ACTA DE REINICIO No. 001
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 139 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2024

CONTRATO DE OBRA PUBLICA	N° 139 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2024
OBJETO	**"CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCION DE MUROS DE CONTENCION EN GAVIONES EN LA CANCHA DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR-BOYACÁ-2024".**
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR NIT 891.801.369-2
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ALBERTO CASTELLANOS GOMEZ C.C. 7.320.361 DE CHIQUINQUIRA
CONTRATISTA	EMMANUEL BRIAN GUERRA PINILLA C.C No. 1.023.937.029 de Bogotá
SUPERVISOR	JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS
VALOR DEL CONTRATO	VEINTICUATRO MILLONES SESENTA MIL NOVENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y CINCO CENTESIMAS ($24.060.094,95)
PLAZO:	TRENTA (30) DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE INICIO:	19 DE NOVIEMBRE DE 2024
SUSPENSION N° 1	16 DE DICIEMBRE DE 2024
AMPLIACION A LA SUSPENSIÓN No.1	24 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA PRESENTE ACTA	14 DE ENERO DE 2025
FECHA DE LA NUEVA TERMINACION	16 DE ENERO DE 2025

Carrera 3 No. 2-06 - Cel: 310 7790143
alcaldia@sanpablodeborbur-boyaca.gov.co
Código Postal 155040

En el municipio de San Pablo de Borbur el día catorce (14) del mes de enero de dos mil Veinticinco (2025), se reunieron en la secretaria de planeación el Arquitecto **JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ** en calidad de secretario de Planeación y Obras Públicas, el Señor; **EMMANUEL BRIAN GUERRA PINILLA** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.023.937.029 de Bogotá, para suscribir la presente acta de reinicio N° 001 del contrato de la referencia, deconformidad con las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES:

PRIMERO: Que mediante Acta de Suspensión N° 001 de fecha 12 de diciembre de 2024, fue suspendido el plazo de ejecución del contrato de obra pública N° 139 del 13 de noviembre de 2024 y al Acta de ampliación a la suspensión N° 001 de fecha de 24 de diciembre de 2024 se amplió la suspensión al plazo de ejecución por veintiún días del contrato de obra pública N° 139 del 13 de noviembre de 2024.

SEGUNDO: Que los motivos que llevaron a dicha suspensión han sido superados.

ACUERDAN:

PRIMERO: Reanudar la ejecución del **CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 139 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2024,** cuyo objeto es **CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCION DE MUROS DE CONTENCION EN GAVIONES EN LA CANCHA DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR-BOYACÁ-2024".** A partir del catorce (14) del mes de enero de dos mil Veinticinco (2025), para lo anterior se firma la presente Acta de Reinicio en el Municipio de SanPablo de Borbur por los que en ella intervinieron.

JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ
Sec. Planeación y Obras Públicas

EMMANUEL BRIAN GUERRA PINILLA
Contratista de Obra

Carrera 3 No. 2-06 - Cel: 310 7790143
alcaldia@sanpablodeborbur-boyaca.gov.co
Código Postal 155040