PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA

INFORME DE SUPERVISIÓN

CONTRATANTE: DIRECCION TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES
CONTRATISTA: PANOP S.A.S
NUMERO DEL CONTRATO: CCV-DTAO-123-2024
OBJETO DEL CONTRATO: AO00-P3202008 030 Adquisición de equipos para establecer conectividad mediante puntos de acceso (Access Points) en la Dirección Territorial Andes Occidentales y sus doce áreas protegidas adscritas.
DURACIÓN DEL CONTRATO: Nueve (9) Días
SUPERVISOR: Jorge Eduardo Ceballos Betancur, director territorial DTAO
FECHA SUPERVISION: **20 DE DICIEMBRE DE 2024**

OBJETO DE LA SUPERVISION: La presente tiene por objeto revisar, analizar y constatar las actividades ejecutadas en el lapso del tiempo comprendido durante los meses de agosto - octubre.

1. Planeación y Organización
Se realizó un diagnóstico de las necesidades de conectividad en la Dirección Territorial y las áreas protegidas adscritas.
Se elaboraron las especificaciones técnicas para los equipos, asegurando compatibilidad con la infraestructura existente.
Se estableció un cronograma de entrega, instalación y pruebas.

2. Adquisición de Equipos
Se llevó a cabo el proceso de selección y contratación del proveedor, cumpliendo con los requisitos normativos.
Se adquirieron los equipos de acuerdo con las especificaciones técnicas estipuladas en el contrato.

3. Logística y Entrega
Los equipos fueron entregados a la Dirección Territorial Andes Occidentales.
Se realizaron inspecciones para verificar que los equipos cumplieran con las condiciones y especificaciones acordadas.
Los equipos fueron transportados a las doce áreas protegidas adscritas, asegurando el correcto manejo y almacenamiento.

4. Instalación y Configuración
Los puntos de acceso fueron instalados en las ubicaciones designadas dentro de la Dirección Territorial y en cada área protegida.
Se configuraron los equipos, optimizando el alcance y la estabilidad de la conectividad.

DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES
Carrera 42 No. 47 – 21 Medellín, Colombia
Teléfono: 3221193
www.parquesnacionales.gov.co

Se realizaron pruebas de conectividad para garantizar el funcionamiento adecuado de los puntos de acceso.

5. Capacitación
Se llevó a cabo una jornada de capacitación para el personal técnico de la Dirección Territorial y de las áreas protegidas.
Se brindaron instrucciones detalladas sobre el manejo, mantenimiento y resolución de problemas básicos de los equipos.

6. Soporte Técnico y Monitoreo
Se estableció un canal de soporte técnico directo con el proveedor para atender cualquier inconveniente técnico.
Se monitoreó el desempeño de los equipos durante el período inicial de operación, corrigiendo pequeñas incidencias.

7. Resultados Obtenidos
Se logró mejorar significativamente la conectividad en las áreas protegidas y en la Dirección Territorial.
La implementación de los puntos de acceso facilitó la comunicación interna y el acceso a información en tiempo real.
El proyecto contribuyó al fortalecimiento de las operaciones administrativas y de conservación en las áreas protegidas.

Efectivamente se verificó que el contratista cumplió con las actividades según las obligaciones correspondientes al objeto del contrato, constatando que dichas actividades fueron debidamente ejecutadas por el contratista las cuales evidencian el seguimiento y cumplimiento a satisfacción de las siguientes responsabilidades:

Evaluación del Contratista

El contratista ha demostrado:

Cumplimiento: Todas las actividades previstas en el contrato fueron ejecutadas de acuerdo con las especificaciones técnicas.

Calidad: Los servicios prestados cumplieron con los estándares de calidad establecidos, y se utilizaron repuestos originales y garantizados.

Puntualidad: Las actividades fueron realizadas dentro de los plazos establecidos.

DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES
Carrera 42 No. 47 – 21 Medellín, Colombia
Teléfono: 3221193
www.parquesnacionales.gov.co

PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA

Observaciones y Recomendaciones

Observaciones:

No aplica

Recomendaciones:

No aplica

Conclusión

Un informe detallado fue entregado a las partes interesadas, describiendo las actividades realizadas, los resultados obtenidos y las recomendaciones para el mantenimiento continuo del sistema de conectividad.

Luego del análisis del desempeño de la empresa con relación a las obligaciones contractuales, es gratificante confirmar que todas las actividades y compromisos han sido llevados a cabo de manera eficiente y en total conformidad con lo estipulado en el contrato. Se ha demostrado un alto nivel de profesionalismo y dedicación, asegurando así la seguridad y protección de nuestras instalaciones, empleados y usuarios visitantes. Agradecemos sinceramente su compromiso y atención a los detalles, lo que ha contribuido significativamente a mantener un entorno seguro y tranquilo. Esperamos seguir contando con su colaboración en el futuro y mantener estos estándares excepcionales de seguridad.

INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO:

PORCENTAJE EJECUTADO	PORCENTAJE PENDIENTE POR EJECUTAR	VALOR AUTORIZADO A PAGAR
100%	0%	$7.854.000

JORGE EDUARDO CEBALLOS BETANCUR
Director Territorial Andes Occidentales PNNC
Supervisor del CCV-DTAO-123-2024