Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRORROGA	Versión:	1	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	1/10/2018	
		Código:	18-02-FO-0010	

1.	ORDEN		CONTRATO	X	MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTIA

2. Bogotá D.C., ENERO - 2025

3. Doctor (a) ANDREA ELIZABETH HURTADO NEIRA

4.	ADICIÓN	X	PRÓRROGA	X	MARQUE CON UNA (X)

De manera atenta, solicito se tramite el proceso con la información relacionada a continuación:

5. No. ORDEN/ CONTRATO	7606-2022
6. NOMBRE CONTRATISTA	ESPUMAS JIREH S.A.S
7. NIT/CEDULA	900.853.019-4
8. OBJETO	SUMINISTRO DE COLCHONES PARA ADULTOS Y PEDIÁTRICO Y COLCHONETA ADULTO ANTI ESCARAS, ADAPTABLES A CAMILLAS Y CAMA HOSPITALARIA DE TRES (03) Y CUATRO (04) PLANOS, IMPERMEABLE, EN ESPUMA, CON FORROS, LAVABLE ESPECIAL PARA HABITACIÓN, PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS Y HOSPITALIZACIÓN DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
9. VALOR A ADICIONAR	$ 10.000.000
10. PLAZO A PRORROGAR	UN (01) MES Y VEINTIÚN (21) DÍAS
11. JUSTIFICACIÓN	La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. suscribió el contrato No. 7606-2022, con el proveedor Espumas Jireh SAS, cuyo objeto consiste en el "suministro de colchones para adultos y pediátrico y colchoneta adulto anti escaras, adaptables a camillas y cama hospitalaria de tres (03) y cuatro (04) planos, impermeable, en espuma, con forros, lavable especial para habitación, para los servicios de urgencias y hospitalización de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E." . A la fecha y acorde con los despachos realizados con base en la Matriz de Abastecimiento, lleva una ejecución de CIENTO SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($106.695.400) correspondiente al 95%, con un saldo por ejecutar de CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS M/CTE ($5.444.307) correspondiente al 5%. El contrato tiene fecha de terminación el 20 de enero de 2025. De acuerdo con lo anterior y acorde con la proyección establecida para garantizar los insumos y dispositivos médico quirúrgicos para la prestación de servicios de salud de las diferentes Unidades de Prestación de Servicios de Salud de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., se requiere una prórroga de un un (01) mes y veintiún (21) días y una adición por valor de diez millones de pesos M/CTE ($10.000.000). Con esta prórroga y adición acorde con la verificación histórica se planea la atención hasta el 13 de marzo de 2025 de los servicios y especialidades que utilizan los insumos vitales contentivos del presente contrato.

Cordialmente,

12. DIEGO CAMILO SIERRA RAMIREZ
Supervisor del contrato

13. DIEGO CAMILO SIERRA RAMIREZ
Director Administrativo (E)

14. JESUS VIZCANO BEJARANO
VoBo. Director Financiero (E)

15. Anexó: Uno (1) folios.

Viable 20-01-2025

Unidad Medica @ Quirurgicos Salud $ 38.566.000 M/C

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión:	4	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	22/03/2024	
		Código:	18-02-FO-0007	

CERTIFICACIÓN: _X_				INFORME PARCIAL:			Marque con una (X) según corresponda	
CONTRATO No.	7606-2022					FECHA DEL INFORME :	9/01/2025	

FUNCIONES GENERALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SUPERVISIÓN

1. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	ESPUMAS JIREH S.A.S	NIT O C.C	900.853.019	Valor Inicial:	$36.556.800		28/06/2022	27/08/2022
Representante Legal:	GLORIA MILENA VILLAMIZAR ROJAS	Cedula Representante	53.095.388	Adición 1:	$19.082.907	Prórroga 1:	28/08/2022	27/10/2022
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE COLCHONES PARA ADULTOS Y PEDIÁTRICO Y COLCHONETA ADULTO ANTI ESCARAS, ADAPTABLES A CAMILLAS Y CAMA HOSPITALARIA DE TRES (03) Y CUATRO (04) PLANOS, IMPERMEABLE, EN ESPUMA, CON FORROS, LAVABLE ESPECIAL PARA HABITACIÓN, PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS Y HOSPITALIZACIÓN DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.			Adición 2:	$6.000.000	Prórroga 2:	28/10/2022	27/01/2023
Duración Inicial	DOS (02) MESES			Adición 3:	$25.000.000	Prórroga 3:	28/01/2023	27/05/2023
				Adición 4:	$17.500.000	Prórroga 4:	28/05/2023	31/08/2023
				Adición 5:	$3.000.000	Prórroga 5:	1/09/2023	31/12/2023
Disponibilidades Números	N°1254 del 16 de junio de 2022	Registros Presupuestales		Adición 6:	$5.000.000	Prórroga 6:	1/01/2024	31/01/2024
				Adición 7:		Prórroga 7:	1/02/2024	30/04/2024
				Adición 8:		Prórroga 8:	1/05/2024	28/06/2024
				Adición 9:		Prórroga 9:	29/06/2024	26/07/2024
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO-QUIRÚRGICOS		CÓDIGO	Adición 10:		Prórroga 10:	27/07/2024	2/08/2024
						Prórroga 11:	3/08/2024	8/08/2024
						Prórroga 12:	7/09/2024	7/10/2024
						Prórroga 13:	8/10/2024	12/11/2024
						Prórroga 14:	13/11/2024	12/12/2024
						Prórroga 15:	13/12/2024	20/01/2025
			4245010401	Valor Total:	$112.139.707	Fecha Terminación actual:		20/01/2025

FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN: 21/03/2025

FUNCIONES TÉCNICAS DE LA SUPERVISIÓN

2. AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIÓ		ASPECTOS RELEVANTES EN ÉSTE PERIODO				
			SI	NO					
	SUMINISTRO DE COLCHONES PARA ADULTOS Y PEDIÁTRICO Y COLCHONETA ADULTO ANTI ESCARAS, ADAPTABLES A CAMILLAS Y CAMA HOSPITALARIA DE TRES (03) Y CUATRO (04) PLANOS, IMPERMEABLE, EN ESPUMA, CON FORROS, LAVABLE ESPECIAL PARA HABITACIÓN, PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS Y HOSPITALIZACIÓN DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.		X		Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
					Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

Observaciones:

FUNCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DE LA SUPERVISIÓN

3. INFORMACIÓN DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FEJ1899	1/07/2022	JULIO	1/07/2022	$ 11.995.200	$ 11.995.200	$ 100.144.507	11%	
2	FEJ1919	11/07/2022	JULIO	26/07/2022	$ 3.593.600	$ 15.588.800	$ 96.550.707	14%	
3	FEJ1927	14/07/2022	JULIO	14/07/2022	$ 4.712.400	$ 20.301.400	$ 91.838.307	18%	
4	FEJ2067	19/09/2022	SEPTIEMBRE	19/09/2022	$ 1.047.200	$ 21.348.600	$ 90.791.107	19%	
5	FEJ2168A	3/11/2022	NOVIEMBRE	23/11/2022	$ 1.570.800	$ 22.919.400	$ 89.220.307	20%	
6	FEJ2178	8/11/2022	NOVIEMBRE	8/11/2022	$ 1.570.800	$ 24.490.200	$ 87.649.507	22%	
7	FEJ2192	10/11/2022	NOVIEMBRE	11/11/2022	$ 2.094.400	$ 26.584.600	$ 85.555.107	24%	
8	FEJ2191	10/11/2022	NOVIEMBRE	11/11/2022	$ 523.600	$ 27.108.200	$ 85.031.507	24%	
9	FEJ2325	5/01/2023	ENERO	5/01/2023	$ 523.600	$ 27.631.800	$ 84.507.907	25%	
10	FEJ2344	17/01/2023	ENERO	18/01/2023	$ 523.600	$ 28.155.400	$ 83.984.307	25%	
11	FEJ2345	18/01/2023	ENERO	18/01/2023	$ 1.047.200	$ 29.202.600	$ 82.937.107	26%	
12	FEJ2368	1/02/2023	FEBRERO	1/02/2023	$ 1.047.200	$ 30.249.800	$ 81.889.907	27%	
13	FEJ2395	8/02/2023	FEBRERO	9/02/2023	$ 1.047.200	$ 31.297.000	$ 80.842.707	28%	
14	FEJ2461	6/03/2023	MARZO	6/03/2023	$ 1.047.200	$ 32.344.200	$ 79.795.507	29%	
15	FEJ2462	6/03/2023	MARZO	6/03/2023	$ 523.600	$ 32.867.800	$ 79.271.907	29%	
16	FEJ2475	10/03/2023	MARZO	10/03/2023	$ 1.047.200	$ 33.915.000	$ 78.224.707	30%	
17	FEJ2496	22/03/2023	MARZO	23/03/2023	$ 2.094.400	$ 36.009.400	$ 76.130.307	32%	
18	FEJ2518	2/04/2023	ABRIL	5/04/2023	$ 1.047.200	$ 37.056.600	$ 75.083.107	33%	
19	FEJ2528	10/04/2023	ABRIL	10/04/2023	$ 1.047.200	$ 38.103.800	$ 74.035.907	34%	
20	FEJ2548	18/04/2023	ABRIL	18/04/2023	$ 1.047.200	$ 39.151.000	$ 72.988.707	35%	
21	FEJ2563	27/04/2023	ABRIL	27/04/2023	$ 1.047.200	$ 40.198.200	$ 71.941.507	36%	
22	FEJ2573	2/05/2023	MAYO	2/05/2023	$ 2.094.400	$ 42.292.600	$ 69.847.107	38%	
23	FEJ2586	5/05/2023	MAYO	8/05/2023	$ 1.047.200	$ 43.339.800	$ 68.799.907	38%	
24	FEJ2593	9/05/2023	MAYO	9/05/2023	$ 3.141.600	$ 46.481.400	$ 65.658.307	41%	
25	FEJ2643	5/06/2023	JUNIO	6/06/2023	$ 2.618.000	$ 49.099.400	$ 63.040.307	44%	
26	FEJ2673A	15/06/2023	JUNIO	23/06/2023	$ 3.141.600	$ 52.241.000	$ 59.898.707	47%	
27	FEJ2751	12/07/2023	JULIO	12/07/2023	$ 1.047.200	$ 53.288.200	$ 58.851.507	48%	
28	FEJ2787	24/07/2023	JULIO	26/07/2023	$ 2.094.400	$ 55.382.600	$ 58.757.107	49%	
29	FEJ2824	9/08/2023	AGOSTO	10/08/2023	$ 523.600	$ 55.906.200	$ 56.233.507	50%	
30	FEJ2827	10/08/2023	AGOSTO	10/08/2023	$ 1.570.800	$ 57.477.000	$ 54.662.707	51%	
31	FEJ2843	18/08/2023	AGOSTO	22/08/2023	$ 2.094.400	$ 59.571.400	$ 52.568.307	53%	
32	FEJ2910	14/09/2023	SEPTIEMBRE	14/09/2023	$ 3.141.600	$ 62.713.000	$ 49.426.707	56%	
33	FEJ2970	4/10/2023	OCTUBRE	4/10/2023	$ 3.141.600	$ 65.854.600	$ 46.285.107	59%	
34	FEJ2981	6/10/2023	OCTUBRE	6/10/2023	$ 3.141.600	$ 68.996.200	$ 43.143.507	62%	
35	FEJ3096	16/11/2023	NOVIEMBRE	16/11/2023	$ 1.570.800	$ 70.567.000	$ 41.572.707	63%	
36	FEJ3112	23/11/2023	NOVIEMBRE	23/11/2023	$ 523.600	$ 71.090.600	$ 41.049.107	63%	
37	FEJ3117	24/11/2023	NOVIEMBRE	29/11/2023	$ 1.570.800	$ 72.661.400	$ 39.478.307	65%	
38	FEJ3236	18/01/2024	ENERO	18/01/2024	$ 3.141.600	$ 75.803.000	$ 36.336.707	68%	
39	FEJ3335	26/02/2024	FEBRERO	26/02/2024	$ 2.094.400	$ 77.897.400	$ 34.242.307	69%	
40	FEJ3338	26/02/2024	FEBRERO	27/02/2024	$ 2.094.400	$ 79.991.800	$ 32.147.907	71%	
41	FEJ3536	20/05/2024	MAYO	21/05/2024	$ 3.141.600	$ 83.133.400	$ 29.006.307	74%	
42	FEJ3614	17/06/2024	JUNIO	18/06/2024	$ 3.685.200	$ 86.798.600	$ 25.341.107	77%	

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Versión:	4
Fecha de aprobación:	22/03/2024
Código:	18-02-FO-0007

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

43	FEJ3885	23/07/2024	JULIO	24/07/2024	$ 5.238.000	$ 92.034.800	$ 20.105.107	82%
44	FEJ3886	23/09/2024	SEPTIEMBRE	23/09/2024	$ 3.141.600	$ 95.176.200	$ 16.963.507	85%
45	FEJ3965	17/10/2024	OCTUBRE	18/10/2024	$ 3.141.600	$ 98.317.800	$ 13.821.907	88%
46	FEJ4076	2/12/2024	DICIEMBRE	2/12/2024	$ 5.238.000	$ 103.553.800	$ 8.585.907	92%
47	FEJ4099	9/12/2024	DICIEMBRE	9/12/2024	$ 3.141.600	$ 106.695.400	$ 5.444.307	95%
TOTAL					$ 106.695.400	$ 106.695.400	$ 5.444.307	95%

4. VERIFICACIÓN GARANTÍAS

Existencia de Garantías	SI:	X
	NO:	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CIENTO SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS	$ 106.695.400
Saldo por ejecutar	CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS	$ 5.444.307
VALOR TOTAL CERTIFICADO		

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
FEJ4099	9/12/2024
VALOR A PAGAR	TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS $ 3.141.600
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato no se ha presenta ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato
ANEXOS:	

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	DIEGO CAMILO SIERRA RAMIREZ
C.C. No.	79.724.077
CARGO/PERFIL	Almacenista general
ÁREA DE UBICACIÓN	Dirección administrativa

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	Versión:	4	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	17/04/2023	
		Código:	11-01-FO-0001	

1. Bogotá D.C., Enero de 2025

Señor (a)
PRESUPUESTO
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE

Respetado (a) Señor(a):

De manera atenta solicito expedir el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal:

3. OBJETO	Se solicita adición No. 7 y prórroga No. 16, para el contrato 7606-2022, suscrito con ESPUMAS JIREH S.A.S., Suministro de colchones para adultos y pediátrico y colchoneta adulto anti escaras, adaptables a camillas y cama hospitalaria de tres (03) y cuatro (04) planos, impermeable, en espuma, con forros, lavable especial para habitación, para los servicios de urgencias y hospitalización de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.
4. VALOR SOLICITADO	$ 10.000.000
5. VALOR EN LETRAS	**Diez Millones de Pesos M/Cte**

Cordialmente,

JAVIER ALFONSO SANTOS PACHECO
Subgerente Corporativo

CARGO FUNCIONARIO / CONTRATISTA	NOMBRE	FIRMA
APROBADO POR: Director de Contratación	Gabriel Ricardo Camacho Arcila	
REVISADO POR: Director de Contratación	Gabriel Ricardo Camacho Arcila	
ELABORADO POR: Apoyo Tecnológico I	Leidy Maritza Combita Bautista	

DECLARAMOS QUE HEMOS REVISADO EL PRESENTE DOCUMENTO Y LO ENCONTRAMOS AJUSTADO A LAS NORMAS Y DISPOSICIONES LEGALES Y POR LO TANTO, LO PRESENTAMOS PARA LA FIRMA

CDP 62

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - ESE

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No. 62

EL RESPONSABLE DE PRESUPUESTO DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD

CERTIFICA :

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversión de la vigencia 2025, existe apropiación disponible para atender la siguiente solicitud así:

CODIGO RUBRO CCPET:	**42450104**
NOMBRE DEL RUBRO CCPET:	**PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO**
CODIGO RUBRO:	4245010401
NOMBRE DEL RUBRO:	**MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS**

OBJETO: CTO 7606-2022 ADICION No. 7 PRORROGA No. 16 SUMINISTRO DE COLCHONES PARA ADULTOS Y PEDIÁTRICO Y COLCHONETA ADULTO ANTI ESCARAS, ADAPTABLES A CAMILLAS Y CAMA HOSPITALARIA DE TRES (03) Y CUATRO (04) PLANOS, IMPERMEABLE, EN ESPUMA, CON FORROS, LAVABLE ESPECIAL PARA HABITACIÓN, PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS Y HOSPITALIZACIÓN DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.

VALOR DISPÓNIBILIDAD:	**$ 10.000.000,00**
TOTAL DISPONIBILIDAD :	**$ 10.000.000,00**

SE EXPIDE A SOLICITUD DE JAVIER ALFONSO SANTOS PACHECO - ORDENADOR DEL GASTO

A LOS 07 DIAS DEL MES DE ENERO DE 2025

RESPONSABLE PRESUPUESTO