Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRORROGA	Versión:	1	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	1/10/2018	
		Código:	18-02-FO-0010	

1.	ORDEN		CONTRATO	X	MARQUE CON UNA (X) SEGUN CUANTIA

2. Bogotá D.C., ENERO - 2025

3. Doctor (a) ANDREA ELIZABETH HURTADO NEIRA

4.	ADICIÓN		PRÓRROGA	X	MARQUE CON UNA (X)

De manera atenta, solicito se tramite el proceso con la información relacionada a continuación:

5. No. ORDEN/ CONTRATO	5453-2024
6. NOMBRE CONTRATISTA	WINER S.A.S
7. NIT/CEDULA	901.027.104-3
8. OBJETO	Contratar el suministro de insumos y dispositivos médico quirúrgicos para los servicios asistenciales de las unidades de prestación de servicios de salud de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. de acuerdo con la descripción del anexo técnico no. 1 y el apoyo tecnológico requerido
9. VALOR A ADICIONAR	N/A
10. PLAZO A PRORROGAR	UN (01) MES Y VEINTIÚN (21) DÍAS
11. JUSTIFICACIÓN	La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. suscribió el contrato No. 5453-2024, con el proveedor WINER S.A.S, cuyo objeto consiste en "Contratar el suministro de insumos y dispositivos médico quirúrgicos para los servicios asistenciales de las unidades de prestación de servicios de salud de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. de acuerdo con la descripción del anexo técnico no. 1 y el apoyo tecnológico requerido". A la fecha y acorde con los despachos realizados con base en la Matriz de Abastecimiento, lleva una ejecución de SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE ($7.248.900) correspondiente al 32%, con un saldo por ejecutar de QUINCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($15.750.500) correspondiente al 68%. El contrato tiene fecha de terminación el 20 de enero de 2025. Se realizó las siguientes adiciones históricas autorizadas por la Junta Directiva de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente mediante Acuerdo No. 070 del 31 de octubre de 2024. De acuerdo con lo anterior y acorde con la proyección establecida para garantizar los insumos y dispositivos médico quirúrgicos para la prestación de servicios de salud de las diferentes Unidades de Prestación de Servicios de Salud de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., se requiere una prórroga de un (01) mes y veintiún (21) días. Con esta prórroga acorde con la verificación histórica se planea la atención hasta el 13 de marzo de 2025 de los servicios y especialidades que utilizan los insumos vitales contentivos del presente contrato.

Cordialmente,

12. DIEGO CAMILO SIERRA RAMÍREZ
Supervisor del contrato

13. DIEGO CAMILO SIERRA RAMÍREZ
Director Administrativo (E)

14. Anexó: Uno (1) folios.

Secretaría Distrital de Salud — Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión:	4
		Fecha de aprobación:	22/03/2024
		Código:	18-02-FO-0007

CERTIFICACION: X	INFORME PARCIAL: ___	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 5453-2024	FECHA DEL INFORME :	9/01/2025

FUNCIONES GENERALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SUPERVISIÓN

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	WINER S.A.S	NIT O C.C	901.027.104-3	Valor Inicial:	$2.999.400		1/07/2024	31/07/2024
Representante Legal:	JIMMY MOISES WINER ACKERMAN	Cedula Representante	79.293.365	Adición 1:	$5.000.000	Prórroga 1:	1/08/2024	6/09/2024
Objeto del Contrato u orden:	Contratar el suministro de insumos y dispositivos médico quirúrgicos para los servicios asistenciales de las unidades de prestación de servicios de salud de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. de acuerdo con la descripción del anexo técnico no. 1 y el apoyo tecnológico requerido			Adición 2:	$7.500.000	Prórroga 2:	7/09/2024	7/10/2024
Duración Inicial	UN (1) MES			Adición 3:	$7.500.000	Prórroga 3:	8/10/2024	12/11/2024
				Adición 4:		Prórroga 4:	13/11/2024	27/11/2024
				Adición 5:		Prórroga 5:	28/11/2024	12/12/2024
Disponibilidades Números	N° 0808 del 14 de marzo de 2024	Registros Presupuestales		Adición 6:		Prórroga 6:	13/12/2024	20/01/2025
				Adición 7:		Prórroga 7:		
				Adición 8:		Prórroga 8:		
				Adición 9:		Prórroga 9:		
				Adición 10:		Prórroga 10:		
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS	CODIGO	4245010401	Valor Total:	$22.999.400	Fecha Terminación actual:		20/01/2025

FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	21/03/2025

FUNCIONES TECNICAS DE LA SUPERVISION

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
			SI	NO					
	Contratar el suministro de insumos y dispositivos médico quirúrgicos para los servicios asistenciales de las unidades de prestación de servicios de salud de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. de acuerdo con la descripción del anexo técnico no. 1 y el apoyo tecnológico requerido		X		Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
					Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

Observaciones:

FUNCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DE LA SUPERVISIÓN

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FEWN2581	15/08/2024	AGOSTO	16/08/2024	$ 2.749.500	$ 2.749.500	$ 20.249.900	12%	A la factura FEWN2581 de valor inicial $2.999.400 se le aplica notacrédito número C-002-513 por valor de $249.900. Por lo tanto se certifica por valor de $2.749.500.
2	FEWN2943A	23/10/2024	OCTUBRE	30/10/2024	$ 249.900	$ 2.999.400	$ 20.000.000	13%	
3	FEWN2914	17/10/2024	OCTUBRE	30/10/2024	$ 1.249.500	$ 4.248.900	$ 18.750.500	18%	
4	FEWN3208A	12/12/2024	DICIEMBRE	23/12/2024	$ 3.000.000	$ 7.248.900	$ 15.750.500	32%	
TOTAL					$ 7.248.900	$ 7.248.900	$ 15.750.500	32%	

4. VERIFICACIÓN GARANTIAS

Existencia de Garantias	SI: X
	NO:

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS	$ 7.248.900
Saldo por ejecutar	QUINCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS PESOS	$ 15.750.500

VALOR TOTAL CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO: FEWN2581	15/08/2024
VALOR A PAGAR	DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS $ 2.749.500
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato no se ha presenta ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato

ANEXOS:

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	DIEGO CAMILO SIERRA RAMIREZ
C.C. No.	79726877
CARGO/PERFIL	Almacenista General
AREA DE UBICACIÓN	Dirección Administrativa