PRORROGA N°30 AL DOCUMENTO DE CONDICIONES CONTRACTUALES N°7872 DE 2021 CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E., Y ALFA TRADING S.A.S.

Entre los suscritos **ANDREA ELIZABETH HURTADO NEIRA**, mayor de edad, vecina de esta ciudad, identificada con la cédula de ciudadanía N°46.682.025 expedida en Paipa - Boyacá, nombrada por el Alcalde Mayor de Bogotá D.C mediante Decreto N°246 del 22 de Julio de 2024 y posesionada el 23 de julio de 2024, obrando en nombre y Representación Legal de la **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.,** persona jurídica identificada con NIT N° 900.959.048-4, y creada mediante el Acuerdo N° 641 del 6 de Abril de 2016, emanado del Concejo de Bogotá y de acuerdo a las facultades otorgadas en el Acuerdo 037 de 2017 – Estatuto de Contratación, quien en adelante, y para los efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra **CIRO HERNAN ANGEL TURMEQUE**, también mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía **N°79.501.602,** en su calidad de Representante Legal de la firma **ALFA TRADING S.A.S** con **NIT N°830.041.488-7,** quien en este documento se denominará el **CONTRATISTA,** hemos convenido celebrar la presente **PRORROGA** al contrato **N°7872-2021**, previas las siguientes consideraciones: **1)** Que teniendo en cuenta el Estatuto de Contratación, Acuerdo No. 037 del 20 de septiembre de 2017, Manual de Contratación - Resolución 680 del 28 de septiembre de 2023, la Gerente podrá adicionar, prorrogar y/o modificar los contratos o convenios de bienes o servicios suscritos por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. **2)** Que el 13 de diciembre de 2021, el CONTRATANTE y el CONTRATISTA celebraron el contrato **N°7872 de 2021,** objeto contractual consiste en ***"SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES, CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO, PARA LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E."*** **3)** Que el valor inicial del contrato se pactó en la suma de **CIENTO VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS ($127.812.461) M/CTE 4)** El término inicial de ejecución contractual fue de **DOS (2) MESES,** contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento contractual; plazo que se causó a partir del **17 de diciembre de 2021** hasta el **16 de febrero de 2022**. **5)** Que el 18 de enero de 2022, se suscribió **MODIFICACIÓN N°1,** ajustando el impuesto sobre el valor agregado IVA a ítems allí relacionados**. 6)** Que el 14 de febrero de 2022 se suscribió **PRÓRROGA N°1,** por el termino de **DOS (2) MESES Y TRECE (13) DIAS CALENDARIO. 7)** Que el 21 de abril de 2022, se suscribió **PRÓRROGA N°2,** por el termino de **DOS (2) MESES Y UN (1) DIA CALENDARIO. 8)** Que el 3 de junio de 2022, se suscribió **PRÓRROGA N°3,** por el termino de **DOS (2) MESES** y **ADICIÓN N°1,** por la suma de **CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS ($110.000.000) M/CTE. 9**) Que el 31 de agosto de 2022, se suscribió **PRÓRROGA N°4,** por el termino de **DOS (2) MESES** y **ADICIÓN N°2,** por la suma de **CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000) M/CTE. 10)** Que el 30 de septiembre de 2022, se suscribió **MODIFICACIÓN N°2,** ajustando unos ítems de la cláusula segunda del contrato allí relacionados. **11)** Que el 26 de octubre de 2022, se suscribió **PRÓRROGA N°5,** por el termino de **DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO** y **ADICIÓN N°3,** por la suma de **OCHENTA MILLONES DE PESOS ($80.000.000) M/CTE. 12)** Que el 13 de diciembre de 2022, se suscribió **MODIFICACIÓN N°3,** ajustando el valor a los ítems allí relacionados. **13)** Que el 30 de diciembre de 2022, se suscribió **PRORROGA N°6** por el término de **UN (01) MES** y **ADICION N°4** por valor de **VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000) M/CTE. 14)** Que el 15 de febrero de 2023, se suscribió **PRORROGA N°7** por el término de **UN (01) MES** y **ADICION N°5** por valor de **CUARENTA MILLONES DE PESOS ($40.000.000) M/CTE. 15)** Que el 17 de marzo de 2023, se suscribió **MODIFICACION N°4** con el fin de excluir unos ítems, **PRORROGA N° 8** por el término de **UN (01) MES Y ADICION N°6** por valor de **TRECE MILLONES DE PESOS ($13.000.000) M/CTE. 16)** Que el 15 de abril de 2023 se suscribió, **PRORROGA N°9** por el término de **QUINCE (15) DIAS** y **ADICION N°7** al por la suma de **VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000) M/CTE. 17)** Que el 29 de abril de 2023 se suscribió, **PRORROGA N°10** por el término de **UN (1) MES** y **ADICION N°8** al por la suma de **VEINTICINCO MILLONES DE PESOS ($25.000.000) M/CTE. 18)** Que el 31 mayo de 2023

PRORROGA N°30 AL DOCUMENTO DE CONDICIONES CONTRACTUALES N°7872 DE 2021 CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E., Y ALFA TRADING S.A.S.

se suscribió **PRORROGA N° 11** por término de **UN (01) MES Y ADICION N° 9** al valor del contrato la suma de **QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($15.000.000) 19)** Que el 30 junio de 2023 se suscribió **PRORROGA N° 12** por término de **UN (01) MES Y ADICION N° 10** al valor del contrato la suma de **DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE ($10.437.383) 20)** Que el 28 julio de 2023 se suscribió **PRORROGA N° 13** por término de **DIEZ (10) DIAS**. **21)** Que el 31 de julio de 2023 se suscribió, **PRÓRROGA N°14** por un término de **UN (01) MES** y **ADICIÓN N°11** en la suma de **CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($40.000.000)**. **22)** Que el 08 de septiembre de 2023 se suscribió, **PRÓRROGA N°15** por un término de **UN (01) MES** y **ADICIÓN N°12** en la suma de **CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($40.000.000)**. **23)** Que el 09 de octubre de 2023 se suscribió, **PRÓRROGA N°16** por un término de **UN (01) MES** y **ADICIÓN N°13** en la suma de **CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($40.000.000)**. **24)** Que el 10 de noviembre de 2023 se suscribió, **PRÓRROGA N°17** por un término de **UN (01) MES** y **ADICIÓN N°14** en la suma de **CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($45.000.000)**. **25)** Que el 05 de diciembre de 2023 se suscribió, **PRÓRROGA N°18** por un término de **UN (01) MES y OCHO (08) DIAS** y **ADICIÓN N°15** en la suma de **TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($36.000.000)**. **26)** Que el 17 de enero de 2024 se suscribió, **PRÓRROGA N°19** por un término de **UN (01) MES** y **ADICIÓN N°16** en la suma de **CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($45.000.000)**. **27)** Que el 16 de febrero de 2024 se suscribió, **PRÓRROGA N°20** por un término de **UN (01) MES** y **ADICIÓN N°17** en la suma de **CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($45.000.000)**. **28)** Que el 21 de marzo de 2024 se suscribió, **PRÓRROGA N°21** por un término de **UN (01) MES Y OCHO DÍAS** y **ADICIÓN N°18** en la suma de **CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($45.000.000)**. **29)** Que el 30 de abril de 2024 se suscribió, **PRÓRROGA N°22** por un término de **UN (01) MES Y DOCE (12) DIAS** y **ADICIÓN N°19** en la suma de **CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($45.000.000)**. **30)** Que, el 12 de junio de 2024, se suscribió **PRÓRROGA N°23** por un término de **UN (01) MES Y TRES (03) DIAS** y **ADICIÓN N°20** en la suma de **VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($20.000.000). 31)** Que, el 04 de julio de 2024, se suscribió **PRÓRROGA N°24** por un término de **DIECIOCHO (/18) DIAS. 32)** Que el 30 de julio de 2024 se suscribió, **PRÓRROGA N°25** por un término de **UN (01) MES Y CUATRO (04) DIAS. 33)** Que el 6 de septiembre de 2024, se suscribió **PRÓRROGA N°26** por un término de **UN (01) MES Y UN (01) DIA. 34)** Que el 07 de octubre de 2024 se suscribió **PRÓRROGA N°27** por un término de **UN (01) MES Y CINCO (05) DIAS** y **ADICIÓN N°21** en la suma de **CUARENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($47.000.000). 35)** Que el 05 de noviembre de 2024 se suscribió **PRÓRROGA N°28** por un término de **UN (01) MES 36)** Que el 5 de diciembre de 2024 se suscribió **PRÓRROGA N°29** por un término de **UN (01) MES Y OCHO (08) DIAS. 37)** Que mediante comunicación recibida el 14 de enero de 2025, el Supervisor del contrato con el visto bueno del Director Administrativo (E), solicitan **PRORROGAR** por el término de **DIECISEIS (16) DIAS,** con base en la siguiente justificación: *"La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. suscribió el contrato No. 7872-2021, con el proveedor ALFA TRADING SAS, cuyo objeto es "SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES, CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO, PARA LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.EA la fecha y acorde con los despachos realizados con base en la Matriz de Abastecimiento se tiene una ejecución de NOVECIENTOS CATORCE MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($914.123.580) equivalentes al 95% y un saldo de CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($45.126.264) equivalentes al 5%. El contrato tiene fecha de terminación el 20 de enero de 2025, De acuerdo con lo anterior y acorde con la proyección establecida para garantizar los insumos y dispositivos médico quirúrgicos para la prestación de servicios de salud de las diferentes Unidades de Prestación de Servicios de Salud de la Subred*

PRORROGA N°30 AL DOCUMENTO DE CONDICIONES CONTRACTUALES N°7872 DE 2021 CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E., Y ALFA TRADING S.A.S.

Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., se requiere una prórroga de Dieciséis (16) días. Con esta prórroga acorde con la verificación histórica se planea la atención hasta el 05 de febrero de 2025 de los servicios y especialidades que utilizan los insumos vitales contentivos del presente contrato." **37)** Que la solicitud es jurídicamente viable y conforme a lo anterior, las partes **ACUERDAN: CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR** el termino de ejecución del contrato en **DIECISEIS (16) DIAS,** contados a partir del del **21 de enero de 2025** hasta el **05 de febrero de 2025. CLÁUSULA SEGUNDA: GARANTIA.** El contratista se compromete a ampliar la Garantía de conformidad con los amparos inicialmente pactados en el contrato primigenio al tiempo prorrogado. La póliza deberá ser cargada en el SECOP II, para su respectivo tramite de aprobación por parte de la entidad. **CLÁUSULA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.** La presente prórroga se entiende perfeccionada con la aceptación electrónica de las partes en el sistema electrónico–Portal SECOP II – www.colombiacompraeficiente.gov.co. **CLÁUSULA CUARTA: FIRMA ELECTRÓNICA**. Las actuaciones de los Usuarios en el SECOP II comprometen a la Entidad Estatal o al Proveedor del cual son agentes. La autenticación del SECOP II, es decir, el nombre de usuario y la contraseña constituyen una firma electrónica en los términos del artículo 7 de la Ley 527 de 1999 y las normas que la reglamentan. **CLÁUSULA QUINTA: EL CONTRATISTA** afirma bajo la gravedad de juramento y con la firma de la presente prórroga, no está incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad o conflicto de intereses para celebrar contratos modificaciones con entidades estatales. **CLÁUSULA SEXTA:** Las demás cláusulas del contrato **N°7872-2021** conservarán su vigencia.

ESTE DOCUMENTO HACE PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO, Y SE ENTIENDE ACEPTADO CON LA SUSCRIPCIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DEL PORTAL SECOP II, COMO SE INDICÓ EN LA CLÁUSULA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PRESENTE OTROSÍ.

	Nombre	Cargo
Aprobado por:	Gabriel Ricardo Camacho Arcila	Director de Contratación
Elaborado por:	Viviana Salamanca Valencia	Profesional especializada II
Revisado Por:	Gilma Duarte Amado	Profesional Especializado III