INFORME DE SUPERVISIÓN – 001– CPS-051-2024

1. INFORMACIÓN REFERENTE AL CONTRATO

CONSECUTIVO:	CPS 051-2024		
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	MINIMA CUANTIA		
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE CÓMBITA NIT.: 891801932-1		
CONTRATISTA:	INGENIERIA CHAND ABAUTA S.A.S. NIT. 901.367.983 R/L FERNEY GEEOVANNY CHAPARRO ANDRADE CC: 1.049.629.111 expedida en Tunja		
OBJETO:	"PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE Y LOGISTICA A FIN DE REALIZAR EL TRASLADO, DESDE EL DEPOSITO UT NUEVA LOGISTICA, UBICADO EN LA VIA ALTERNA INTERNA KM 6,5 GAMBOA, PLATAFORMA LOGISTICA DEL PACIFICO SAS EN LA CIUDAD DE BUENAVENTURA, DE ELEMENTOS DONADOS POR LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES (DIAN) SEGÚN RESOLUCION 011698 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2024 A FAVOR DEL MUNICIPIO DE COMBITA-BOYACA"		
VALOR CONTRATO	DIECISIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($17.000.000)		
VALOR DEL ADICIONAL	SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000.000)		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VEINTITRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($23.000.000)		
PLAZO CONTRATO	DIEZ (10) DIAS		
PLAZO ADICIONAL	TRES (03) DIAS		
LUGAR Y FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE CÓMBITA, DIECISIETE (17) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024).		
FECHA DE INICIO	17 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA PROYECTADA DE TERMINACIÓN	27 DE DICIEMBRE DE 2024		
PERIODO DE EJECUCIÓN	Del 17 de DICEMBRE de 2024 al 30 de DICEMBRE de 2024		
SUPERVISOR	HERLINDA SANCHEZ SALAZAR		
	SECRETARIA DE HACIENDA		
CDP	20240001136	**RP**	
CDP ADICIONAL	20240001180	**RP ADICIONAL**	
No. PLANILLA		**FECHA DE PAGO**	27/12/2024
PERIODO	DICIEMBRE	**VALOR PAGADO**	$ 662.200

2. DESCRIPCIÓN DE LA FICHA TECNICA

De acuerdo a los estudios previos y análisis del sector de la contratación del proceso se estable la siguiente ficha técnica:

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADAD REQUERIDA	CARACTERISTICAS TECNICAS	MARCA OFRECIDA
1	VEHICULO TRACTO CAMION	UNIDAD	1	TRACTOCAMION DIESEL, CILINDRAJE 15000 CC, MODELO 2011, CAPACIDAD DE ARRASTRE DE CARGA DE 35 TONELADAS	KENWORTH T800

3. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

En desarrollo del contrato **IPMC 051-2024** se relacionan las actividades realizadas durante el tiempo de ejecución, Así: A continuación, presento el informe de las actividades realizadas por el contratista dentro del contrato citado en la referente, del periodo comprendido del **17 de DICIEMBRE al 30 de DICIEMBRE de 2024**, en los siguientes términos:

ITEM	COMPROMISO/ACTIVIDAD	SUPERVISIÓN
1	Cumplir con el objeto del contrato y las especificaciones técnicas mínimas descritas en los documentos del proceso.	- Se validó el objeto del contrato y sus actividades donde se da cumplimiento a calidad del objeto contractual.
2	El contratista se compromete a disponer de un vehículo tipo tractomula que cumpla con las especificaciones técnicas mínimas establecidas para el presente proceso de selección	- Se validó y el contratista siempre mantuvo a disposición el vehículo ofertado.

3	El contratista se obliga a mantener vigente durante la ejecución el contrato Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).	- Se valido el seguro Soat del vehículo en donde se establece que tiene vigencia hasta el 12-10-2024
4	El contratista se obliga a que el vehículo que se presente a disposición para cumplir el objeto del contrato, este inscrito en el RUNT.	- Se verifica que el vehículo se encuentra inscrito en el RUNT
5	El contratista se obliga a que el vehículo este dotado del respectivo equipo de carreteras, tal como lo establece el artículo 30 de la ley 769 de 2002.	- Se verifico el cumplimiento del mismo
6	El contratista se obliga a garantizar que el vehículo dispuesto para la prestación del servicio, cumpla las especificaciones técnicas y de calidad requeridos	- Se validó el vehículo el cual cumple con las condiciones técnicas exigidas
7	Presentar la información del objeto realizado que sea requerida por el supervisor del contrato.	-Se validó el informe presentado por el contratista en donde se verifica el cumplimiento del objeto contratul
8	Atender las recomendaciones y sugerencias que la administración haga por intermedio del supervisor y que conlleven a la correcta ejecución del objeto del contrato.	-Se evidenció el apoyo por parte del contratista en la atención de las recomendaciones dadas
9.	Formular recomendaciones a la administración con el fin de optimizar el objeto.	No se realizó ninguna recomendación
10.	Informar previamente todas las acciones relacionadas con el cumplimiento del contrato.	Se verifico el cumplimiento

11.	Presentar oportunamente los informes escritos que le sean solicitados por el supervisor del contrato.	Se presenta informe escrito por parte del contratista evidenciando el cumplimiento del mismo.
12.	Coordinar para la prestación de los servicios el itinerario de desplazamientos con la supervisión del contrato.	Se realizo itinerario de desplazamiento del recorrido por parte del contratista
13.	Colocar a disposición para la conducción del vehículo personal idóneo y con la experiencia suficiente directamente contratado y supervisado por el contratista y responder por sus salarios.	Se realizo el recorrido por el conductor ofertado en la propuesta
14.	Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, transporte, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del contrato.	El contratista se encuentra a Paz y Salvo con respecto a honorarios generados por el presente contrato
15.	Presentar factura correspondiente.	El contratista presenta factura electrónica validada.
16.	Actuar con diligencia y buena fe en el cumplimiento de la presente.	Se cumplió con el objeto
17.	Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo.	No se presenta ningún daño a terceros, bienes o propios durante la ejecución del contrato

18.	Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebración, ejecución y liquidación del contrato.	Se realiza los descuentos correspondientes derivados de la ejecución del presente contrato

4. INFORMACIÓN DE GARANTÍAS

Se presentan las siguientes garantías

N.º DE LA POLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	VIGENCIA	
		Desde (día, mes, año)	Hasta (día, mes, año)
BY-100048407	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	17/12/2024	04/03/2025
	PRESTACIONES SOCIALES	17/12/2024	04/01/2028
	CALIDAD DEL SERVICIO	04/05/2025	
BY-100007236	AMPAROS BASICOS	17/12/2024	04/01/2024
	PATRONAL	17/12/2024	04/01/2024
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	17/12/2024	04/01/2024
	VEHICULOS PROPIOS	17/12/2024	04/01/2024

5. INFORMACIÓN DE PAGOS REALIZADOS

Para el contrato, se estipuló como forma de pago la siguiente:

DESCRIPCIÓN	VALOR

UN (1) PAGO FINAL	VEINTITRES MILLONES DE PESOS ($23.000.000) .

6. COMENTARIOS INFORMES DEL CONTRATISTA

De acuerdo a lo pactado en los ítems del presupuesto el contratista presentó los siguientes documentos:

a. Informe de actividades
b. Factura electronica
c. Planilla seguridad social
d. Rut

7. PROCESOS SANCIONATORIOS

Como supervisor del contrato relacionado en el numeral 1, me permito dejar constancia que en desarrollo de la etapa contractual y post contractual no se generaron situaciones que se pudieran tipificar al marco obligacional, del mismo por lo que la entidad no tuvo que iniciar acción Administrativa o judicial alguna en contra del contratista.

8. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

ANEXOS
Anexo 1


remarco
S-65549

Anexo 2



Anexo 3



HERLINDA SANCHEZ SALAZAR
Secretaria de Hacienda (E)
Municipio de Combita

Elaboró: HERLINDA SANCHEZ SALAZAR, secretaria de Hacienda (E)
Revisó: HERLINDA SANCHEZ SALAZAR, secretaria de Hacienda (E)

#NAME?

ACTA DE TERMINACION Y RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN

FECHA PRESENTE ACTA	30 DE DICIEMBRE DE 2024		
CONTRATO __X__ CONVENIO ____	No. IPMC-051-2024	DE FECHA:	12/30/2024
OBJETO	OBJETO – PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA A FIN DE REALIZAR EL TRASLADO, DESDE EL DEPOSITO UT NUEVA LOGÍSTICA, UBICADO EN LA VÍA ALTERNA INTERNA KM 6.5 GAMBOA, PLATAFORMA LOGÍSTICA DEL PACIFICO SAS EN LA CIUDAD DE BUENAVENTURA, DE ELEMENTOS DONADOS POR LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES. DIAN , SEGÚN RESOLUCIÓN 011698 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2024 FAVOR DEL MUNICIPIO DE COMBITA-BOYACÁ.		
CONTRATISTA	INGENIERIA CHAND ABAUTA S.A.S.		NIT:901.367.983
			C.C:
INTERVENTOR __ SUPERVISOR __	HERLINDA SANCHEZ SALAZAR - SECRETARIA DE HACIENDA		C.C: 40021203
VALOR DEL CONTRATO / CONVENIO :	VALOR INICIAL :	$ 17,000,000.00	
	APORTE MUNICIPIO:	$ 0.00	
	APORTE DE CONTRAPARTE:	$ 0.00	
ADICIONAL N° _____1__	VALOR	$ 6,000,000.00	
ADICIONAL N° _____	VALOR	$ 0.00	
VALOR TOTAL CON ADICIONES		$ 23,000,000.00	
PLAZO INICIAL	DIEZ (10) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO Y EN TODO CASO HASTA EL 27 DE DICIEMBRE DE 2024		
PRORROGA N° ___1__	Tiempo:	TRES (3) DIAS	De Fecha: 26 de diciembre de 2024
PRORROGA N° _____	Tiempo:	N/A	De Fecha: N/A
PLAZO TOTAL	TRECE (13) DIAS.		
FECHA DE INICIACIÓN	17 de diciembre de 2024		
ACTA DE SUSPENSIÓN N° _____	De Fecha:	N/A	
ACTA DE REINICIACIÓN N° _____	De Fecha:	N/A	
FECHA DE TERMINACIÓN	27 de diciembre de 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	30 de diciembre de 2024		
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR	Del 17/12/2024 al 30/12/2024		
RBPP N°	N/A		

N°s Y AÑO DE REGISTRO/S PRESUPUESTALES QUE RESPALDAN EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA: RPC No: 20240001180 AÑO: 2024

En las oficinas de la alcaldia municipal de combita se reunieron los señores, HERLINDA SANCHEZ SALAZAR - SECRETARIA DE HACIENDA Supervisora, y el señor FERNEY GEEOVANNY CHAPARRO ANDRADE como Representante Legal de la empresa INGENIERIA CHAND ABAUTA S.A.S. contratista, con el fin de suscribir la presente acta.
En visita al lugar de los trabajos se constató, que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, caracteristicas y condiciones estipuladas en el contrato o convenio y registradas en los informes, por tanto el suscrito supervisor recibe satisfactoriamente y autoriza el pago como lo registra la presente acta; igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales de acuerdo a la(s) planilla (s) N°, , , del mes Diciembre de 2024 de conformidad con la normatividad vigente.

CONTROL ANTICIPOS

Valor Anticipo	$ 0.00
Sumatoria Amotizaciones	$ 0.00
Saldo por Amortizar	$ 0.00

**Nota al anticipo: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiacion debe discriminarse el anticipo por cada fuente de financiacion, segun hoja anexa de fuentes de financiacion (aclarar dentro de las observaciones), diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.*

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato o Convenio	$ 23,000,000	-
Amortización Anticipo	-	$ .0.00
Valor a pagar de la presente acta	-	$ 23,000,000.00
Valor Total actas pagadas	-	$ -
Saldo sin ejecutar (Liberar por el Municipio)	-	-
Valor a Reintegrar al Municipio (Cuando aplique)	-	$ .0.00
Sumas iguales	$ 23,000,000	$ 23,000,000.00

**Nota al balance: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiacion debe discriminarse el balance por cada fuente segun hoja anexa (fuentes de financiacion- Balance) , diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.*

CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA:

No. CUENTA: 680009362	BANCO: Confiar Cooperativa Financiera	AHORROS:X	CORRIENTE:

*Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor y/o supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Interventor y/o Supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes por parte del Interventor y/o Supervisor.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Firma: _____
Nombre: HERLINDA SANCHEZ SALAZAR
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

Firma: _____
Nombre: INGENIERIA CHAND ABAUTA S.A.S.
R/L FERNEY GEEOVANNY CHAPARRO ANDRADE
CONTRATISTA

* Si se requieren se pueden adicionar mas firmas.

ANEXO: 1. PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE

2. CUENTA DE COBRO

3, : INFORME COMPLETO DE ACTIVIDADES FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR.