	GOBERNACIÓN DE ARAUCA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA NIT 900.034.608 – 9	
	GESTION DOCUMENTAL	CÓDIGO: FR – GSD - 004
	CERTIFICACIÓN	VERSIÓN: 02
		FECHA: 09 – 05 - 2024
		PÁGINA 1 DE 1

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 02 – 040 de 2023 DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA

HACE CONSTAR:

- ✓ Que: LA **IPS CLINICENTRO GEDEONS E.U / RL. CARLOS ALFONSO VALDEZ ZULUAGA** Identificado con cedula de ciudadanía No.79522186 de Bogotá y con el **NIT No. 900137317-3** Cumplió Satisfactoriamente con el 38.8% del Objeto del **Contrato de Prestación de Servicios No. 02 – 051 de 2023**, suscrito con la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, cuyo Objeto es "**PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD Y EL REGISTRO DE LOCALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA"** por un Valor de **VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS MCTE ($27.968.807)**

- ✓ **CONTRATO No:** 02- 051– 2023.
- ✓ **DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:** 00 0455 del 01 de Noviembre de 2023.
- ✓ **REGISTRO PRESUPUESTAL:** 00 1840 del 15 de Diciembre de 2023.
- ✓ **VALOR CONTRATO:** Setenta y dos Millones de Pesos ($72.000.000) MCTE.
- ✓ **PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN**: Diecinueve (19) Días
- ✓ **FECHA INICIO:** 19 de Diciembre de 2023
- ✓ **FECHA DE SUSPENSIÓN N°1:** 27 de Diciembre de 2023
- ✓ **FECHA DE REINICIO N°1:** 17 de Enero de 2024
- ✓ **FECHA DE PRORROGA N°1:** 19 de Enero de 2024
- ✓ **FECHA DE SUSPENSIÓN N°2:** 15 de Febrero de 2024
- ✓ **FECHA DE REINICIO N°2:** 14 de Marzo de 2024
- ✓ **FECHA DE PRORROGA N°2:** 16 de Marzo de 2024
- ✓ **FECHA DE PRORROGA N°3:** 16 de Mayo de 2024
- ✓ **FECHA DE PRORROGA N° 4:** 17 de julio de 2024
- ✓ **FECHA DE FINALIZACION:** 17 de octubre de 2024
- ✓ **PAGOS:** 1 de 1
- ✓ **PERIODO REPORTADO:** 19 de diciembre de 2023 al 16 de Octubre de 2024.
- ✓ **VALOR A PAGAR ESTE PERIODO**: veintisiete millones novecientos sesenta y ocho mil ochocientos siete pesos mcte ($27.968.807)
- ✓
- ✓ **PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL:** El contratista presentó constancias del cumplimiento de las obligaciones al sistema de salud, pensiones y ARP y obligaciones parafiscales por revisor fiscal y planillas de seguridad social del periodo comprendido entre diciembre del 2023 a Octubre del 2024

Revisado los soportes anexados por el contratista para el periodo comprendido, se observó que se adjunta los pagos de Seguridad Social y Riesgos Laborales.

Dado en Arauca – Arauca, a los trece (13) Días del Mes de Diciembre del 2024

INGRID JOHANA OQUENDO VARGAS
Profesional especializado salud publica
Supervisor

ANGELA YENIRE MERCHAN TORRES
CPS No. 01 – 574 de 2024 de la UAESA
Apoyo a la supervisión

Revisó: Ingrid Johana Oquendo Vargas- Profesional especializado salud publica

Elaboró: Angela Yeniré Merchán Torres- Referente Promoción Social