Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRORROGA	Versión:	1	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	1/10/2018	
		Código:	18-02-FO-0010	

1. ORDEN		CONTRATO	X	MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTÍA

2. Bogotá D.C., ENERO - 2025

3. Doctor (a) ANDREA ELIZABETH HURTADO NEIRA

4. ADICIÓN		PRÓRROGA	X	MARQUE CON UNA (X)

De manera atenta, solicito se tramite el proceso con la información relacionada a continuación:

5. No. ORDEN/ CONTRATO	8993 - 2022
6. NOMBRE CONTRATISTA	ALFA TRADING S.A.S
7. NIT/CEDULA	830.041.488-7
8. OBJETO	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS CON DESTINO A LAS SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD NORTE Y SUR OCCIDENTE-E.S.E DEL DISTRITO CAPITAL
9. VALOR A ADICIONAR	N/A
10. PLAZO A PRORROGAR	DIECISÉIS (16) DÍAS
11. JUSTIFICACIÓN	La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. suscribió el contrato No.8993 - 2022, con el proveedor ALFA TRADING S.A.S, cuyo objeto es "SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS CON DESTINO A LAS SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD NORTE Y SUR OCCIDENTE E.S.E DEL DISTRITO CAPITAL". A la fecha y acorde con los despachos realizados con base en la Matriz de Abastecimiento se tiene una ejecución de TREINTA Y OCHO MILLÓNES SETECIENTOS VEINTIÚN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($38.721.795) equivalentes al 97% y un saldo de UN MILLÓN TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TRECE PESOS M/CTE ($1.348.513) equivalentes al 3%. El contrato tiene fecha de terminación el 20 de enero de 2025. De acuerdo con lo anterior y acorde con la proyección establecida para garantizar los insumos y dispositivos médico quirúrgicos para la prestación de servicios de salud de las diferentes Unidades de Prestación de Servicios de Salud de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., se requiere una prórroga de Dieciséis (16) días. Con esta prórroga acorde con la verificación histórica se planea la atención hasta el 05 de febrero de 2025 de los servicios y especialidades que utilizan los insumos vitales contentivos del presente contrato.

Cordialmente,

12. DIEGO CAMILO SIERRA RAMIREZ
Supervisor del contrato

13. DIEGO CAMILO SIERRA RAMIREZ
Director Administrativo (E)

14. Anexó: Uno (1) folios.

Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**	Versión:	4
		Fecha de aprobación:	22/03/2024
		Código:	16-02-FD-0007

CERTIFICACION: X **INFORME PARCIAL:** Marque con una (X) según corresponda

CONTRATO No. 8993 - 2022 **FECHA DEL INFORME :** 9/01/2025

FUNCIONES GENERALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SUPERVISIÓN

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	ALFA TRADING S.A.S.	NIT O C.C	830.041.488-7	Valor Inicial:		$3.142.577		10/01/2023	8/03/2023
Representante Legal:	CIRO HERNAN ÁNGEL TURMEQUE	Cedula Representante	79.591.952	Adicion 1:	$3.000.000	Prórroga 1:		10/03/2023	30/04/2023
Objeto del Contrato u orden:	"SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS CON DESTINO A LAS SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD NORTE Y SUR OCCIDENTE E.S.E DEL DISTRITO CAPITAL."			Adicion 2:	$1.500.000	Prórroga 2:		1/05/2023	31/05/2023
Duracion Inicial	DOS (02) MESES			Adicion 3:	$1.500.000	Prórroga 3:		1/06/2023	30/06/2023
				Adicion 4:	$1.500.000	Prórroga 4:		1/07/2023	31/07/2023
Disponibilidades Números		Registros Presupuestales		Adicion 5:	$1.927.731	Prórroga 5:		1/08/2023	31/08/2023
				Adicion 6:	$1.500.000	Prórroga 6:		1/09/2023	30/09/2023
				Adicion 7:	$3.000.000	Prórroga 7:		1/10/2023	31/10/2023
				Adicion 8:	$3.000.000	Prórroga 8:		1/11/2023	30/11/2023
				Adicion 9:	$3.000.000	Prórroga 9:		1/12/2023	18/01/2024
				Adicion 10:	$5.000.000	Prórroga 10:		19/01/2024	18/02/2024
				Adicion 11:	$5.000.000	Prórroga 11:		19/02/2024	22/03/2024
				Adicion 12:	$5.000.000	Prórroga 12:		23/03/2024	30/04/2024
				Adicion 13:	$1.000.000	Prórroga 13:		1/05/2024	12/06/2024
Rubro presupuestal			CODIGO	Adicion 14:		Prórroga 14:		13/06/2024	15/07/2024
						Prórroga 15:		19/07/2024	2/08/2024
						Prórroga 16:		3/08/2024	6/09/2024
						Prórroga 17:		7/09/2024	7/10/2024
						Prórroga 18:		8/10/2024	12/11/2024
						Prórroga 19:		13/11/2024	12/12/2024
						Prórroga 20:		13/12/2024	20/01/2025
				Valor Total:	$40.070.308	Fecha Terminación actual:			20/01/2025

Fecha de inicio del periodo objeto de informe:	21/08/2024

FUNCIONES TECNICAS DE LA SUPERVISION

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO					
			SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:	
	"SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS CON DESTINO A LAS SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD NORTE Y SUR OCCIDENTE E.S.E DEL DISTRITO CAPITAL."		X		Respuesta de Imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:	
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:				

Observaciones:

FUNCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DE LA SUPERVISIÓN

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	INST200105	16/01/2023	ENERO	16-01-2023	$ 788.970	$ 788.970	$ 39.281.338	2%	
2	INST201207	8/02/2023	FEBRERO	08-02-2023	$ 2.231.250	$ 3.020.220	$ 37.050.088	8%	
3	INST207150	5/07/2023	JULIO	06-07-2023	$ 2.658.950	$ 5.679.170	$ 34.391.138	14%	
4	INST207979	19/07/2023	JULIO	21-07-2023	$ 434.700	$ 6.113.870	$ 33.956.438	15%	
5	INST208558	3/08/2023	AGOSTO	05-08-2023	$ 1.422.400	$ 7.536.270	$ 32.534.038	19%	
6	INST211441	9/10/2023	OCTUBRE	11-10-2023	$ 2.877.000	$ 10.413.270	$ 29.657.038	26%	
7	INST213531	1/12/2023	DICIEMBRE	01-12-2023	$ 2.052.750	$ 12.466.020	$ 27.604.288	31%	
8	INST216168	15/02/2024	FEBRERO	15-02-2024	$ 2.597.175	$ 15.063.195	$ 25.007.113	38%	
9	INST217867	3/04/2024	ABRIL	04-04-2024	$ 4.452.500	$ 19.525.695	$ 20.544.613	49%	
10	INST222205	28/06/2024	JUNIO	27-06-2024	$ 8.786.750	$ 28.312.445	$ 11.757.863	71%	
11	INST226503	14/09/2024	SEPTIEMBRE	25-09-2024	$ 600.950	$ 28.913.395	$ 11.156.913	72%	
12	INST228129	17/09/2024	SEPTIEMBRE	27-09-2024	$ 4.501.000	$ 33.414.395	$ 6.655.913	83%	
13	INST227774	18/10/2024	OCTUBRE	21-10-2024	$ 1.666.000	$ 35.080.395	$ 4.989.913	88%	
14	INST228035	24/10/2024	OCTUBRE	25-10-2024	$ 309.400	$ 35.389.795	$ 4.680.513	88%	
15	INST230106	9/12/2024	DICIEMBRE	12-12-2024	$ 3.332.000	$ 38.721.795	$ 1.348.513	97%	
	TOTAL				$ 38.721.795	$ 38.721.795	$ 1.348.513	97%	

4. VERIFICACIÓN GARANTÍAS

Existencia de Garantías	SI: X
	NO:

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS	$ 38.721.795
Saldo por ejecutar	UN MILLÓN TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TRECE PESOS	$ 1.348.513
VALOR TOTAL CERTIFICADO		

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
INST230106	9/12/2024
VALOR A PAGAR	TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS $ 3.332.000
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato no se ha presenta ningún inconveniente con los servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato
ANEXOS:	

NOMBRE Y APELLIDOS	DIEGO CAMILO SIERRA RAMIREZ
C.C. No.	79.724.077
CARGO/PERFIL	Almacenista General
AREA DE UBICACIÓN	Direccion Administrativa