CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA PRECONTRACTUAL
FORMATO – ACTA DE REANUDACIÓN (REINICIO)

CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.7087989 del 2024
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORIA
OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO DE ADECUACIONES GENERALES Y CUBIERTAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA, AMBIENTES DE FORMACIÓN, ÁREA RECREATIVAS Y/O DEPORTIVA Y ÁREAS COMPLEMENTARIAS DE LA SEDE DE POPAYÁN UBICADA EN LA CARRERA 9 # 71 N 60 DEL CENTRO AGROPECUARIO SENA REGIONAL CAUCA."
VALOR DEL CONTRATO	Cincuenta y cuatro millones seiscientos veintiocho mil setenta y nueve con ochenta y seis centavos M/CTE (**$54.628.079,86)**
PLAZO DEL CONTRATO	31 de diciembre de 2024
LUGAR DE EJECUCIÓN	Carrera 9N 71n-60 Popayán - Cauca
CONTRATISTA	EDIFICAR COLOMBIA INGENIERIA SAS
CC o NIT	Nit. 901.445.224
REPRESENTANTE LEGAL	JOSE LUIS RIOS FUENTES
SUPERVISOR DESIGNADO	ARIEL EDMUNDO PABON BURBANO

En la ciudad de Popayán el 13 de enero de 2025 se reunieron en las oficinas del Centro de Formación del SENA, en representación del contratante, el señor(a) ARIEL EDMUNDO PABON BURBANO y, por parte del contratista, el señor(a) JOSE LUIS RIOS FUENTES en su calidad de Representante legal de la empresa EDIFICAR COLOMBIA INGENIERIA SAS, hemos convenido suscribir el acta de reanudación del contrato de la referencia, de conformidad con los términos que anteceden y los siguientes:

Fecha de inicio	06 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fecha de terminación	31 DE DICIEMBRE DE 2024
Fecha de suspensión	28 DE DICIEMBRE DE 2024
Fecha de reanudación	13 DE ENERO DE 2025
Fecha de terminación	16 DE ENERO DE 2025

CONSIDERACIONES

En oficio radicado por el Contratista de obra Fabian Andrés Hidalgo Ordóñez al contratista de interventoría Edificar Ingeniería sas se solicita la suspensión del contrato de obra CO1.PCCNTR.7066444 cuyo objeto es ADECUACIONES GENERALES Y CUBIERTAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA, AMBIENTES DE FORMACION, AREA RECREATIVA Y/O DEPORTIVA Y ÁREAS COMPLEMENTARIAS DE LA SEDE DE POPAYAN UBICADA EN LA CARRERA 9 # 71 N 60 DEL CENTRO AGROPECUARIO SENA REGIONAL CAUCA.
La fecha de suspensión solicitada es el 27 de diciembre de 2024.

La interventoría avaló la solicitud del contratista de obra, de acuerdo con oficio dirigido al ordenador del gasto Dr. Darío Bernardo Montufar Blanco con fecha de diciembre 26 de 2024 y en consecuencia solicitó la suspensión del mencionado contrato CO1.PCCNTR.7066444, por los motivos sustentados por el contratista.
El contratista de Interventoría, a su vez y en consecuencia de lo anterior, solicita mediante oficio del 26 de diciembre de 2024 la suspensión del contrato de Interventoría CO1.PCCNTR.7087989 DE 2024, dado que su ejecución va ligada a la ejecución de la obra.

La supervisión del contrato de interventoría, avala a su vez la solicitud de suspensión del contrato de interventoría CO1.PCCNTR.7087989 DE 2024, debida a la autorización de la suspensión del contrato de obra.

Por lo expuesto, las partes, de común acuerdo, convienen:

PRIMERO. REANUDAR el plazo de ejecución del contrato nro. CO1.PCCNTR.7087989 de 2024, a partir del 13 DE ENERO DE 2025.

SEGUNDO. La fecha de finalización del contrato es 16 DE ENERO DE 2025

TERCERO. EL CONTRATISTA se compromete a modificar las garantías constituidas, las cuales amparan el contrato suscrito, de conformidad con los establecido en la presente acta

CUARTO. Las demás condiciones del contrato inicial continúan vigentes.

PARA CONSTANCIA SE FIRMA, UNA VEZ LEÍDO Y ACEPTADO POR QUIENES EN ELLA INTERVINIERON, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II. LA FECHA DEL DOCUMENTO SERÁ LA QUE CONSTE EN LA REFERIDA PLATAFORMA.

Elaboró: Ariel Edmundo Pabon Burbano - Supervisor de contrato.