INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02

Ciudad y fecha**: 05/11/2024**

AL: Señor Capitán de Navío (R)
ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
Director Agencia Logística Regional Caribe

Con toda atención me permito enviar al Capitán de Navío (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO Director Agencia Logística Regional Caribe, el informe de supervisión No. 02 del contrato No. 005-067-2024 correspondiente al periodo de septiembre de 2024, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO: (De acuerdo con la notificación enviada por la Agencia Logística, se deberán establecer los datos)

CONTRATO No. 005-067-2024

CONTRATISTA: GRUPO INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL DE SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS. GIESS

OBJETO: SUMINISTRO DE INSUMOS DE PANADERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS UNIDADES MILITARES ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CARIBE Y/O OTRAS ENTIDADES ADSCRITAS Y/O VINCULADAS AL MINISTERIO DE DEFENSA

VALOR TOTAL CONTRATO: $ 94.156.000

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DE 2024

MODIFICACIONES: SI _____ NO __X__

TIPO	VALOR

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Una vez verifique el pliego de condiciones, oferta y contrato (página web, SECOP, SECOP II), proceda a diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento.

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24
8.1.1	El contratista debe ejecutar el objeto contractual y cada una de las obligaciones con sus propios recursos tecnológicos y servicios profesionales	Facturación							X	X	X	X	X	X
8.1.2	Constituir la garantía de cumplimiento en un plazo no mayor a un (2) día hábil siguiente a la fecha del perfeccionamiento del presente contrato.	Póliza							X	X	X	X	X	X
8.1.3	Proveer a su costo todos los bienes necesarios para el cumplimiento del presente contrato.	Facturas							X	X	X	X	X	X
8.1.4	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en el presente contrato.	Ordenes de pedido							X	X	X	X	X	X
8.1.5	Facilitar las funciones del supervisor y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto contractual.	Actas							X	X	X	X	X	X
8.1.6	Responder en los plazos que la **AGENCIA LOGISTICA** establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.	Oficio y/o correos electrónicos.							X	X	X	X	X	X
8.1.7	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.	Actas.							X	X	X	X	X	X
8.1.8	Firmar el acta de recibo a satisfacción y de liquidación del presente contrato.	Actas.							X	X	X	X	X	X
8.1.9	Aceptar en la plataforma transaccional SECOP II, el contrato digital, cargar la facturación, y así mismo cargar las garantías solicitadas por la entidad dentro de los dos (2) días siguientes a la suscripción del contrato.	Facturas SECOP II							X	X	X	X	X	X

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1.	Operacional	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones	Garantía de cumplimiento	Supervisor	Mensual
2.	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones laborales	Exigencia de la garantía de pago de salarios y prestaciones sociales	Entidad	Mensual
3.	Operacional	Los efectos adversos que puedan causar los productos entregados por el adjudicatario del proceso; en la salud de las personas, ya sean cambios; en sus características sensoriales, organolépticas o microbiológicas propias de los alimentos	Verificación de la periodicidad de las entregas y la calidad de los bienes y productos suministrados	Entidad-Contratista	Mensual
4.	Regulatorio	Cambio de legislación tributaria	verificación normatividad tributaria	Entidad-Contratista	Diario
5.	Económico	Falta de calidad del bien a contratar	realizar prueba s de calidad y en el momento de recibo	Contratista	En el momento de recibir los bienes y al

					realizar las actas de recibo a satisfacción

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION: (seguimiento técnico, administrativo, y jurídico)

La factura FE 290, se aprobó en la plataforma SECOP II, con el valor indicado en la factura, pero por fallas y error en el sistema el PDF no se cargó.

5. CONTROL DE PAGOS:

Valor inicial del contrato: $ $ 94.156.000;

VALOR TOTAL DEL CONTRATO			**$ 94.156.000**	
No. Factura y/o cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor facturado**	**Saldo por ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
FE 202	21/08/2024	$ 330.150	$ 93.825.850	002-ARC-JOLAN-2023 023-ARC-CBNL01-2024 0243-DISAN-DHONAC-2024 240-GINRED4-2024
FE 203	21/08/2024	$ 1.027.166	$ 92.798.684	002-ARC-JOLAN-2023 023-ARC-CBNL01-2024 0243-DISAN-DHONAC-2024 240-GINRED4-2024
FE 204	21/08/2024	$ 423.563	$ 92.375.121	002-ARC-JOLAN-2023 023-ARC-CBNL01-2024 0243-DISAN-DHONAC-2024 240-GINRED4-2024
FE 205	21/08/2024	$ 682.759	$ 91.692.362	002-ARC-JOLAN-2023 023-ARC-CBNL01-2024 0243-DISAN-DHONAC-2024 240-GINRED4-2024
FE 206	21/08/2024	$ 239.210	$ 91.453.152	002-ARC-JOLAN-2023 023-ARC-CBNL01-2024 0243-DISAN-DHONAC-2024 240-GINRED4-2024

FE 207	21/08/2024	$ 108.000	$ 91.345.152	002-ARC-JOLAN-2023 023-ARC-CBNL01-2024 0243-DISAN-DHONAC-2024 240-GINRED4-2024
FE 208	21/08/2024	$ 1.129.000	$ 90.216.152	002-ARC-JOLAN-2023 023-ARC-CBNL01-2024 0243-DISAN-DHONAC-2024 240-GINRED4-2024
FE 209	21/08/2024	$ 114.150	$ 90.102.002	002-ARC-JOLAN-2023 023-ARC-CBNL01-2024 0243-DISAN-DHONAC-2024 240-GINRED4-2024
FE 210	21/08/2024	$ 1.593.422	$ 88.508.580	002-ARC-JOLAN-2023 023-ARC-CBNL01-2024 0243-DISAN-DHONAC-2024 240-GINRED4-2024
FE 211	21/08/2024	$ 222.846	$ 88.285.734	002-ARC-JOLAN-2023 023-ARC-CBNL01-2024 0243-DISAN-DHONAC-2024 240-GINRED4-2024
FE 212	21/08/2024	$ 1.129.000	$ 87.156.734	002-ARC-JOLAN-2023 023-ARC-CBNL01-2024 0243-DISAN-DHONAC-2024 240-GINRED4-2024
FE 213	21/08/2024	$ 47.563	$ 87.109.171	002-ARC-JOLAN-2023 023-ARC-CBNL01-2024 0243-DISAN-DHONAC-2024 240-GINRED4-2024
FE 214	21/08/2024	$ 663.698	$ 86.445.473	002-ARC-JOLAN-2023 023-ARC-CBNL01-2024 0243-DISAN-DHONAC-2024 240-GINRED4-2024
FE 215	21/08/2024	$ 108.000	$ 86.337.473	002-ARC-JOLAN-2023 023-ARC-CBNL01-2024 0243-DISAN-DHONAC-2024 240-GINRED4-2024
FE 216	21/08/2024	$ 2.686.050	$ 83.651.423	002-ARC-JOLAN-2023 023-ARC-CBNL01-2024 0243-DISAN-DHONAC-2024 240-GINRED4-2024
FE 217	21/08/2024	$ 184.350	$ 83.467.073	002-ARC-JOLAN-2023 023-ARC-CBNL01-2024 0243-DISAN-DHONAC-2024 240-GINRED4-2024
FE 218	21/08/2024	$ 592.313	$ 82.874.760	002-ARC-JOLAN-2023 023-ARC-CBNL01-2024 0243-DISAN-DHONAC-2024 240-GINRED4-2024

FE 219	21/08/2024	$ 108.000	$ 82.766.760	002-ARC-JOLAN-2023 023-ARC-CBNL01-2024 0243-DISAN-DHONAC-2024 240-GINRED4-2024
FE 220	21/08/2024	$ 816.300	$ 81.950.460	002-ARC-JOLAN-2023 023-ARC-CBNL01-2024 0243-DISAN-DHONAC-2024 240-GINRED4-2024
FE 221	21/08/2024	$ 102.770	$ 81.847.690	002-ARC-JOLAN-2023 023-ARC-CBNL01-2024 0243-DISAN-DHONAC-2024 240-GINRED4-2024
FE 222	21/08/2024	$ 239.210	$ 81.608.480	002-ARC-JOLAN-2023 023-ARC-CBNL01-2024 0243-DISAN-DHONAC-2024 240-GINRED4-2024
FE 223	21/08/2024	$ 427.010	$ 81.181.470	002-ARC-JOLAN-2023 023-ARC-CBNL01-2024 0243-DISAN-DHONAC-2024 240-GINRED4-2024
FE 224	21/08/2024	$ 207.473	$ 80.973.997	002-ARC-JOLAN-2023 023-ARC-CBNL01-2024 0243-DISAN-DHONAC-2024 240-GINRED4-2024
FE 225	21/08/2024	$ 201.413	$ 80.772.584	002-ARC-JOLAN-2023 023-ARC-CBNL01-2024 0243-DISAN-DHONAC-2024 240-GINRED4-2024
FE 226	21/08/2024	$ 114.150	$ 80.658.434	002-ARC-JOLAN-2023 023-ARC-CBNL01-2024 0243-DISAN-DHONAC-2024 240-GINRED4-2024
FE 228	22/08/2024	$ 1.057.380	$ 79.601.054	002-ARC-JOLAN-2023 023-ARC-CBNL01-2024 0243-DISAN-DHONAC-2024 240-GINRED4-2024
FE 229	22/08/2024	$ 114.150	$ 79.486.904	002-ARC-JOLAN-2023 023-ARC-CBNL01-2024 0243-DISAN-DHONAC-2024 240-GINRED4-2024
FE 231	23/08/2024	$ 59.000	$ 79.427.904	002-ARC-JOLAN-2023 023-ARC-CBNL01-2024 0243-DISAN-DHONAC-2024 240-GINRED4-2024
FE 235	10/09/2024	$ 4.630	$79.413.274	002-ARC-JOLAN-2023 023-ARC-CBNL01-2024 0243-DISAN-DHONAC-2024 240-GINRED4-2024

FE 236	10/09/2024	$ 73.720	$ 79.239.554	002-ARC-JOLAN-2023 023-ARC-CBNL01-2024 0243-DISAN-DHONAC-2024 240-GINRED4-2024
FE 237	10/09/2024	$ 114.150	$ 79.125.404	002-ARC-JOLAN-2023 023-ARC-CBNL01-2024 0243-DISAN-DHONAC-2024 240-GINRED4-2024
FE 238	10/09/2024	$ 1.161.306	$ 77.964.098	002-ARC-JOLAN-2023 023-ARC-CBNL01-2024 0243-DISAN-DHONAC-2024 240-GINRED4-2024
FE 239	10/09/2024	$ 229.400	$ 77.734.698	002-ARC-JOLAN-2023 023-ARC-CBNL01-2024 0243-DISAN-DHONAC-2024 240-GINRED4-2024
FE 240	10/09/2024	$ 1.062.566	$ 76.672.132	002-ARC-JOLAN-2023 023-ARC-CBNL01-2024 0243-DISAN-DHONAC-2024 240-GINRED4-2024
FE 241	10/09/2024	$ 59.000	$ 76.613.132	002-ARC-JOLAN-2023 023-ARC-CBNL01-2024 0243-DISAN-DHONAC-2024 240-GINRED4-2024
FE 242	10/09/2024	$ 238.970	$ 76.374.162	002-ARC-JOLAN-2023 023-ARC-CBNL01-2024 0243-DISAN-DHONAC-2024 240-GINRED4-2024
FE 243	10/09/2024	$ 252.110	$ 76.122.052	002-ARC-JOLAN-2023 023-ARC-CBNL01-2024 0243-DISAN-DHONAC-2024 240-GINRED4-2024
FE 244	13/09/2024	$ 1.268.030	$ 74.854.022	002-ARC-JOLAN-2023 023-ARC-CBNL01-2024 0243-DISAN-DHONAC-2024 240-GINRED4-2024
FE 245	13/09/2024	$ 58.000	$ 74.796.022	002-ARC-JOLAN-2023 023-ARC-CBNL01-2024 0243-DISAN-DHONAC-2024 240-GINRED4-2024
FE 246	13/09/2024	$ 125.060	$ 74.670.962	002-ARC-JOLAN-2023 023-ARC-CBNL01-2024 0243-DISAN-DHONAC-2024 240-GINRED4-2024
FE 247	13/09/2024	$ 1.982.572	$ 72.688.390	002-ARC-JOLAN-2023 023-ARC-CBNL01-2024 0243-DISAN-DHONAC-2024 240-GINRED4-2024

FE 248	13/09/2024	$ 293.398	$ 72.394.992	002-ARC-JOLAN-2023 023-ARC-CBNL01-2024 0243-DISAN-DHONAC-2024 240-GINRED4-2024
FE 249	13/09/2024	$ 88.500	$ 72.306.492	002-ARC-JOLAN-2023 023-ARC-CBNL01-2024 0243-DISAN-DHONAC-2024 240-GINRED4-2024
FE 250	13/09/2024	$ 147.500	$ 72.158.992	002-ARC-JOLAN-2023 023-ARC-CBNL01-2024 0243-DISAN-DHONAC-2024 240-GINRED4-2024
FE 251	13/09/2024	$ 852.450	$ 71.306.542	002-ARC-JOLAN-2023 023-ARC-CBNL01-2024 0243-DISAN-DHONAC-2024 240-GINRED4-2024
FE 252	13/09/2024	$ 184.823	$ 71.121.719	002-ARC-JOLAN-2023 023-ARC-CBNL01-2024 0243-DISAN-DHONAC-2024 240-GINRED4-2024
FE 253	13/09/2024	$ 14.750	$ 71.106.969	002-ARC-JOLAN-2023 023-ARC-CBNL01-2024 0243-DISAN-DHONAC-2024 240-GINRED4-2024
FE 254	16/09/2024	$ 881.306	$ 70.225.663	002-ARC-JOLAN-2023 023-ARC-CBNL01-2024 0243-DISAN-DHONAC-2024 240-GINRED4-2024
FE 255	16/09/2024	$ 121.400	$ 70.104.263	002-ARC-JOLAN-2023 023-ARC-CBNL01-2024 0243-DISAN-DHONAC-2024 240-GINRED4-2024
FE 256	16/09/2024	$ 76.460	$ 70.027.803	002-ARC-JOLAN-2023 023-ARC-CBNL01-2024 0243-DISAN-DHONAC-2024 240-GINRED4-2024
FE 259	20/09/2024	$ 1.132.410	$ 68.895.393	002-ARC-JOLAN-2023 023-ARC-CBNL01-2024 0243-DISAN-DHONAC-2024 240-GINRED4-2024
FE 260	20/09/2024	$ 278.405	$ 68.616.988	002-ARC-JOLAN-2023 023-ARC-CBNL01-2024 0243-DISAN-DHONAC-2024 240-GINRED4-2024
FE 261	20/09/2024	$ 125.060	$ 68.491.928	002-ARC-JOLAN-2023 023-ARC-CBNL01-2024 0243-DISAN-DHONAC-2024 240-GINRED4-2024

FE 262	20/09/2024	$ 1.132.410	$ 67.359.518	002-ARC-JOLAN-2023 023-ARC-CBNL01-2024 0243-DISAN-DHONAC-2024 240-GINRED4-2024
FE 263	20/09/2024	$ 2.950	$ 67.356.568	002-ARC-JOLAN-2023 023-ARC-CBNL01-2024 0243-DISAN-DHONAC-2024 240-GINRED4-2024
FE 267	23/09/2024	$ 2.950	$ 67.353.618	002-ARC-JOLAN-2023 023-ARC-CBNL01-2024 0243-DISAN-DHONAC-2024 240-GINRED4-2024
FE 268	23/09/2024	$ 80.005	$ 67.273.613	002-ARC-JOLAN-2023 023-ARC-CBNL01-2024 0243-DISAN-DHONAC-2024 240-GINRED4-2024
FE 274	02/10/2024	$ 627.880	$ 66.645.733	002-ARC-JOLAN-2023 023-ARC-CBNL01-2024 0243-DISAN-DHONAC-2024 240-GINRED4-2024
FE 275	02/10/2024	$ 229.400	$ 66.416.333	002-ARC-JOLAN-2023 023-ARC-CBNL01-2024 0243-DISAN-DHONAC-2024 240-GINRED4-2024
FE 276	02/10/2024	$ 564.990	$ 65.851.343	002-ARC-JOLAN-2023 023-ARC-CBNL01-2024 0243-DISAN-DHONAC-2024 240-GINRED4-2024
FE 277	02/10/2024	$ 162.135	$ 65.689.208	002-ARC-JOLAN-2023 023-ARC-CBNL01-2024 0243-DISAN-DHONAC-2024 240-GINRED4-2024
FE 278	02/10/2024	$ 668.600	$ 65.020.608	002-ARC-JOLAN-2023 023-ARC-CBNL01-2024 0243-DISAN-DHONAC-2024 240-GINRED4-2024
FE 279	02/10/2024	$ 614.031	$ 64.406.577	002-ARC-JOLAN-2023 023-ARC-CBNL01-2024 0243-DISAN-DHONAC-2024 240-GINRED4-2024
FE 280	02/10/2024	$ 695.908	$ 63.710.669	002-ARC-JOLAN-2023 023-ARC-CBNL01-2024 0243-DISAN-DHONAC-2024 240-GINRED4-2024
FE 281	02/10/2024	$ 184.223	$ 63.526.446	002-ARC-JOLAN-2023 023-ARC-CBNL01-2024 0243-DISAN-DHONAC-2024 240-GINRED4-2024

FE 282	02/10/2024	$ 108.000	$ 63.418.446	002-ARC-JOLAN-2023 023-ARC-CBNL01-2024 0243-DISAN-DHONAC-2024 240-GINRED4-2024
FE 283	02/10/2024	$ 111.540	$ 63.306.906	002-ARC-JOLAN-2023 023-ARC-CBNL01-2024 0243-DISAN-DHONAC-2024 240-GINRED4-2024
FE 286	09/10/2024	$ 108.000	$ 63.198.906	002-ARC-JOLAN-2023 023-ARC-CBNL01-2024 0243-DISAN-DHONAC-2024 240-GINRED4-2024
FE 287	09/10/2024	$ 3.698.516	$ 59.500.390	002-ARC-JOLAN-2023 023-ARC-CBNL01-2024 0243-DISAN-DHONAC-2024 240-GINRED4-2024
FE 288	09/10/2024	$ 35.400	$ 59.464.990	002-ARC-JOLAN-2023 023-ARC-CBNL01-2024 0243-DISAN-DHONAC-2024 240-GINRED4-2024
FE 289	09/10/2024	$ 158.400	$ 59.306.590	002-ARC-JOLAN-2023 023-ARC-CBNL01-2024 0243-DISAN-DHONAC-2024 240-GINRED4-2024
FE 290	09/10/2024	$ 216.000	$ 59.090.590	002-ARC-JOLAN-2023 023-ARC-CBNL01-2024 0243-DISAN-DHONAC-2024 240-GINRED4-2024
FE 291	09/10/2024	$ 121.400	$ 58.969.190	002-ARC-JOLAN-2023 023-ARC-CBNL01-2024 0243-DISAN-DHONAC-2024 240-GINRED4-2024
FE 292	09/10/2024	$ 1.076.750	$ 57.892.440	002-ARC-JOLAN-2023 023-ARC-CBNL01-2024 0243-DISAN-DHONAC-2024 240-GINRED4-2024
FE 296	19/10/2024	$ 83.990	$ 57.808.450	002-ARC-JOLAN-2023 023-ARC-CBNL01-2024 0243-DISAN-DHONAC-2024 240-GINRED4-2024
FE 297	19/10/2024	$ 1.136.030	$ 56.672.420	002-ARC-JOLAN-2023 023-ARC-CBNL01-2024 0243-DISAN-DHONAC-2024 240-GINRED4-2024
FE 298	19/10/2024	$ 109.013	$ 56.563.407	002-ARC-JOLAN-2023 023-ARC-CBNL01-2024 0243-DISAN-DHONAC-2024 240-GINRED4-2024

FE 299	19/10/2024	$ 160.660	$ 56.402.747	002-ARC-JOLAN-2023 023-ARC-CBNL01-2024 0243-DISAN-DHONAC-2024 240-GINRED4-2024
FE 300	19/10/2024	$ 29.260	$ 56.373.487	002-ARC-JOLAN-2023 023-ARC-CBNL01-2024 0243-DISAN-DHONAC-2024 240-GINRED4-2024
FE 301	19/10/2024	$ 198.110	$ 56.175.377	002-ARC-JOLAN-2023 023-ARC-CBNL01-2024 0243-DISAN-DHONAC-2024 240-GINRED4-2024
FE 302	19/10/2024	$ 559.463	$ 55.615.914	002-ARC-JOLAN-2023 023-ARC-CBNL01-2024 0243-DISAN-DHONAC-2024 240-GINRED4-2024
FE 303	19/10/2024	$ 897.353	$ 54.718.561	002-ARC-JOLAN-2023 023-ARC-CBNL01-2024 0243-DISAN-DHONAC-2024 240-GINRED4-2024
FE 305	25/10/2024	$ 1.362.960	$ 53.355.601	002-ARC-JOLAN-2023 023-ARC-CBNL01-2024 0243-DISAN-DHONAC-2024 240-GINRED4-2024
FE 306	25/10/2024	$ 58.000	$ 53.297.601	002-ARC-JOLAN-2023 023-ARC-CBNL01-2024 0243-DISAN-DHONAC-2024 240-GINRED4-2024
FE 307	25/10/2024	$ 125.670	$ 53.171.931	002-ARC-JOLAN-2023 023-ARC-CBNL01-2024 0243-DISAN-DHONAC-2024 240-GINRED4-2024
FE 308	25/10/2024	$ 534.733	$ 52.637.198	002-ARC-JOLAN-2023 023-ARC-CBNL01-2024 0243-DISAN-DHONAC-2024 240-GINRED4-2024
FE 309	25/10/2024	$ 700.570	$ 51.936.628	002-ARC-JOLAN-2023 023-ARC-CBNL01-2024 0243-DISAN-DHONAC-2024 240-GINRED4-2024
FE 310	25/10/2024	$ 89.975	$ 51.846.653	002-ARC-JOLAN-2023 023-ARC-CBNL01-2024 0243-DISAN-DHONAC-2024 240-GINRED4-2024
FE 311	25/10/2024	$ 153.090	$ 51.693.563	002-ARC-JOLAN-2023 023-ARC-CBNL01-2024 0243-DISAN-DHONAC-2024 240-GINRED4-2024

FE 312	25/10/2024	$ 1.042.591	$ 50.650.972	002-ARC-JOLAN-2023 023-ARC-CBNL01-2024 0243-DISAN-DHONAC-2024 240-GINRED4-2024
FE 313	25/10/2024	$ 108.000	$ 50.542.972	002-ARC-JOLAN-2023 023-ARC-CBNL01-2024 0243-DISAN-DHONAC-2024 240-GINRED4-2024
FE 314	25/10/2024	$ 228.203	$ 50.314.769	002-ARC-JOLAN-2023 023-ARC-CBNL01-2024 0243-DISAN-DHONAC-2024 240-GINRED4-2024
FE 315	25/10/2024	$ 39.825	$ 50.274.944	002-ARC-JOLAN-2023 023-ARC-CBNL01-2024 0243-DISAN-DHONAC-2024 240-GINRED4-2024
FE 316	25/10/2024	$ 160.660	$ 50.114.284	002-ARC-JOLAN-2023 023-ARC-CBNL01-2024 0243-DISAN-DHONAC-2024 240-GINRED4-2024
FE 317	28/10/2024	$ 106.200	$ 50.008.084	002-ARC-JOLAN-2023 023-ARC-CBNL01-2024 0243-DISAN-DHONAC-2024 240-GINRED4-2024
FE 318	30/10/2024	$ 61.450	$ 49.946.634	002-ARC-JOLAN-2023 023-ARC-CBNL01-2024 0243-DISAN-DHONAC-2024 240-GINRED4-2024
FE 319	30/10/2024	$ 582.933	$ 49.363.701	002-ARC-JOLAN-2023 023-ARC-CBNL01-2024 0243-DISAN-DHONAC-2024 240-GINRED4-2024
FE 320	30/10/2024	$ 883.431	$ 48.480.270	002-ARC-JOLAN-2023 023-ARC-CBNL01-2024 0243-DISAN-DHONAC-2024 240-GINRED4-2024
FE 321	30/10/2024	$ 1.171.530	$ 47.308.740	002-ARC-JOLAN-2023 023-ARC-CBNL01-2024 0243-DISAN-DHONAC-2024 240-GINRED4-2024
FE 322	30/10/2024	$ 507.110	$ 46.801.630	002-ARC-JOLAN-2023 023-ARC-CBNL01-2024 0243-DISAN-DHONAC-2024 240-GINRED4-2024

Porcentaje cumplimiento Avance total: 50.29% Demora _____%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

N/A

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

N/A

9 DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME

N/A

10 RECOMENDACIONES

Cordialmente,

ASD JOYFRANK CARMONA SIERRA
Supervisor del Contrato No. 005-067-2024