CONTRATO:	**CONDICIONES ADICIONALES AL CONTRATO DE OBRA ELECTRÓNICO No 016 DE 2023**		
CONTRATISTA:	SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S. - SIINCO S.A.S	**NIT**	900.264.026 - 9
REPRESENTANTE LEGAL:	JOHANNA ANDREA VILLAMIL FERRUCCIO	**C.C**	52.787.631
OBJETO DEL CONTRATO:	Contratar bajo el sistema de precios unitarios sin fórmula de reajuste el mejoramiento y mantenimiento de la sede de la Registraduría Especial de Valledupar, Cesar, de conformidad con el estudio previo, el pliego de condiciones electrónico de la Selección Abreviada de menor cuantía No. 04 de 2023, su documento de condiciones adicionales al contrato y la propuesta presentada por **EL CONTRATISTA,** los cuales forman parte integral del contrato electrónico.		
CIUDAD:	Valledupar – Cesar		
VALOR DEL CONTRATO:	**CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($196.745.359),** M/CTE incluido AIU e IVA sobre la utilidad, demás impuestos, tasas y contribuciones, exigidas a nivel Nacional, municipal y/o Departamental.		
VALOR EJECUTADO:	**NOVENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS ($98.372.679),** M/CTE incluido AIU e IVA sobre la utilidad, demás impuestos, tasas y contribuciones, exigidas a nivel Nacional, municipal y/o Departamental.		
VALORES PAGADOS:	$ 0		
VALOR A CANCELAR:	**NOVENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS ($98.372.679),** M/CTE incluido AIU e IVA sobre la utilidad, demás impuestos, tasas y contribuciones, exigidas a nivel Nacional, municipal y/o Departamental.		
PLAZO PRINCIPAL DEL CONTRATO:	Tres (03) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.		
PRÓRROGA			
FECHA DEL CONTRATO:	23/06/2023	**FECHA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA:**	12/07/2023
FECHA DE INICIO:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	11/10/2023	**FECHA PRESENTE ACTA:**	20/08/2023
OBSERVACIONES			

En la ciudad de VALLEDUPAR - CESAR., se reunió. **JOHANNA ANDREA VILLAMIL FERRUCCIO** Representante Legal de la firma SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S. - SIINCO S.A.S., como contratista; **JORGE MARIO CARRILLO FUENTES,** como Representante Legal de la firma CONSORCIO INTERBERMAR, como Interventoría; con el fin de suscribir el Acta de Recibido del 50% del contrato.

Que el contratista entregó y cumplió a entera satisfacción con las obligaciones correspondiente al 50% del avance de la obra dentro del término de ejecución estipulado en el mismo.

Que el Contratista durante el término de ejecución del contrato cumplió con los aportes al sistema de seguridad social integral, conforme al artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

En constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de Valledupar - Cesar, a los veinte (20) días del mes de agosto del año 2023.

JOHANA ANDREA VILLAMIL FERRUCO
C.C. 52.787.631
RL. SIINCO.
CONTRATISTA

JORGE MARIO CARRILLO FUENTES
C.C. 77.146.893
RL. INTERBERMAR S.A.S.
INTERVENTOR