| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO:** | **CONDICIONES ADICIONALES AL CONTRATO DE OBRA ELECTRONICO N° 16 de 2023 FRR** | | |
| **CONTRATISTA:** | SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. – SIINCO S.A.S | **NIT** | 900.264.026-9 |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | JOHANNA ANDREA VILLAMIL FERRUCCIO | **C.C** | 52.787.831 |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | Contratar bajo el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste el mejoramiento y mantenimiento de la sede de la Registraduria Especial de Valledupar – Cesar, de conformidad con el estudio previo, el pliego de condiciones electrónico de la Selección Abreviada de menor cuantía No. 04 de 2023, su documento de condiciones adicionales al contrato y la propuesta presentada por **EL CONTRATISTA**, los cuales forman parte integral del contrato electrónico. | | |
| **CIUDAD:** | VALLEDUPAR-CESAR | | |
| **VALOR DEL CONTRATO:** | CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS **($196.745.359,00)** M/CTE., INCLUIDO AIU E IVA SOBRE LA UTILIDAD. | | |
| **VALOR EJECUTADO:** | CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS (**$196.745.359,00**) M/CTE., INCLUIDO AIU E IVA SOBRE LA UTILIDAD. | | |
| **VALORES PAGADOS:** | NOVENTA Y OCHO MILLONES TRECIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS **($98.372.679,00)** M/CTE. INCLUIDO AIU E IVA SOBRE LA UTILIDAD. | | |
| **VALOR A CANCELAR:** | SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS **($78.698.144,00)** MCTE, INCLUIDO AIU E IVA SOBRE LA UTILIDAD. | | |
| **PLAZO PRINCIPAL DEL CONTRATO:** | Tres (03) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. | | |
| **FECHA DEL CONTRATO:** | 23/06/2023 | **FECHA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA:** | 12/07/2023 |
| **FECHA INICIO:** | 12/07/2023 | **FECHA PRESENTE ACTA:** | 11/10/2023 |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | 11/10/2023 | | |

OBSERVACIONES

En la ciudad de VALLEDUPAR - CESAR., se reunió. **JOHANNA ANDREA VILLAMIL FERRUCCIO** Representante Legal de la firma SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S. - SIINCO S.A.S., como contratista; **JORGE MARIO CARRILLO FUENTES,** como Representante Legal de la firma CONSORCIO INTERBERMAR, como Interventoría; con el fin de suscribir el Acta de Recibido del 100% del contrato.

Que el contratista entregó y cumplió a entera satisfacción con las obligaciones correspondiente al 100% del avance de la obra dentro del término de ejecución estipulado en el mismo.

Que el Contratista durante el término de ejecución del contrato cumplió con los aportes al sistema de seguridad social integral, conforme al artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

En constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de Valledupar - Cesar, a los once (11) días del mes de octubre del año 2023.

JOHANA ANDREA VILLAMIL FERRUCO
C.C. 52.787.631
RL. SIINCO.
**CONTRATISTA**

Jorge Mario Carrillo F.

JORGE MARIO CARRILLO FUENTES
C.C. 77.146.893
RL. CONSORCIO INTERBERMAR
**INTERVENTOR**