TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO
CONTRATISTA	***PLUTARCO LANDINEZ MARTINEZ***
NIT./ C.C	6765018-7
OBJETO	"SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR PARA MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE VÍAS EN EL MUNICIPIO DE GACHANCIPÁ".
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($250.000.000,00)
FECHA DE SUSCRIPCION DE CONTRATO	VEINTE (20) DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO	VEINTISIETE (27) DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSION N°1	TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2024
TIEMPO DE SUSPENSION N°1	DIECISÉIS (16) DÍAS
FECHA DE REINICIO N° 1	QUINCE (15) DE ENERO DE 2025
PLAZO POR EJECUTAR	UN (01) DÍA
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	DIECISÉIS (16) DE ENERO DE 2025
FECHA DE PRESENTE ACTA	QUINCE (15) DE ENERO DE 2025

En Gachancipá a los Quince (15) días del mes de Enero del año dos mil Veinticinco (2025), se reunieron El Ingeniero **MIGUEL ANGEL ROJAS ROZO** , En Su Calidad De Secretario Obras Públicas, Quien Ejerce Las Funciones De Supervisión Y Quien Se Denominara **EL SUPERVISOR**, Y Por Otra Parte, **PLUTARCO LANDINEZ MARTINEZ,** Con **NIT: 6765018-7** y Quien Para Efectos De La Presente Acta Se Denominará **EL CONTRATISTA**, con el objeto de realizar Reinicio No. 01 al Contrato de Suministro No. SA-SI-2024-0278, suscrito el día Suscrito El Día **VEINTE (20) DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO (2024),** cuyo objeto es: **"SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR PARA MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE VÍAS EN EL MUNICIPIO DE GACHANCIPÁ"** teniendo en cuenta que se superaron las situaciones presentadas que generaron la suspensión N°1.

El contratista se obliga a realizar la respectiva ampliación de las pólizas con sus amparos, vigencias y montos correspondientes para el respectivo contrato.

No siendo otro el objeto de la presente, una vez leída, en constancia se firma por quienes en ella intervinieron, a los Quince (15) días del mes de enero de 2025.

POR EL SUPERVISOR,

MIGUEL ANGEL ROJAS ROZO
Secretario Obras Públicas

POR EL CONTRATISTA

PLUTARCO LANDINEZ MARTINEZ
NIT: 6765018-7