INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS

INFORME DE SUPERVISION No:	2			FECHA:	27	de	DICIEMBRE	DE	2024		
TIPO DE INFORME:	PARCIAL		FINAL	X	PERIODICIDAD:		FINAL				
PERIODO:	DEL	13	de	NOVIEMBRE	de	2024	AL	27	de	DICIEMBRE	de	2024

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

CONTRATO/ CONVENIO No:	28	DE	13/09/2024	REGISTRO BP Y P No:	BINP-2023-15-516-0026

OBJETO

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS PARA LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DEL CONCURSO NACIONAL DE BANDAS MUSICALES DE PAIPA EN LA VERSIÓN No. 50

VALOR INICIAL	VALOR ACTUAL CON ADICIONES
410.000.000,00	$ 410.000.000,00

NOMBRE DEL CONTRATISTA/ NIT		REPRESENTANTE LEGAL	
CORPORACION CONCURSO NACIONAL DE BANDAS DE MUSICA DE PAIPA		HECTOR MANUEL BAJICA VASQUEZ	
NIT	800.139.778 - 1	C.C.	4.191.683

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACION	17	09	2024
PLAZO INICIAL	Tres (3) meses y quince (15) días sin exceder el 31 de diciembre de 2024 contados a partir del acta de inicio.		
PLAZO CON ADICIONES	Tres (3) meses y quince (15) días sin exceder el 31 de diciembre de 2024 contados a partir del acta de inicio.		
FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO/CONVENIO INICIAL	31	12	2024
FECHA DE TERMINACION REAL (según prorrogas y suspensiones)	27	12	2024

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, LEGAL Y JURIDICO

RELACION DE ACTAS GENERADAS (socializacion, inicio, suspension, reinicio, etc.)			
DESCRIPCION	FECHA		
	dd	mm	aaaa
ACTA DE INICIO	17	9	2024

ADICIONALES Y PRORROGAS DEL CONTRATO Y/O CONVENIOS			
fecha	DESCRIPCION	VALOR	PLAZO
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL			

VALOR INICIAL		VALOR ADICIONALES	$ 0,00	VALOR TOTAL	$ 0,00

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO			
No	fecha (dd/mm/aa	CLAUSULA MODICADA	DESCRIPCION DE LA MODIFICACION

VERIFICACION DE POLIZAS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO				
No POLIZA	ANEXO No	FECHA (dd/mm/aaaa)	ASEGURADORA	FECHA APROBACION D. CONTRATACION
39-44-101164876	0	13/09/2024	SEGUROS DEL ESTADO S.A	13/09/2024

VERIFICACION DEL PAGO A SEGURIDAD SOCIAL									
NOMBRES Y APELLIDOS	No DOCUMENTO DE INDENTIFICACION	SALUD	PENSI	RIESGO	PERIODO (MES)	PLANILLA DE PAGO			
						Numero	dd	mm	aaaa

OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES: Se anexa certificación del contador donde CERTIFICA que la Corporación está a PAZ Y SALVO con el aporte a parafiscales (salud y Pensión)

CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES DEL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO. *En este cuadro presentar las conclusione, observaciones y/o aclaraciones que se consideren relevantes, sobre el seguimiento y la ejecucion administartiva, legal y juridica del contrato o convenio*

Powered by CamScanner

SEGUIMIENTO TECNICO

AVANCE DE EJECUCION

PLAZO ACTUAL (DIAS)	106	TIEMPO TRANSCURRIDO	102	TIEMPO RESTANTES (DIAS)	
% PROGRAMADO CTO	100%	% DE AVANCE CTO	100,00%	%RETRASO	0,00%

ANALISIS DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

En este cuadro las observaciones y/o aclaraciones relacionadas con el seguimiento al cronograma y programacion. Si se presenta retraso, especificar las causales e indicar las acciones respectivas

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATO O CONVENIO

ACTIVIDADES PACTADAS CONTRACTUALMENTE (PRODUCTOS)				VERIFICACION DE EJECUCION				DETALLE DE LA EJECUCION, OBSERVACION Y/O RELACION DE SOPORTES
No	DESCRIPCION	UND	CANT	ET	EP	SE	%E	
1	La ESAL ejecutará el objeto de acuerdo con las directrices del Municipio de Paipa a través de la Secretaría de Cultura y Juventud.	GBL			X		100,00%	Se anexa informe físico de ejecución parcial
2	Ejecutará los recursos aportados por el Municipio de Paipa con el propósito de que cumplan cabalmente el objetivo para los cuales fueron comprometidos y llevar el registro contable respectivo, demostrando los movimientos financieros, saldos y rendimientos a favor o en cero pesos a través de extracto bancario, así como la respectiva contratación que la ESAL realice en ejecución del convenio.	GBL			X		100,00%	Se anexa informe físico de ejecución parcial
3	La ESAL seleccionada deberá entregar los informes de ejecución con sus respectivas evidencias, atendiendo los requerimientos de la supervisión, los mismos deberán ser cargados en la plataforma SECOP II dónde se relacionen todas las actividades ejecutadas en el evento y el INFORME FINANCIERO con los debidos soportes (facturas, contratos, pagos al personal, etc.) INFORME CONSOLIDADO FINAL TÉCNICO Y FINANCIERO, que contendrá los alcances y logros realizados en respuesta a la ejecución del convenio en mención, con los debidos soportes, previo recibo final a satisfacción para su liquidación.	GBL			X		100,00%	Se anexa informe físico de ejecución parcial
4	La ESAL seleccionada deberá publicar en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP II) la información relativa a los subcontratos que se suscriba para desarrollar el convenio, incluyendo los datos referentes a la identificación de la entidad o persona natural con quién contrató y la relación de pagos, de acuerdo al Decreto 092 del 2017, Artículo 7º. APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL. La contratación a la que hace referencia el presente decreto está sujeta a los principios de la contratación estatal y a las normas presupuestales aplicables. En consecuencia, las normas relativas a la publicidad son de obligatorio cumplimiento, por lo cual, la actividad contractual y los Documentos del Proceso de qué trata el presente decreto deberán ser objeto de publicación en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP). Adicionalmente, la entidad privada sin ánimo de lucro deberá entregar a la Entidad Estatal, y esta publicar en el SECOP, la información relativa a los subcontratos que suscriba para desarrollar el programa o actividad de interés público previsto, incluyendo los datos referentes a la existencia y representación legal de la entidad con quien contrató y la información de pagos"	GBL			X		100,00%	Actividad cumplida a cabalidad según lo establecido en el presente convenio y requerimiento del supervisor, se evidencia con los soporte del informe físico del contratista
5	Asumir los gatos frente a los derechos de autor por la producción de los diferentes eventos a realizarse.	GBL			X		100,00%	se cumplio a cabalidad
6	La ESAL Asociada debe asistir, cooperar y apoyar en procesos de organización, orientación y diálogo que requiera la administración para el desarrollo del objeto del convenio.	GBL			X		100,00%	se cumplio a cabalidad
7	Garantizar una persona que sea enlace con la entidad contratante con disponibilidad para la atención de las actividades propias del servicio.	GBL			X		100,00%	se cumplio a cabalidad, soporte informe físico por parte del contratista
8	La ESAL seleccionada deberá realizar las acciones y actividades necesarias encaminadas al desarrollo del convenio.	GBL			X		100,00%	se cumplio a cabalidad
9	Informar oportunamente al Municipio sobre cualquier eventualidad que pueda sobrevenir y por ende pueda afectar el desarrollo de convenio.	GBL			X		100,00%	se cumplio a cabalidad
10	Realizar el acompañamiento a las actividades y eventos a desarrollar, a través del GERENTE DEL PROYECTO, quien está obligado a rendir informes tanto a la ESAL como al supervisor del convenio de asociación.	GBL			X		100,00%	se cumplio a cabalidad

Powered by CamScanner

11	Informar de forma inmediata al supervisor del Municipio irregularidades que se puedan presentar en el proceso de ejecución del objeto.	GBL			X		100,00%	se cumplio a cabalidad
12	Garantizar el cumplimiento del objeto del convenio con las actividades debidamente ejecutadas, soportadas y terminadas.	GBL			X		100,00%	se cumplio a cabalidad
13	Dar cumplimiento a los derechos y deberes consagrados en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993.	GBL			X		100,00%	se cumplio a cabalidad
11	Ejecutar y cumplir el objeto del convenio, de acuerdo con lo estipulado en los estudios y las cláusulas del convenio	GBL			X		100,00%	se cumplio a cabalidad

ET: EJECUCION TOTAL (X) EP: EJECUCION PARCIAL (X) SE: SIN EJECUTAR (X) %E: PORCENTAJE

CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES DEL SEGUIMIENTO TECNICO

En este cuadro presentar las conclusiones, observaciones y/o aclaraciones que considere relevantes, sobre el seguimiento y la ejecucion tecnica del contratoo convenio

SEGUIMIENTO FINANCIERO

DESEMBOLSO Y PAGOS REALIZADOS

DESCRIPCION	TAJE (%)	FECHA (dd/mm/aaaa)	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO			205.000.000,00
ACTA RECIBO A SATISFACCION			$ 164.000.000,00
TOTAL DESEMBOLSOS Y PAGOS AUTORIZADOS			$ 369.000.000,00

CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES DEL SEGUIMIENTO FINANCIERO

En este cuadro presentar las conclusiones, observaciones y/o aclaraciones que considere relevantes, sobre el seguimiento y la ejecucion financiera del contrato

RELACION DE INFORMES DEL CONTRATISTA

DESCRIPCION	PERIODO						OBSERVACION
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Informe del contratista	13	11	2024	27	12	2024	Se anexa informe fisico con todos los soportes

OBSERVACIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES DE LA SUPERVISION:

LISTA DE ANEXOS MINIMOS DEL INFORME DE SUPERVISION:

Relacionar los documentos, acta parcial, factura, parafiscales

Supervisor

NOMBRE	CLAUDIA BEATRIZ DUARTE ACOSTA

Powered by CamScanner