*20251400004193

Popayán, 2025-01-13
Radicación:20251400004193

Doctor:

JUAN CARLOS MUÑOZ BRAVO
Alcalde Municipal
Municipio de Popayán

Asunto: AVAL A LA PRORROGA DE SUSPENSION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 20231800030567 DE 2023.

En atención con el oficio POPG_091 del 13 de enero de 2025 , emitido por el contratista de interventoría mediante el cual solicita prorroga a la suspensión del contrato de Interventoría cuyo objeto es : "INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA , FINANCIERA Y AMBIENTAL AL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN" ;es necesario realizar prorroga a la suspensión No. 4 al contrato de interventoría ; en razón a poder realizar los trámites administrativos y financieros necesarios para poder llevar a cabo la adición de recursos al contrato de obra e interventoría , que permitan poder prorrogar en tiempo y asignar recursos en beneficio de la continuidad del contrato y poder mejorar las condiciones de la malla vial urbana del municipio.

Por lo anterior y de conformidad con el oficio en mención, esta supervisión avala la ampliación de la suspensión de la prórroga del contrato de interventoría hasta el 15 de febrero de 2025.

Agradeciendo la atención prestada.

CARLOS FERNANDO CASTRO FRANCO
Secretario de Infraestructura (E)
Alcaldía Municipal de Popayán.

Proyectó. Carlos Castro Franco secretario de Infraestructura.
Revisó. Carlos Castro Franco secretario de Infraestructura.
Anexos: Oficio solicitud prorroga contratista de Obra
Aval a la solicitud de prorroga
Oficio solicitud de prorroga interventoría