ACTA DE REINICIO N°02
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 127 DE 2024

CONTRATISTA:	CUBIK INGENIERÍA & ARQUITECTURA SAS
NIT:	901.322.889-0
REPRESENTANTE LEGAL:	PABLO ARMANDO DUITAMA VACCA
CC:	7.185.919 DE TUNJA
C.D.P:	304 DEL 17 DE ABRIL DE 2024
REGISTRO PRESUPUESTAL:	817 DEL 05 DE JUNIO DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA (RETROEXCAVADORA Y BULLDOZER) PARA APERTURA, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LAS VEREDAS MORRO ARRIBA, TUNJITA, BUENOS AIRES Y RUSA DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES-DEPARTAMENTO BOYACÁ.
FECHA DEL CONTRATO:	05 DE JUNIO DE 2024.
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	TRES (03) MESES.
PLAZO ADICIONAL 01:	N/A
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:	TRES (03) MESES.
VALOR DEL CONTRATO:	**$ 149.038.716 MCTE**
VALOR ADICIONAL:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	**$ 149.038.716 MCTE**
FECHA DE INICIACIÓN:	03 DE JULIO DE 2024
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01:	10 DE JULIO DE 2024
FECHA ACTA PRORROGA No. 01 A LA SUSPENSIÓN No. 01:	11 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA ACTA PRORROGA No. 02 A LA SUSPENSIÓN No. 01:	12 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA ACTA DE REINICIO No. 01:	22 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN No. 02:	27 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA PRESENTE ACTA:	16 DE ENERO DE 2025

En el municipio de Miraflores, el **16 DE ENERO DE 2025**, en la oficina de La Secretaría de Planeación e Infraestructura, se reunieron: **DIANA NAYIBE QUINTERO MORENO**, en su calidad de Secretaria de planeación e infraestructura del Municipio y **PABLO ARMANDO DUITAMA VACCA**, en su calidad de representante legal de CUBIK INGENIERÍA & ARQUITECTURA SAS, contratista de prestación de servicios.

El objeto de la presente reunión es suscribir el **ACTA DE REINICIO N° 02** a la ejecución del contrato 127 de 2024 ya que los motivos por los cuales se suspendió, se encuentran superados.

En constancia se firma por los que en ella intervinieron,

DIANA NAYIBE QUINTERO MORENO
Vo.Bo Secretaria de Planeación e Infraestructura
Supervisora

PABLO ARMANDO DUITAMA VACCA
R/L CUBIK INGENIERÍA & ARQUITECTURA SAS

Proyecto: Ing. Edwin Felipe Vargas Buitrago / Apoyo Secretaria de Planeación e Infraestructura
Reviso y Aprobó: Ing. Diana Nayibe Quintero Moreno / Secretaria de Planeación e Infraestructura