ACTA DE SUSPENSIÓN N°01
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 127 DE 2024

CONTRATISTA:	CUBIK INGENIERIA & ARQUITECTURA SAS
NIT:	901322889-0
REPRESENTANTE LEGAL:	PABLO ARMANDO DUITAMA VACCA
CC:	7.185.919 DE TUNJA
C.D.P:	304 (17/04/2024)
REGISTRO PRESUPUESTAL:	817 (05/06/2024)
OBJETO DEL CONTRATO:	ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA (RETROEXCAVADORA Y BULLDOZER) PARA APERTURA, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LAS VEREDAS MORRO ARRIBA, TUNJITA, BUENOS AIRES Y RUSA DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES- DEPARTAMENTO BOYACÁ
FECHA DEL CONTRATO:	05 DE JUNIO DE 2024.
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	TRES (03) MESES.
PLAZO ADICIONAL 01:	N/A
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:	TRES (03) MESES.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$ 149.038.716 M/CTE**
VALOR ADICIONAL:	**$ N/A**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	**$ 149.038.716 M/CTE**
FECHA ACTA DE INICIO:	03 DE JULIO DE 2024
FECHA PRESENTE ACTA:	27 DE DICIEMBRE DE 2024

En el municipio de Miraflores, el **27 DE DICIEMBRE DE 2024**, en la oficina de La Secretaría de Planeación e Infraestructura, se reunieron: **DIANA NAYIBE QUINTERO MORENO**, en su calidad de Secretaría de planeación e infraestructura del Municipio y **PABLO ARMANDO DUITAMA VACCA,** representante legal de CUBIK INGENIERIA & ARQUITECTURA SAS en su calidad de contratista.

El objeto de la presente reunión es suscribir el **ACTA DE SUSPENSIÓN N° 01** por un término de **VEINTE (20) DÍAS** a la ejecución del contrato soportado en lo siguiente:

1. Según solicitud de la contratista enviada el 27 de diciembre de 2024, soportado que teniendo en cuenta el inicio de las festividades decembrinas, donde el contratista presenta dificultad con el personal operativo de la Maquinaria, solicitamos respetuosamente a la entidad considerar la posibilidad de suspender el contrato por un término de VEINTE DIAS, con el fin de contar con el personal capacitado e idóneo para la terminación de las actividades de apertura en las veredas pendientes.

En constancia se firma por los que en ella intervinieron,

DIANA NAYIBE QUINTERO MORENO
Secretaria de Planeación e Infraestructura
Supervisora

PABLO ARMANDO DUITAMA VACCA
CONTRATISTA

Proyecto: Edwin Felipe Vargas Buitrago, Apoyo Secretaria de Planeación e Infraestructura
Reviso y Aprobó: Ing. Diana Nayibe Quintero Moreno / Secretaria de Planeación e Infraestructura