INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES
COMUNICACIONES - INTERNAS
AL CONTESTAR POR FAVOR CITE:
Radicado: **10-817-2025-000116**
Fecha: 16/01/2025 - 03:35 PM
Remitente: ADRIANA VILLAMIZAR NAVARRO
Destinatario: FREDY RICARDO INTRIAGO BOGOTA
No. Folios: 2 Anexos: 5

MEMORANDO

110401

Bogotá, D.C.,

PARA: **FREDY RICARDO INTRIAGO BOGOTA**,
Subdirector Jurídico y de Contratación

DE: **ADRIANA VILLAMIZAR NAVARRO**,
Subdirectora de Diseño y Análisis Estratégico

ASUNTO: Solicitud reinicio Contratos de Obra e Interventoría
N.º CO1.PCCNTR.5291236 IPES 401 de 2023
N.º CO1.PCCNTR.5333353 IPES 400 de 2023

Cordial saludo,

En atención al oficio con radicado 10-812-2025-000793 del 16 de enero de 2025, con el cual la interventoría Técnicas Colombianas de Ingeniería TCI solicita el reinicio de los contratos de obra e interventoría especificando lo siguiente:

"(…) *Como fue expuesto por el contratista en su comunicado PCLPIPES11 - 40, las mesas de trabajo realizadas los días 13,14 de enero y la socialización con la comunidad comerciante de la PDM QUIRIGUA el día 15 de enero del 2025, están dadas las condiciones para el reinicio de los contratos Nos. CO1.PCCNTR.5291236/CO1.PCCNTR.5333353.*

En tal sentido se solicita la autorización para el reinicio de los contratos de obra y de interventoría a partir del 16 de enero del 2025.

Anexos:

- ✓ *Programación general de obra inicio contrato.*
- ✓ *Planilla de asistencia, socialización comerciante, contratista obra e interventoría.*
- ✓ *Oficio solicitud reinicio de obra constructor. (…).".*


Calle 19 N° 10-44
PBX. (+57) 2976030
Línea Gratuita 018000124737
www.ipes.gov.co

Se informa que una vez revisada la documentación aportada y teniendo en cuenta que ya fueron superadas las circunstancias que dieron lugar a la suspensión de los contratos, así como, el tiempo de la misma, la supervisión solicita el reinicio de los contratos mencionados a partir del día 16 de enero de 2025.

Atentamente,

ADRIANA VILLAMIZAR NAVARRO,
Subdirectora de Diseño y Análisis Estratégico

Anexo: Oficio CO-0028-TCI-IPES-INTER-QUIRIGUA radicado 10-812-2025-000793

	NOMBRE, CARGO O CONTRATO	FIRMA	FECHA
Elaboró	Jairo Andrés Arenas Ríos – Contratista SDAE		16/01/2025
Revisó	Javier H. López Medina – Contratista SDAE		16/01/2025
Aprobó	Adriana Villamizar Navarro – Subdirectora SDAE		16/01/2025
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para firma de la Subdirectora de Diseño y Análisis Estratégico del Instituto para la Economía Social IPES			

Calle 19 N° 10-44
PBX. (+57) 2976030
Línea Gratuita
018000124737
www.ipes.gov.co

Bogotá, D.C., 15 de enero de 2025. CO-0028-TCI-IPES-INTER-QUIRIGUA

Señores:
INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL
Ing. Diana Paola Alarcón S.
Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico.
Supervisora contrato.

Referencia: **CONTRATO INTERVENTORIA No. No. C01.PCCNTR.5333353**
OBJETO: "REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y SOCIO AMBIENTAL AL CONTRATO QUE RESULTE DE LA ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA IPES CUYO OBJETO ES EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL ETAPA 2 DE LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO QUIRIGUA DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL"
CONTRATO DE OBRA No CO1.PCCNTR.5291236
OBJETO "EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL ETAPA 2 DE LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO QUIRIGUA DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL

Asunto: SOLICITUD DE REINICIO DEL CONTRATO CO1.PCCNTR.5291236 Y CONTRATO C01.PCCNTR.5333353

Cordial saludo:

Como fue expuesto por el contratista en su comunicado PCLPIPES11 -40, las mesas de trabajo realizadas los días 13,14 de enero y la socialización con la comunidad comerciante de la PDM QUIRIGUA el día 15 de enero del 2025, están dadas las condiciones para el reinicio de los contratos Nos. CO1.PCCNTR.5291236/CO1.PCCNTR.5333353.

En tal sentido se solicita la autorización para el reinicio de los contratos de obra y de interventoría a partir del 16 de enero del 2025.

Anexos:

- ✓ Programación general de obra inicio contrato.
- ✓ Planilla de asistencia, socialización comerciante, contratista obra e interventoría.
- ✓ Oficio solicitud reinicio de obra constructor.

Cordialmente,

ING. MIGUEL EFRAÍN ROSERO POLO
ESP. EN PATOLOGIA DE LA CONSTRUCCIÓN
ESP. EN ESTRUCTURAS
MSC INGENIERIA ESTRUCTURAL Y SISMICA

INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES
COMUNICACIONES - RECIBIDAS
AL CONTESTAR POR FAVOR CITE:
Radicado: **10-812-2025-000793**
Fecha: 16/01/2025 - 12:40 PM
Remitente: TECNICAS COLOMBIANAS DE INGENIERIA S.A.S
Destinatario: ADRIANA VILLAMIZAR NAVARRO
No.Folios: 1 Anexos: 4

Folios 5. 4/5

Carrera 26 A # 62-21
Teléfono: (57-1) 2 48 45 03
Celular: (57) 314 411 36 45
Bogotá – Colombia

Powered by CamScanner

PCLPIPES11 -40

Bogotá, 14 de enero de 2025

Señores:
INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL IPES
Ing Viviana Mahecha
Supervisor Contrato IPES
TECNICA COLOMBIANA DE INGENIERIA S.AS
Ing. Miguel Efraín Rosero
Interventoría

Asunto: Solicitud Reinicio al Contrato CO1.PCCNTR.5291236

Referencia: Contrato CO1.PCCNTR.5291236 que tiene por objeto "EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL ETAPA 2 DE LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO QUIRIGUA DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL"

Estimados Señores;

Dando continuidad al contrato y habiendo superado el motivo de la suspensión, solicitamos proceder con el reinicio de las actividades a partir del día dieciséis (16) de enero (01) de 2025."; de acuerdo con el documento de modificación No. CO1.CTRMOD.17527254 que expresa lo siguiente **"Conforme solicitud realizada por la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico mediante Rad No. 10-817-2024-004351 del 25/11/2024, a través del cual analiza y justifica la necesidad de realizar la Suspensión No 1 del Contrato de Obra No. SECOP II CO1.PCCNTR.5291236 - No IPES-401-2023, las partes involucradas proceden a llevar a cabo tramite contractual de Suspensión No 1 por un término de 42 días, contados desde el 04/12/2024 hasta el 15/01/2025, con fecha de reinicio el 16/01/2025 o hasta el día hábil siguiente que se acredite que las circunstancias que dieron origen a la suspensión del contrato han sido superadas. Posteriormente, la Entidad realizará el ajuste de la nueva fecha de terminación del contrato, conforme la suspensión y reactivación procedente a través de la plataforma SECOP".**

Agradecemos de antemano la pronta atención a esta solicitud y quedamos a la espera de su respuesta.

Atentamente,

YOLANDA PERICO
REPRESENTANTE LEGAL

2/5

Powered by CamScanner

	FORMATO	Código: PA03.FO.019
	PLANILLA DE ASISTENCIA	Versión: 03
		Fecha: 30/08/2022

TEMA	SOCIALIZACION OBRA CUBIERTA	RESPONSABLE DE LA REUNIÓN:	SESEC - PES
FECHA	15 01 25	CAMBIO CUBIERTA PLAN QUIRIGUA	HORA DE INICIO / HORA DE FINALIZACIÓN

Nº	NOMBRE Y APELLIDOS	No. DE IDENTIFICACIÓN	HORA DE LLEGADA DE LOS ASISTENTES	DEPENDENCIA Ó ENTIDAD	TELEFONO FIJO O CELULAR	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Paola Ardila R	1010190771	2 40	SESEC - IPES	3115700122	pdmarquezyg@ipesgov	
2	Karol Baquero	1193108976	2:40	Comerciante	3115505652	marquilyapp@gmail.com	Karol B
3	Adriana Acevedo	52517926	2:40	comerciante	3115505652	"marquilyapp@gmail.com"	Adriana A.
4	Cito Vega						
5	Luz Quintero	91741788	2:40	comerciate	3115505652	"marquilyapp@gmail.com	Luz Quintero
6	Kayra Salgueiro	1011CE3866	2:40	Comerciante	3103133466	Ksalgueiro@unal.edu.co	Kayra S.
7	Mario Coronado	3769619	2:40	comerciante	3118094722	elprogreso.nicaragua	
8	Jenny Patricia Tobar	52379580	7:40	Comerciante	3212716191	JennyPatriciaTobar.M@gmail	
9	Irene pco	1019056109	2:40		3224701514	pcoindira83@gmail.com	Irene pco
10	Blanca Ceilys	99052625	2:50	comerciante	40.022741		Blanca C.
11	Edith Montaño	52794317	2:50	Comerciante	3203629111		
12	Dicla Galvis	52928921	2:50	Comerciante	3142887492	Dilaguevaso@gmail.com	
13	Jennifer Pinzon	52348586	2:50	comerciante	3104326078		
14	Yenisel Sánchez	52584741	2:50	Comerciante	3227783619	mariaceciliaa1425@hotmail	
15	Raul Correa	73240340	2:50	Coordinador Seg	3144766134	raulcm7614@gmail.com	
16	Juan Carlos Bda V.	80001319	2:00 PM	SESEC IPES	3216828095	juancbarreraxx@hotmail.com	
17	Carlos Acosta	79494047	2:00	TCI. SAS	314.2989705	tci.ingenieria@gmail.com	
18	Yury Guevara	52838677	2:00	COMERCIANTE	3212302603	yuri.guevara.d@gmail.com	Yury Guevara
19	Diosela	25137...					Diosela
20	Adriana Acevedo	52517926	3:00	Comerciante	3115505652	Lucha Vendedora@h.	
21	David Gaona	1036893334	1:30 PM	IPES SESEC	3118409022	david.gaona@gmail.com	
22	Carolina Gallego	65632673	3:00pm	IPES SESEC	2185239825	ngallego@ipesgov.co	
23	Jorge M...	10147626	2:00 pm	IPES SESEC	3105076621	pdmarquez@ipesgov	
24	Rosa Maria Vargas	37145...	2:20	COMERCIANTE	3118668886	Rosa Maria V.	

PA03-FO-019
V03

Powered by CamScanner

	FORMATO	Codigo: PAES-FO-019
	PLANILLA DE ASISTENCIA	Version: 03
		Fecha: 30/08/2022

TEMA:		RESPONSABLE DE LA REUNIÓN:	
FECHA:	DIA:	MES:	AÑO:

	HORA DE INICIO	
	HORA DE FINALIZACIÓN	

Nº	NOMBRE Y APELLIDOS	No. DE IDENTIFICACIÓN	HORA DE LLEGADA DE LOS ASISTENTES	DEPENDENCIA Ó ENTIDAD	TELEFONO FIJO O CELULAR	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Ralph Bozo	91516920	2:50	condimentos	—	—	Ralph Bozo
2	Cicero Saiche	1.29[illegible]85	0.	Comercio	3104967552	—	[illegible]
3	Ismio [illegible]	4171808	09:10	Consumo	3123540221	—	[illegible]
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

Powered by CamScanner

PROGRAMACIÓN GENERAL REINICIOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA Y INTERENCENTORIA PDM QUIRIGUA.

Consorcio/Unión temporal: **TECNICAS COLOMBIANA DE INGENIERIA SAS.**

Periodo de programación: **MES 1° AL MES 9°**

Responsable de la programación:

N°	ACTIVIDAD	MES No 1																						MES No 2																					
		SEMANA EN EL MES																						SEMANA EN EL MES																					
		ENERO						ENERO						ENERO - FEBRERO						MARZ--ABRIL						MAYO-JUNIO						JULIO-AGOS						SEPTIEMBRE									
		13	14	15	16	17	18	20	21	22	23	24	25	27	28	29	30	31	1	3	5	6	7	8	30	1	12	13	14	15	30	1	19	20	21	22	31	1	26	27	28	29	30				
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**																																														
	ENTREGA DE LOS AJUSTES Y ANEXAR LOS SOPORTES A LA REVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES NO PREVISTAS (NP), POR PARTE DEL CONSTRUCTOS Y LA APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD.																																													
1.1	REALIZACIÓN DE LAS ACTAS DE VECINDAD.																																													
1.2	REVISION Y AJUSTE DEL DISEÑOS DE LA PLATAFORMA A INSTALAR POR PARTE DEL PROVEEDOR																																													
2	**INICIO Y TERMINACIÓN OBRA**																																													
2.1	INICIO DE INTERVENCION DE CUBIERTA PLAZA DE MERCADO QUIRIGUA.																																													

FIRMA RESIDENTE DE OBRA:

NOTA:
Las actividades suspendidas se marcan con color amarillo
Las actividades ejecutadas se marcan con color verde
Las actividades programadas se marcan con lápiz

ANALISIS:

Powered by CamScanner