Alcaldía de Bucaramanga	**ACTA DE REINICIO DE CONTRATO**	Código: F-GJ-1140-238,37-088
		Versión: 2.0
		Fecha aprobación: Septiembre-06-2022
		Página 1 de 2

DATOS DEL CONTRATO			
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
ACTA No.	ACTA REINICIO No 1		
FECHA DEL ACTA	13 DE ENERO DE 2025		
No. DE CONTRATO Y FECHA	No. 199 - 14/11/2024		
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA PUBLICA		
CONTRANTE	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA NIT 890.201.222-0		
OBJETO	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA LOTE 4		
CONTRATISTA	NOMBRE	CONSORCIO MANTENIMIENTO DIKARM - 2024	
	C.C/ NIT	901.886.845-7	
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	SANDRA INES LANDAZABAL	
	C.C	63.488.315	
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	MARIA DEL ROSARIO TORRES VARGAS	
	CARGO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	C.C	63.337.510	
INTERVENTOR	NOMBRE	SERVICIOS DE CONSULTORÍA, OBRAS Y BIENES SAS	
	C.C	900.115.339-0	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$619.597.399,00	APORTE MUNICIPIO	N/A
		APORTE CONVENIDO	N/A
VALOR ADICIONADO	N/A	APORTE MUNICIPIO	N/A
		APORTE CONVENIDO	N/A
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A		
CDP	NÚMERO:	5820	
	FECHA:	06/08/2024	
RP	NÚMERO:	11266	
	FECHA:	15/11/2024	
PLAZO DEL CONTRATO	Fecha de Inicio:	09/12/2024	
	Fecha de Finalización:	31/12/2024	
	Duración:	DOS (02) MESES SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Tipo de modificación	No.	Tiempo	Fecha inicial	Fecha Final

Tipo de modificación	No.	Fecha de la adición	Valor adicionado	Valor total del contrato
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Otras modificaciones	No.	Fecha de la modificación	Observaciones
N/A	N/A	N/A	N/A

GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Aseguradora	Amparo	No. Póliza	Vigencia		Valor Asegurado
				Desde	Hasta	
	SEGUROS DEL ESTADO	Cumplimiento	96-44-101193286-0	14/11/2024	14/11/2025	$ 123.919.479,80
		Salarios, prestaciones e Indemnizaciones	96-44-101193286-0	14/11/2024	14/02/2028	$ 61.959.739,90
		Estabilidad y calidad del servicio	96-44-101193286-0	12/02/2025	12/02/2029	$ 123.919.479,80
		Responsabilidad Civil Extracontractual	96-40-101068493-0	14/11/2024	12/02/2025	$ 520.000.000,00
FECHA APROBACIÓN DE POLIZAS	09/11/2024					

CONSIDERACIONES

1. El Contrato antes identificado fue suspendido temporalmente durante el tiempo Comprendido entre el día 28 de diciembre de 2024, y el día 12 de enero de 2025, como consta en el Acta de Suspensión N°01 suscrita por las partes el día 27 de diciembre de 2024

2. Las causas que dieron lugar a la suspensión del Contrato 199 de 2024 se encuentran superadas; de acuerdo con el comunicado con fecha del 9 de enero de 2025:

   (...)
   Por medio de la presente me permito solicitar el reinicio del contrato 199 de 2024 a partir del día 13 de enero de 2025, teniendo en cuenta que los motivos que han dado origen a la suspensión ya fueron superados.
   (...)

por lo tanto, hay lugar a reiniciar la ejecución de este a partir del día 13 de enero de 2025; por lo que las partes,

ACUERDAN

PRIMERO: Reiniciar la ejecución del Contrato 199 de 2024, a partir del día 13 de enero de 2025.

SEGUNDO: A partir del reinicio del contrato 199 de 2024, el contratista se compromete a mantener actualizadas las pólizas constituidas en el marco de este contrato manteniendo informada a la Compañía de Seguros sobre cualquier modificación o hecho sobreviniente en el marco de este. Así mismo se compromete a ampliar la vigencia y cobertura de la(s) póliza(s) constituida(s) inicialmente y allegarlas al Contratante y a la interventoría para su revisión y aprobación.

TERCERO: Con la suscripción de la presente acta, las partes intervinientes asumen la responsabilidad que en materia legal se aplique.

CUARTO: Las partes se comprometen a efectuar las modificaciones a que haya lugar en el SECOP II con motivo de la suscripción de la presente acta de reinicio.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander a los trece (13) días del mes de enero de 2025 con los que en ella intervinieron.

SANDRA INES LANDAZABAL
CONSORCIO MANTENIMIENTO DIKARM-2024
Contratista

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
SERVICIOS DE CONSULTORÍA, OBRAS Y BIENES S.A.S.
Interventor

ANDERSON ERNESTO BALLESTEROS CARDENAS
Municipio de Bucaramanga
Supervisor

MARIA DEL ROSARIO TORRES VARGAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Ordenador del gasto