ACTA DE REINICIO No.	1
CONTRATO No. y FECHA:	4009 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2024
No. PROCESO EN SECOP II	AI-RE-CA-4-2024
CONTRATISTA:	SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS
SECRETARIA EJECUTORA:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR CON UNA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO, LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ
VALOR DEL CONTRATO:	SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS ($656.229.349) M/CTE IVA INCLUIDO SOBRE COSTOS INDIRECTOS
PLAZO:	HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024
FECHA DE ACTA DE INICIO:	23 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE ACTA SUSPENSIÓN No.:1	30 DE DICIEMBRE DE 2024

En Ibagué, a los Quince (15) días del mes de enero de 2025, se reunieron, por una parte; FERNANDO SÁNCHEZ CARDOZO, representante legal de la SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS, Contratista y GILBERTO LOZANO PEREZ, Director Operativo de la Secretaria de Infraestructura de la Alcaldía de Ibagué, Supervisor, con el fin de oficializar el Reinicio del contrato antes mencionado, luego de haberse solucionado los motivos que generaron la suspensión.

En constancia se firma por los que en ella intervinieron:

EL CONTRATISTA:

FERNANDO SÁNCHEZ CARDOZO
C.C 14.227.766
REP LEGAL
SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS

EL SUPERVISOR

GILBERTO LOZANO PÉREZ
C.C 1.110.500.052
DIRECTOR OPERATIVO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Nota 1: Tener en cuenta que, si se suscriben más de un acta de reinicio, estas se deben relacionar en el encabezado de información del contrato.

Nota 2: Los procesos que requieran interventoría, deberán incluir la firma del interventor dentro de la presente acta.

'La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO'