ACTA FINAL DE OBRA

Fecha de Vigencia: octubre 26 de 2018

Versión: 02

CONTRATO:	REALIZAR LA PODA DE ARBOLES LOCALIZADOS EN EL PERIMETRO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA Y EN PREDIOS DE PROPIEDAD DE LA ESP LA VIRGINIA, INCLUYE EL ACOPIO DEL MATERIAL, LA PULVERIZACION DEL MATERIAL Y LA DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO INDICADO POR LA ESP LA VIRGINIA.			ACTA Nº:	5
		INICIO:	2/07/2024	VALOR ACTA:	$ 25.219.236,38
		PLAZO:	6 MESES	PERIODO ACTA:	25/11/2024 - 17/12/2024
		SUSPENSIÓN		FECHA:	17/12/2024
NUMERO:	064 - 2024	REINICIACIÓN:		VALOR DEL CONTRATO:	$ 120.088.524,00
CONTRATISTA:	FUNDACIÓN CRECIENDO UNIDOS EN EL CAMPO Y LA CIUDAD	PRORROGAS:		VALOR DE ADICCIONES:	
INTERVENTOR:	JUAN CAMILO GONZALEZ AGUIRRE	TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024	VALOR TOTAL :	$ 120.088.524,00
COORDINADOR:		TERMINACIÓN FINAL:		VALOR ANTICIPO:	

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONTRATADO				ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACOMULADO ACTUAL	
		UNID	CANT	VALOR/UNI	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
1	Poda Area de arboles entre 0 a 5 m de altura	Unidad	110,00	$ 75.031,0	$ 8.253.410,00	100	$ 7.503.100,00	10,00	$ 750.310,00	110,00	$ 8.253.410,0
2	Poda Area de arboles entre 5 a 10 m de altura	Unidad	222,00	$ 177.728,0	$ 39.455.616,00	173	$ 30.746.944,00	49,00	$ 8.708.672,0	222,00	$ 39.455.616,0
3	Poda Area de arboles entre 10 a 15 m de altura	Unidad	70,00	$ 408.257,0	$ 28.577.990,00	53	$ 21.637.621,00	17,00	$ 6.940.369,0	70,00	$ 28.577.990,0
4	Poda Area de arboles entre 15 a 20 m de altura	Unidad	8,00	$ 746.613,0	$ 5.972.904,00	6	$ 4.479.678,00	2,00	$ 1.493.226,0	8,00	$ 5.972.904,0
5	Poda Area de arboles superiores a 20 m de altura	Unidad	8,00	$ 908.106,0	$ 7.264.848,00	7	$ 6.356.742,00	1,00	$ 908.106,0	8,00	$ 7.264.848,0
SUBTOTAL					**$ 89.524.768,0**		$ 70.724.085,0		**$ 18.800.683,15**		$ 89.524.768,0
ADMINISTRACION		29,14%	AIU	**$ 30.563.755,8**	$ 26.087.517,4		$ 20.608.998,4		$ 5.478.519,1		$ 26.087.517,4
IMPREVISTOS											
UTILIDAD		5,0%			$ 4.476.238,4		$ 3.536.204,3		$ 940.034,2		$ 4.476.238,4
TOTAL					**$ 120.088.524**		$ 94.869.287,6		**$ 25.219.236,4**		$ 120.088.524

RESUMEN DE ACTA FINAL

AMORTIZACION ANTICIPO: $ -

VALOR NETO A PAGAR: $ 25.219.236,4

BALANCE DEL CONTRATO

BALANCE CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO:		$ 120.088.524,0
	ACTAS ANTERIORES:	$ 94.869.287,6	
	PRESENTE ACTA:	$ 25.219.236,4	
	SALDO CONTRATO	$ 0,00	
	SUMAS IGUALES	**$ 120.088.524,00**	**$ 120.088.524,0**
BALANCE ANTICIPO	VALOR ANTICIPO:		$ 0,0
	AMORTIZACION ANTERIOR:		
	AMORTIZACIÓN ACTUAL:	$ 0,0	
	SALDO ANTICIPO:	$ 0,0	
	SUMAS IGUALES	**$ 0,0**	**$ 0,0**

SUPERVISOR

CONTRATISTA