ACTA DE PAGO PARCIAL N°3
CONTRATO No. 005 de 2024

CONTRATO No.:					005 del 2024			
OBJETO:					Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, a precios unitarios el suministro de materiales de construcción, herramientas, repuestos y/o elementos eléctricos, elementos hidro-sanitarios y de ferretería en general, para apoyar el mantenimiento de las diferentes sedes judiciales de los despachos del Distrito Judicial de Yopal a través de la Oficina de Coordinación Administrativa de Yopal.			
VALOR INICIAL:					TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000.00)			
VALOR ADICIONAL:					N/A			
VALOR TOTAL:					TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000.00)			
PLAZO INICIAL:					Desde el 13 de marzo hasta el 15 de diciembre de 2024 y/o hasta agotar el presupuesto oficial estimado.			
PLAZO ADICIONAL:					-			
CONTRATISTA:					RL. LAURA JULIETH SORA MESSA C.C. 1.118.562.099			
SUPERVISOR:					DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA RESOLUCION No. DESAJTUR24- 314			
INTERVENTOR CONTRATO:					-			
ANTICIPO (0%)					-			
FECHA DE INICIACION:					29 DE FEBRERO DE 2024			
ACTA DE SUSPENSION	Nº	Nº	Nº	Nº	día mes año	día mes año	día mes año	día mes año
ACTA DE REINICIO	Nº	Nº	Nº	Nº	día mes año	día mes año	día mes año	día mes año
FECHA DE TERMINACION:					15 DE DICIEMBRE DE 2024			
MUNICIPIO:					Yopal - Casanare			
OFICINA GESTORA:					Coordinación Administrativa de Yopal			

En Yopal, a los doce (12) días del mes de diciembre de 2024, se reunieron, **DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA**, en calidad de Supervisor del Contrato y **LAURA JULIETH SORA MESSA** en calidad de Contratista, con el fin de elaborar la presente acta de pago parcial correspondiente al periodo de noviembre y diciembre del presente contrato, de acuerdo a los elementos entregados y que se relacionan en el anexo N°1, la cual hace parte integral de la presente acta.

Valor ejecutado en la presente acta	$ 4.377.354.00
Menos aporte de (ej mano de obra)	-
Menos Saldo Amortización anticipo	-
Valor a pagar en la presente acta	**$ 4.377.354.00**

SON: CUATRO MILLONES TRECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($ 4.377.354.00).

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron:

LAURA JULIETH SORA MESSA
CONTRATISTA

DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA
SUPERVISOR