ALCALDÍA MUNICIPAL DE CRAVO NORTE

TIPO DE DOCUMENTO: Acta de Reinicio	Versión: 01
SUBPROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	Fecha:17/12/24
	Código: F-A-GC-7

Libertad y Orden

ACTA DE REINICIO 01

CONTRATO DE COMPRAVENTA NO. (188/2024)

ENTIDAD CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE CRAVO NORTE**
NIT No:	**800014434-6**
CONTRATISTA:	**MAKIWI S.A.S**
NIT:	**900.512.122-2**
REPRESENTANTE LEGAL:	**LEIDYS TERESA SOLER LANCACHO**
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	**1.116.787.703**
OBJETO:	**APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL (PAT) PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, ARAUCA**
VALOR CONTRATO:	**QUINCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($15.986.500,00)**
PLAZO INICIAL:	**OCHO (08) DIAS**
PLAZO FINAL SEGÚN VIGENCIA FISCAL:	**30 DE DICIEMBRE**
FECHA DE SUSCRIPCION:	**20 DE DICIEMBRE DE 2024**
FECHA DE LEGALIZACIÓN	**20 DE DICIEMBRE DE 2024**
FECHA DE INICIO:	**23 DE DICIEMBRE DE 2024**
FECHA DE TERMINACION:	**30 DE DICIEMBRE**

En Cravo Norte a los diecisiete (17) días del mes de enero de 2025, se reunieron en la secretaria de Planeación y Obras Publicas se reunieron **MIGUEL FERNANDO MARTINEZ BERNAL** secretario de Planeación y Obras, y **YILMER SAMIRO GONZALEZ**, Identificado con cedula de ciudadanía No. 1.117.458.681, Auxiliar Administrativo, designados Supervisores del contrato en referencia en representación del Municipio; y el contratista **MAKIWI S.A.S**, identificado con NIT **900.512.122-2,** Representada legalmente por **LEIDYS TERESA SOLER LANCACHO** identificado con cédula de ciudanía No. **1.116.787.703,** con el fin de suscribir la presente acta de Reinicio No. (01) del contrato en referencia previo las siguientes consideraciones:

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CRAVO NORTE

TIPO DE DOCUMENTO: Acta de Reinicio	Versión: 01
SUBPROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	Fecha:17/12/24
	Código: F-A-GC-7

Libertad y Orden

1. En atención a la solicitud recibida en la plataforma digital SECOP II, por la Empresa MAKIWI SAS, donde manifiestan que fueron superadas las causales que dieron lugar a la suspensión del contrato de compraventa No. 188 de 2024, solicitan se realice el reinicio del contrato en mención, con el fin de continuar con la ejecución de este.
2. La presente acta no modifica las demás condiciones establecidas en el contrato, tales como precio, ajustes y esta no genera mayores costos para el municipio. Para lo cual el contratista, libre y espontáneamente renuncia expresamente, en el momento de solicitar la suspensión del contrato, a reclamar judicial o extrajudicialmente mayores costos generados por: lucro cesante y/o daños emergentes; desequilibrio económico por interrupción de secuencia constructiva; desequilibrio económico por stand by de equipos y maquinarias; desequilibrio por disponibilidad y traslado de personal, equipos o maquinarias; desequilibrio económico por mayor permanencia y/o funcionamiento de la infraestructura propia de la empresa durante el periodo de suspensión.

Por lo anteriormente expuesto, las partes acuerdan reiniciar el **(contrato No. 188/2024),** estableciendo como nueva fecha de terminación el 17 de enero de 2025.

Para constancia se firma la presente acta, por quienes en ella intervinieron a los 17 días del mes de enero de 2025.

MIGUEL FERNANDO MARTINEZ BERNAL
Secretario de Planeación y Obras
Supervisor

MAKIWI S.A.S
R/L LEIDYS TERESA SOLER LANCACHO
Contratista

YILMER SAMIRO GONZALEZ
Auxiliar Administrativo
Supervisor de Apoyo

Proyecto	Yilmer González Auxiliar Administrativo	
Revisó Aspectos Jurídicos	José Manuel Ramírez Asesor Jurídico Cps No 001-2025	