ACTA DE SUSPENCION No. 01
Contrato de Compraventa No. 188 de 2024

TIPO DE CONTRATO:	**COMPRAVENTA**
ENTIDAD CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE CRAVO NORTE.**
CONTRATISTA:	**MAKIWI S.A.S**
NIT:	**900.512.122-2**
REPRESENTANTE LEGAL:	**LEIDYS TERESA SOLER LANCACHO**
CEDULA:	**1.116.787.703**
OBJETO:	**APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL (PAT) PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, ARAUCA**
PLAZO:	**OCHO (08) DIAS.**
VALOR CONTRATO:	**QUINCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($15.986.500,00)**

En Cravo Norte (Arauca), a los treinta (30) días del mes de diciembre de 2024, siendo las 10:30 AM, se reunieron por una parte **MIGUEL FERNANDO MARTINEZ BERNAL** secretario de Planeación y Obras, y **YILMER SAMIRO GONZALEZ**, Identificado con cedula de ciudadanía No. 1.117.458.681, Auxiliar Administrativo, designados Supervisores del contrato en referencia en representación del Municipio, y la señora **LEIDYS TERESA SOLER LANCACHO** identificado con cédula de ciudanía No. **1.116.787.703** en calidad de representante legal de la Empresa contratista **MAKIWI S.A.S**, identificado con NIT **900.512.122-2**, con el fin de suscribir la presente Acta de Suspensión No. 001 del 2024, según las siguientes consideraciones:

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el contratista manifestó que no cuenta con la posibilidad de dar cumplimiento al Contrato de Compraventa No. 188 de 2024 por las condiciones especiales expresadas en comité técnico desarrollado.

SEGUNDO: Que, la administración Municipal en cabeza de los Supervisores del contrato accedió a dar suspensión del contrato analizadas las situaciones concretas y las consideraciones jurídicas dadas.

TERCERO: Se procede a la firma y perfeccionamiento del acta de suspensión No. 01 del Contrato de Compraventa No. 188 de 2024.

Escaneado con CamScanner

ACUERDAN:

Suspender el Contrato de Compraventa No. 188 de 2024, a partir de la fecha de la presente acta hasta tanto se superen las causas que dieron lugar a la suspensión, conforme lo manifestado en comité técnico.

En constancia de lo anterior firman quienes participaron, a los treinta (30) días del mes de diciembre del año 2024.

MIGUEL FERNANDO MARTINEZ
Secretario de Planeación y Obras
Supervisor

LEIDYS TERESA SOLER LANCACHO
R/L MAKIWI S.A.S
Contratista

YILMER SAMIRO GONZALEZ
Auxiliar Administrativo
Supervisor de Apoyo

Escaneado con CamScanner