CONTRATO:	**CONDICIONES ADICIONALES AL CONTRATO DE INTERVENTORIA ELECTRÒNICO No. 017 DE 2023**			
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERBERMAR	**NIT**	901.715.728-0	
REPRESENTANTE LEGAL:	JORGE MARIO CARRILLO FUENTES	**C.C**	77.146.893	
OBJETO DEL CONTRATO:	Interventoría técnica, administrativa, legal y financiera para las obras de "mejoramiento y mantenimiento de la sede de la Registraduría Especial Valledupar, Cesar", de conformidad con el estudio previo, la invitación pública No. 02 de 202y la propuesta presentada por EL CONTRATISTA, las cuales forman parte integral del contrato electrónico.			
CIUDAD:	Valledupar – Cesar			
VALOR DEL CONTRATO:	**TRECE MILLONES TREINTA MIL QUINIENTOS PESOS ($13.030.500) M/CTE INCLUIDO EL IVA** y los demás impuestos y erogaciones a que haya lugar			
VALOR EJECUTADO:	**TRECE MILLONES TREINTA MIL QUINIENTOS PESOS ($13.030.500) M/CTE INCLUIDO EL IVA** y los demás impuestos y erogaciones a que haya lugar			
VALORES PAGADOS:	**SEIS MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($6.515.250) M/CTE INCLUIDO el IVA** y los demás impuestos y erogaciones a que haya lugar.			
VALOR A CANCELAR:	**CINCO MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS PESOS ($5.212.200) M/CTE INCLUIDO el IVA** y los demás impuestos y erogaciones a que haya lugar.			
PLAZO PRINCIPAL DEL CONTRATO:	Tres (3) meses contado a partir de la suscripción del acta de inicio			
PRÓRROGA				
FECHA DEL CONTRATO:	**23/06/2023**	**FECHA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA:**	**12/07/2023**	
FECHA DE INICIO:				
FECHA DE FINALIZACIÓN:	**11/10/2023**	**FECHA PRESENTE ACTA:**	**11/10/2023**	
OBSERVACIONES				

En la ciudad de VALLEDUPAR - CESAR., se reunió **JORGE MARIO CARRILLO FUENTES** Representante Legal de la firma CONSORCIO INTERBERMAR., como contratista; **MIGUEL ANGEL DIAZ MORENO,** como **Supervisor del Contrato,** con el fin de suscribir el Acta de avance del 100% del contrato.

Que el contratista entregó y cumplió a entera satisfacción con las obligaciones correspondiente al 100% del avance de la obra dentro del término de ejecución estipulado en el mismo.

Que el Contratista durante el término de ejecución del contrato cumplió con los aportes al sistema de seguridad social integral, conforme al artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

En constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de Valledupar - Cesar, a los once (11) días del mes de octubre del año 2023.

JORGE MARIO CARRILLO FUENTES
R/L. CONSORCIO INTERBERMAR
CONTRATISTA

MIGUEL ANGEL DIAZ MORENO
Coordinador Mantenimiento y Construcciones
Registraduría Nacional del Estado Civil
SUPERVISOR