(1) Contrato No.	INS-SAMC-435-2024
(2) Nombre del Contratista:	ESTRATEGIA Y LOGISTICA DE EVENTOS SAS
(3) Cargo del supervisor:	Profesional Especializado código 2028 grado 22
(4) Interventoría si ☐ no X Nombre:	No aplica
(5) Correo del supervisor y/o del Interventor (si aplica)	rerodriguez@ins.gov.co
(6) Objeto del contrato:	Prestar el servicio de operador Logístico que permita llevar a cabo la difusión científica y tecnológica, mediante la divulgación y asesoría en ciencia y tecnología con enfoque e temas de salud.
(7) Fecha de inicio:	2024-11-05
(8) Fecha terminación:	2024-13-12
(9) Período objeto del informe:	Noviembre–Diciembre 2024

(10) ANALISIS Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O PRODUCTOS ENTREGADOS EN EL MES O PERIODO EJECUTADO

Obligación contractual	Actividad desarrollada	Producto recibido	Observaciones o comentarios del Supervisor
Obligaciones Generales: Ítem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14.	Cumplimiento obligaciones generales	El proveedor cumplió con el objeto de conformidad con el contrato. Entrega y publicación de póliza vigente. Soporte de pagos parafiscales que corresponden al mes Cumplimiento con la normatividad vigente ambiental y de seguridad. Cumplimiento con las politicas y lineamientos del Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información del Instituto Nacional de Salud Se realizarón los eventos solicitados Soporte de Póliza vigente, pagos de parafiscales publicados en la plataforma SECOP II. Certificación de pagos de seguridad social y parafiscales Evidencia de factura electrónica cargada en SIIF. Cumplimiento de las normas de seguridad en el trabajo, ambientales vigentes dentro del proceso de transporte y entrega de los reactivos, elementos e insumos de laboratorio	Se cuenta con registro fotográfico de eventos, evidenciando la realización de los mismos Y se tiene la cotización e cada evento ..

Obligaciones Especificaciones 1-3	Cumplimiento de las obligaciones especificas de la 1-3 con reunión y firma del acta de inicio del Contrato con el objetivo de establecer los canales de comunicación, responsables, manejo de imagen institucional, formatos a utilizar y características especificas para los eventos que requiere el INS.	Firma de Acta de inicio Presentación Power point del proveedor con organigrama y datos de contactos.	El contratista cumplió con las obligaciones especificas del Contrato
Apoyo logístico del evento	Reunión de coordinadores regionales. Noviembre: 20-22 de 2024	Atención de evento en instalaciones del INS. Estación de café 9 a 5 p.m. para 20 personas 20/11/2024 Refrigerio a.m. Para 20 personas 20/11/2024 Estación de café 8 a 4 pm con galletas a.m. 21/11/2024 Almuerzo para 20 personas 21/11/2024 Estación de café 8 a 12 m para 20 personas 22 /11/2024 Refrigerio para 20 personas 22/11/2024 a.m.	El contratista cumplió con lo solicitado y descrito en el producto recibido adicional cumplió con todas las cláusulas definidas en el contrato.
Apoyo logístico del evento	Ceremonia de entrega ultra congeladores donados al Instituto Nacional de Salud a través del esquema Programa de Desarrollo Económico y Social del Gobierno del Japón Noviembre 25 de 2024	Arreglo de flores exóticas colombianas tipo jardinera para pie de mesa, decoración del auditorio Se recibe el arreglo de flores de acuerdo con lo solicitado Agua Mineral Perrier de 330 ml, botella de vidrio Se recibe el agua mineral de la marca, volumen y en las cantidades solicitadas (10 botellas).	El contratista cumplió con lo solicitado y descrito en el producto recibido.
Apoyo logístico del evento	Avances y Desafíos en la Gestión Ética de Animales de Laboratorio: Capacitación y Condiciones Óptimas" Noviembre 26-27 de 2024	Estación de café Estación de café (café, té, agua, aromáticas y galletas) así: *Para 60 personas (26/11/2024 de 2:00 a 5:00 pm). *Para 70 personas (27/11/2024 de 8:00 am a 5:30 pm) Porta escarapela Porta escarapela rígido de yoyo en color rojo, se reciben 65 unidades Almuerzos 55 almuerzos de menú # 1 de almuerzos tipo Buffet y 5 almuerzos vegetarianos menú #1 de las opciones enviadas por el contratista	El contratista cumplió con lo solicitado y descrito en el producto recibido. El contratista cumplió con lo solicitado y descrito en el producto recibido.

		entregados. En total se reciben 60 almuerzos el 26/11/2024. 65 almuerzos del menú #6 de almuerzos tipo bufette y 5 almuerzos vegetarianos menu #2 servicio de meseros, manteles y menaje. En total se reciben 70 almuerzos el 27/11/2024. Manteles con tapas 6 para el 26/11/2024 6 para el 27/11/2024	
Apoyo logístico del evento	Red TB- Taller de Investigación Operativa. Noviembre 29 de 2024	Se reciben 30 refrigerios empacados en la ciudad de Yopal	El contratista cumplió con lo solicitado y descrito en el producto recibido adicional cumplió con todas las cláusulas definidas en el contrato
Apoyo logístico	Fortalecimiento Redes Diciembre 2 de 2024	Salón Salón para 29 personas en Bogotá equipo audiovisual (sonido, computador, video beam, pantalla o telón para presentaciones, micrófonos, apuntador, conexión a internet, sillas y mesas), Personas 29 Estación de café Estación de café (café, té, agua, aromáticas y galletas) así: Para 29 personas (02/12/2024 de 2:00 a 5:00 pm). Almuerzos 29 almuerzos (02/12/2024). 1.30 p.m. Agendas Agendas argolladas con logo de la entidad y del evento) Esferos Esferos metálicos, tinta negra, retráctil con logo Atril Canal Dedicado 20 Megas conexión para todos+ extensiones eléctricas	El contratista cumplió con lo solicitado y descrito en el producto recibido
Apoyo logístico	REMPI - Red de Gestión del conocimiento, investigación e innovación Materno Perinatal e Infancia Diciembre 6 de 2024	Salón para 25 personas Ayudas audiovisuales: video beam, computador, micrófonos, conexión a internet Sillas y mesas: capacidad 25 personas Estación de café (café, té, agua, aromáticas y galletas) así: *Para 25 personas (06/12/2024 de 8:00a.m. - 2:00 p.m.). Refrigerios para 25 personas el 06/12/2024 a las 10:00 a.m. Almuerzos para 25 personas el 06/12/2024 a las 1:00 p.m.	

Apoyo logístico	Reunión Red Nacional de SST* Diciembre 9 de 2024	Salón para 30 personas Ayudas audiovisuales: video beam, computador, micrófonos, conexión a internet Sillas: capacidad 30 personas Estación de café (café, té, agua, aromáticas y galletas) así: Desayunos para 30 personas el 09/12/2024 a las 8:30 am Cuadernos y bolígrafos 30 personas el 9/12/2024 a las 10am.	El contratista cumplió con lo solicitado y descrito en el producto recibido adicional cumplió con todas las cláusulas definidas en el contrato
	Reunión Nacional Bancos de Sangre Grupo Bancos de Sangre Diciembre 9-10 de 2024	Salón de eventos en la ciudad de Bogotá con equipo audiovisual (sonido, computador, video beam, pantalla o telón para presentaciones, micrófonos, apuntador, conexión a internet, sillas y mesas), con capacidad para 250 personas. Estación de café (café, té, agua, aromáticas y galletas) así: *Para 250 personas (09/12/2024 de 8:00 - a.m. 5:00 p.m.). *Para 250 personas (10/12/2024 de 8:00 am a 5:00 pm) Refrigerios para 250 personas el 09/12/2024 a las 10 a.m. Refrigerios para 250 personas el 09/12/2024 a las 5 p.m. Refrigerios para 250 personas el 10/12/2024 a las 10 a.m. Refrigerios para 250 personas el 10/12/2024 a las 5 p.m.	El contratista cumplió con lo solicitado y descrito en el producto recibido adicional cumplió con todas las cláusulas definidas en el contrato
	Socialización proyecto Genoma Humana Diciembre 11 de 2024	Estación de café 100 pax (café, té, agua, aromáticas y galletas). Refrigerio AM. 2 micrófonos inalámbricos. 6 sillas para escenario rimax. 2 arreglos florales el tamaño es de 60 cm de ancho por 50cm de alto con flores exóticas. 100 pines de 3 cm con diseño proporcionado 4 pendones con porta pendones roll ups y 2 con porta pendones tipo araña) diseño proporcionado (100 cm de ancho x 200 cm de alto. Servicio de streaming a dos cámaras horario 8:00 am a 12 :00 m por plataformas you tube y zoom con internet satelital de 500 megas, amplificador de sonido.	Iniciando el evento se presentó dificultan con la recepción de la emisión, el cual fue corregido
	Evento Ética y Bioética para la investigación Diciembre 12 de 2024	Salón para 50 personas Ayudas audiovisuales: video beam, computador, micrófonos, conexión a internet Sillas: capacidad 50 personas	El contratista cumplió con lo solicitado y descrito en el producto recibido y cumplió con todas las cláusulas definidas en el contrato.

		Estación de café (café, agua, aromáticas y galletas) así: *Para 50 personas (12/12/2024 de 8:00a.m. - 12:00 p.m.). Refrigerios para 50 personas el 12/12/2024 a las 10am	
	Sesiones médico legales Curso gestión de donación: Diciembre 10-12 de 2024	Día 10 de Diciembre de 2024 Salón para 100 personas, ayudas audiovisuales (video beam, computador), conexión a internet, mesas y sillas en auditorio. Estación de café con galletas para 92 personas. Refrigerio am para 92 personas 100 unidas de escarapelas tamaño periodista y cordones. 100 agendas tipo cuaderno con logos del INS 100 esferos con logo del INS Día 11 de Diciembre de 2024 Salón para 100 personas, ayudas audiovisuales (video beam, computador), conexión a internet, mesas y sillas en auditorio. Estación de café con galletas para 103 personas. Refrigerio am para 103 personas 100 unidas de escarapelas tamaño periodista y cordones. 100 agendas tipo cuaderno con logos del INS 100 esferos con logo del INS Día 12 de Diciembre de 2024 Salón para 55 personas, ayudas audiovisuales (video beam, computador), conexión a internet, mesas y sillas en auditorio. Estación de café con galletas para 53 personas. Refrigerio am para 53 personas 50 unidas de escarapelas tamaño periodista y cordones. 55 agendas tipo cuaderno con logos del INS 55 esferos con logo del INS 240 impresiones de diplomas full color en papel normal tamaño carta.	El contratista cumplió con lo solicitado y descrito en el producto recibido y cumplió con todas las cláusulas definidas en el contrato
	Talleres presenciales Curso de gestión de donación Diciembre 9-13	Día 09 de Diciembre de 2024 Estación de café 7:30am – 4:00pm 50 personas Refrigerio am – 62 personas Almuerzos para 13 personas	El contratista cumplió con lo solicitado y descrito en el producto recibido y cumplió con todas las cláusulas definidas en el contrato

		2100 copias de material para estudiantes. Día 10 de Diciembre de 2024 Estación de café 7:30am – 4:00pm 50 personas refrigerio am – 62 personas Almuerzos para 13 personas 2100 copias de material para estudiantes. Día 11 de Diciembre de 2024 Estación de café 7:30am – 4:00pm 50 personas Refrigerio am – 52 personas Almuerzos para 13 personas 2100 copias de material para estudiantes. Día 12 de Diciembre de 2024 Estación de café 7:30am – 4:00pm 50 personas Refrigerio am – 62 personas Almuerzos para 13 personas 2100 copias de material para estudiantes. Día 13 de diciembre de 2024 Estación de café 7:30am – 4:00pm 50 personas Refrigerio am – 62 personas Almuerzos para 13 personas 2100 copias de material para estudiantes.	
	Cumplimiento obligaciones 26	Obligación especifica # 26 que menciona que el contratista otorgara el 10% de refrigerios adicionales por evento sin costo alguno para la entidad, en las actividades que tengan más de 10 participantes. Los refrigerios a proporcionar deberán ser iguales a los solicitados en las especificaciones técnicas del requerimiento. Se recibieron los refrigerios adicionales de acuerdo con el cumplimiento relacionado con el número de refrigerios solicitados por evento	El contratista cumplió esta la cláusula definida en el Contrato
C) Informes:	Entrega de informes de eventos realizados	Se reciben 12 informes sobre la ejecución de cada evento con registro fotográfico del desarrollo de las actividades, entrega de memorias audiovisuales y listado en físico de asistentes y digital	El contratista cumplió con el ítem C y D del Contrato (numeral 3).
D) Productos	Entrega de productos	Se elaboró el Acta de inicio con firma de Contratista y supervisores. En Reunión con supervisores se recibe:	El contratista cumplió con el ítem D del Contrato

		Organigrama de la empresa detallando domicilio principal, dirección, teléfonos de contacto y personal que tendría contacto con el INS el (los) los supervisores del contrato.	

Monitoreo del tratamiento a los riesgos de contratación registrados en el FOR-A02.0000-026 Anexo No 1 a los estudios previos Matriz de riesgos de contratación

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
										¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	Descripción del monitoreo realizado
1	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Accidentes de trabajo, siniestros y manifestaciones de riesgos laborales, del personal a cargo del Contratista.	Cierre del lugar del evento, restaurante-cafetería, interrupción en la prestación del servicio.	Contratista	Inicio de ejecución	Fin de ejecución + 4 meses mas	Informe del contratista informe del supervisión	Mensual	Se realizó monitoreo en la ejecución y no se presentó el riego
2	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Indebida manipulación, preparación, procesamiento y manejo de los alimentos y adquisición de alimentos en mal estado o descompuestos	Cierre del lugar del evento, restaurante-cafetería, interrupción en la prestación del servicio. Afectación a terceros	Contratista	Inicio de ejecución	Fin de ejecución + 4 meses mas	Informe del contratista informe del supervisión	Mensual	Se realizó monitoreo en la ejecución y no se presentó el riego

					o vencidos.							
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos Ambientales	Interrupción de la prestación de los servicios públicos domiciliarios. Emergencias sanitarias y/o ambientales. Riesgo biológico por desarrollo de las actividades propias del INS.	Cierre del lugar del evento, restaurante-cafetería, interrupción en la prestación del servicio.	Contratista, supervisor del contrato	Inicio de ejecución	Fin de la ejecución	Informe del contratista informe del supervisión	Mensual	Se realizó monitoreo en la ejecución y no se presentó el riego
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Alteraciones del orden público. Fuerza Mayor. Caso fortuito.	Cierre del lugar del evento, restaurante-cafetería, interrupción en la prestación del servicio.	Contratista, supervisor del contrato	Inicio de ejecución	Fin de la ejecución	Documento que evidencia las acciones a seguir en caso de alteraciones del orden público, antes, durante y después del evento	Semestral	Se realizó monitoreo en la ejecución y no se presentó el riego
5	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Cambios regulatorios en materia administrativa o normativa, relacionados con el objeto contractual y su alcance.	Renegociación de las condiciones iniciales del contrato.	Contratista, ordenador del gasto	Inmediato, una vez se presente el evento	Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la ejecución del contrato	Seguimiento a las nuevas actividades establecidas para el contrato	Mensual	Se realizó monitoreo en la ejecución y no se presentó el riego

% DE AVANCE ACUMULADO	100%

(11) DE CONFORMIDAD CON EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, EL SUPERVISOR/INTERVENTOR (ES) CERTIFICA QUE:

1. El/La Contratista durante el periodo señalado, desarrolló y cumplió las actividades, presentó y entregó los informes, productos demás obligaciones pactadas en el Contrato en mención.
2. De conformidad con las disposiciones legales efectuó el pago a los aportes respectivos al sistema de seguridad social integral e salud y pensiones y/o aportes parafiscales. (Se anexan comprobantes de pago de los aportes).
3. Durante el periodo el/la Contratista cumplió con lo dispuesto en el POE-A01.2014-001 "Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo especialmente lo establecido en el Anexo 1 sobre Normas y Requerimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratista y los criterios de sostenibilidad ambiental, de acuerdo con el tipo de actividad que desarrolla.
4. Aprueba los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por El/La Contratista durante el period mencionado en desarrollo de las obligaciones pactadas en el Contrato en mención.
5. ***Durante el periodo ejecutado se hizo seguimiento a los riesgos establecidos en la matriz correspondiente (de acuerd con la periodicidad establecida) y a la fecha no se ha materializado ninguno.***
6. A la fecha no existen causales de incumplimiento de las obligaciones contractuales que demanden actuaciones conminatorias sancionatorias por parte de la Administración.

(12) OBSERVACIONES:	**El contratista realizó el apoyo logístico a los siguientes eventos:**

NOMBRE EVENTO- APOYO LOGÍSTICO	FECHA DE REALIZACIÓN
Reunión de coordinadores regionales	Noviembre 20-22 de 2024
Ceremonia de entrega ultracongeladores donados al Instituto Nacional de Salud	Noviembre 25 de 2024
"Avances y Desafíos en la Gestión Ética de Animales de Laboratorio: Capacitación y Condiciones Óptima	Noviembre 26-27 de 2024
Red TB- Taller de Investigación Operativa	Noviembre 29 de 2024
Reunión Fortalecimiento Redes	Diciembre 2 de 2024
Evento de la RED REMPI	Diciembre 6 de 2024
Reunión Red SST/Comité Nacional de SST	Diciembre 9 de 2024
Reunión Nacional Bancos de Sangre Grupo Bancos de Sangre	Diciembre 9-10 de 2024
Socialización proyecto Genoma Humana	Diciembre 11 de 2024
Evento Biobancos, y evento Ética (SICT)	Diciembre 12 de 2024
Sesiones medico legales curso gestión de donación	Diciembre 10-12 de 2024
Talleres presenciales Curso de gestión de donación	Diciembre 9-13 de 2024

(13) En constancia, firmo:

Rosa Elvinia Rodríguez Rodríguez
Profesional Especializado código 2028 grado 22

(14) Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., 19-12-2024