INFORME DE SUPERVISION Y EVALUACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 3674.2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	ESPERANZA DÍAZ FONSECA
Identificación	46.369.742
Fecha de suscripción del Contrato	29 OCTUBRE DE 2024
Objeto	REALIZAR ACTIVIDADES DE APOYO LOGISTICO PARA LA CELEBRACIÓN DE UNA JORNADA DENOMINADA A BORDO DE LA LOCOMOTORA DE SONRISAS, EN MARCO DEL DIA DULCE, DIRIGIDA A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE YOPAL.
Plazo de Ejecución	OCHO (08) DÍAS
Fecha de Iniciación	30/10/2024
Fecha de Finalización	06/11/2024

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	CUARENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS ML/CTE. ($47.736.700,00)
Valor ejecutado	CUARENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS ML/CTE. ($47.736.700,00)
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	0
Porcentaje de Ejecución	100%
Porcentaje por Ejecutar	0
Estado de la Garantía	Vigente
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.

3. CONCEPTO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN

1. Certifico que, de acuerdo con las obligaciones pactadas en el contrato, el(la) contratista cumplió a cabalidad con la totalidad de las actividades del contrato, tal y como consta en el informe de actividades revisados y aprobados durante la ejecución del contrato y relacionados a continuación:

Actividad	Evidencias o Soportes
1. Realizar actividades de apoyo logístico para la celebración de una jornada denominada a Bordo de la Locomotora de Sonrisas, en marco del "Día Dulce", dirigida a niños, niñas y adolescentes del municipio de Yopal	ACTIVIDAD EJECUTADA 1 Garantizar el Diseño y montaje de una (1) carroza alegórica para realizar recorrido por las siete comunas del Municipio de Yopal, decorada en forma de Locomotora y con la imagen del evento, de acuerdo a especificaciones técnicas. Producto: Montaje de una (1) carroza decorada de acuerdo a la temática establecida en las especificaciones técnicas. Elaboración del diseño y montaje de carroza alegórica para realizar recorrido por las siete comunas del Municipio de Yopal, decorada en forma de Locomotora y con la imagen del evento, que exprese un ambiente interesante a los niños y niñas participantes de la celebración del día dulce. Incluye alquiler del vehículo. El montaje de la carroza es sobre un espacio de un vehículo tipo planchón de 2.4 metros de ancho por 8 metros de largo, lleva una estructura en madera debidamente ajustada al planchón, la cobertura es cartón piedra, icopor y tela quirúrgica, pintura acrílica, con apliques en técnicas mixtas y acabados en pinturas lacas de colores para exteriores, recubrimiento con barniz poliuretano transparente; las esculturas deben ir ancladas que brinden seguridad a los niños expectantes. La decoración del Vehículo en forma de "Locomotora de Sonrisas" incluye Mínimo 4 imágenes de Dinosaurios tiernos en material MDF de 1 metro con 10 cm de altos, 9 huevos de dinosaurios en diferentes dimensiones 3 huevos de 40 pulgadas, 3 huevos de 24 pulgadas ,3 huevos de 18pulgadas, un arcoíris en material MDF, 2 logo del evento para colocar en los laterales de la carroza, 2 árboles con apariencia natural para dar ambientación a la carroza en su temática de dinosaurios. El tren se debe realizar en cartón piedra y estructuras metálicas para dar estabilidad a los pasajeros a bordo. El piso de la carroza será en un ambiente totalmente verde lleno de hojas y las barandas de la carroza serán soldadas con unas estructuras metálicas para bordearlas con la temática de ambientación. Incluye la decoración y ambientación de un espacio ubicado en el parque del Intra del Municipio de Yopal, con la temática de la película de "Como entrenar a mi Dragón" contiene dos imágenes de Dragones (Chimuelos uno de color blanco y uno de color negro) en material MDF de 1.60 metros de alto, con estructura metálica de soporte, y un castillo en material en cartón piedra medieval de 4 metros de ancho x 2 de alto, con niveles, incluye estructura para soporte. Para llevar a cabo la presente actividad se requiere de un profesional en artes plásticas con experiencia profesional de 8 años y experiencia especifica en la ejecución de mínimo 7 proyectos en formación en artes plásticas dirigida a niños, niñas, jóvenes y/o diseño y montaje de carrozas

	ACTIVIDAD EJECUTADA 1.2 Garantizar la entrega 3.500 bolsas en tela cambrel, de acuerdo a especificaciones técnicas. **Producto:** 3.500 bolsas en tela cambrel. Se entregaron 3.500 bolsas en tela cambrel, tamaño 25cm de largo x 23cm de ancho, color blanco, con fuelle agarradera, con dos logos institucionales del Municipio (Logo alcaldía Municipal y logo Secretaria de Desarrollo social) e imagen de la estrategia, a color. Previa aprobación del supervisor del contrato. El cual se deberá entregar a 3.500 niños, niñas y adolescentes participantes del evento, con la hidratación y dulces de las variedades que se describen a continuación. **ACTIVIDAD EJECUTADA 1.3** Se garantizó la entrega de 3.500 botellas de 200ml (bebida a base de Malta) de acuerdo a especificaciones técnicas. **Producto:** 3.500 botellas de 200ml. Se garantizó la hidratación a los niños, niñas y adolescentes asistentes al evento, mediante la entrega de una bebida a base de Malta en Botella pet de 200 ML. Una por niñ@s. Con registro sanitario y de marca reconocida en el mercado. Total 3.500 botellas. Fueron debidamente revisadas en su fecha de vencimiento. **ACTIVIDAD EJECUTADA 1.4** Se garantizó la entrega de 394 bolsas con dulces de mínimo cinco variedades de excelente calidad, de acuerdo a especificaciones técnicas. **Producto:** 394 bolsas con dulces de cinco variedades (total 18.800 unidades), de acuerdo a especificaciones técnicas solicitadas: - 76 bolsas con Dulces tipo Masmelo empacado de forma individual, en bolsa sellada, bolsa x 50 unidades. (Total 3.800 dulces). - 90 bolsas con Dulces tipo barra masticable, sin chicle, empacado de forma individual, bolsa x 40 unidades. (Total 3.600 dulces) - 76 bolsas con Dulces tipo chupeta en forma de corazón sabor a cereza, sin chicle, empacado de forma individual, bolsa 50 unidades. (Total 3.800 dulces)

	- 76 bolsas con Dulces goma masticable sabores surtidos, (Manzana, piña, mora, fresa y piña) en forma de aros, sin chicle, empacado de forma individual, bolsa x 50 unidades. (Total 3.800 dulces) - 76 bolsas con Dulces tipo chupeta plana de leche, sin chicle, empacado de forma individual, bolsa 50 unidades. (Total 3.800 dulces). Para un total de 18.800 dulces, empacados en 394 bolsas de dulces. **ACTIVIDAD EJECUTADA 1.5** Se garantizó el servicio de ocho (8) Máquinas de burbujas de gran amplitud, de acuerdo a especificaciones técnicas. **Producto:** ocho (8) Maquinas de burbujas, uno en cada punto establecido de la Ruta y una (1) en la carroza. **Características**: Alto: 26 cm Ancho: 24cm Profundidad: 22 cm Bobina: de 1" Funcionamiento: Burbujas Color: Gris Potencia máxima:50 watts Material: Aluminio Sensibilidad: 1000 burbujas x minuto **Incluye**: Mínimo 3 litros de jabón para burbujas con ph neutro, por Maquina que garantice 3 horas de burbujas. Para un total de 24 litros de jabón. **ACTIVIDAD EJECUTADA 1.6** Se garantizó el servicio de globoflexia y pintucaritas infantiles en los siete (7) puntos establecidos del evento, de acuerdo a especificaciones técnicas **Producto:** 2.100 figuras de globoflexia y 2.100 pintucaritas a 2.100 niños beneficiados Se garantizaron 14 personas con experiencia en globoflexia distribuidas 2 personas por cada punto de la locomotora de sonrisas Se garantizó el servicio de pintucaritas infantiles, mediante catorce (14) personas naturales con conocimiento en pintura facial y/o arte de pintar caras, dos (2) personas por cada punto

	establecido en la Ruta de la Locomotora de Sonrisas, en el marco del "Día Dulce **ACTIVIDAD EJECUTADA 1.7** Se garantizaron dos (2) sonidos. Uno móvil que hizo parte de la ambientación de la carroza y otro que se instaló en el punto del parque del Intra, de acuerdo a especificaciones técnicas. **Producto:** Dos (2) sonidos. Uno instalado en el parque del Intra y Uno (1) en la carroza funcionando. **Características sonido ubicado en el INTRA:** 8 cabinas línea Array *2 bajos doble parlante exterior *10 metros tramo puentes Estructura en aluminio montaje cabinas línea array *2 elevadores de sonido de 1 tonelada cada uno para subir cabinas línea array *4 cabinas de sistema de retornos para tarima *2 bajos sistema de retorno para tarima *3 potencias de sonido para el sistema de montaje de cabinas línea array agudos medios y bajos *3 potencias de sonido para sistema de sonido de monitoreo o retornos en tarima *Una consola de sonidos de 32 canales para amplificar micrófonos e instrumentos *2 micrófonos inalámbricos *2 micrófonos de sistema de cable Incluye montaje, desmontaje, transporte y operador de sonido **Características sonido de la carroza** Sonido con mínimo 2 micrófonos (1 micrófono inalámbrico y 1 micrófono alámbrico), 2 cabinas con capacidad de 3.000watts y un computador, una consola digital de mínimo de 10 canales, durante el desarrollo de la jornada. **ACTIVIDAD EJECUTADA 1.8** Se garantizó el Servicio de aseo y limpieza del escenario del evento (Parque del Intra). de acuerdo a especificaciones técnicas. **Producto:** Cuatro (4) personas de servicios generales. **ACTIVIDAD EJECUTADA 1.9** Se estableció un CRONOGRAMA con la supervisión para acordar la fecha, hora y lugar en las cuales se realizó el evento y la forma en que se realizarían las acciones y se entregarían los bienes y servicios establecidos en las especificaciones técnicas

2. El (la) contratista se encuentra al día con los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de conformidad con la normatividad que rige la materia, tal y como se acredita en los soportes de liquidación de planilla y pago que se anexaron con cada uno de los informes de actividades, los cuales han sido verificados por el suscrito.

3. Que el contratista se encuentra a PAZ Y SALVO con el Municipio, por concepto de Estampillas por un valor de TRES MILLONES CIENTO DOS MIL PESOS M/CTE [$ 3.102.000 M/CTE] de conformidad con el acuerdo No. 032 de 2020, discriminados de la siguiente manera:

Estampilla proadulto mayor	[$1.432.000]
Estampilla procultura	[$477.000]
Estampilla pro deporte	[$1.193.000]

4. El contratista presentó certificación que reporta la herramienta QFdocument Web, donde indica que se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de PQRS durante la ejecución del contrato.

NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SECOP II, proceso de contratación No. [**MYCA-SDS-MC-043-2024**], así mismo los documentos físicos que hacen parte de la carpeta del expediente contractual correspondiente.

4. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas.

5. LOGROS OBTENIDOS CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Celebración del día dulce a más de 3.600 niños y niñas del Municipio de Yopal a través de la Ruta "A Bordo de la Locomotora de Sonrisas", desarrollada en las siete comunas de manera simultánea, garantizando el acceso al derecho al juego y la recreación de la población beneficiada.

6. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA

El supervisor procede a evaluar el cumplimiento del contratista en la ejecución del contrato, estableciendo si se ha desarrollado eficientemente la ejecución contractual, y concluirá su evaluación con pronunciamientos oficiales sobre la aplicación de correctivos necesarios y requerimientos específicos sobre la ejecución contractual.

PERIODO DE EVALUACIÓN

PERIODO DE EVALUACIÓN		**INDICAR LA FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN DEL PERIODO A EVALUAR 30 DE OCTUBRE DE 2024 AL 6 DE NOVIEMBRE DE 2024**	
ASPECTO	**PUNTAJE**	**CRITERIOS**	**CALIFICACIÓN**
CUMPLIMIENTO Y ENTREGA	5,0	EXCELENTE.- El contrato se terminó antes de lo estipulado por cumplimiento y entrega del bien o servicio.	4,0
	4,0	BUENO.- El contrato se terminó en la fecha estipulada.	
	3,5	REGULAR.- El contrato se entregó posterior a la fecha estipulada, pero no superior al 20% de la duración del mismo.	
	0,0	NO CUMPLE.- El contrato se entregó en fecha posterior a la estipulada, superior al 20% de la duración del mismo.	
CALIDAD Y CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	5,0	EXCELENTE.- El contratista supera las expectativas y mejora las especificaciones técnicas establecidas para el bien y/o servicio adquirido.	4,0
	4,0	BUENO.- El contratista cumplió con los requisitos y especificaciones técnicas establecidas para el bien y/o servicio adquirido.	
	3,5	REGULAR.- El contratista faltó a uno o más requisitos y/o especificaciones técnicas, que previo requerimiento fueron subsanadas sin incurrir en perjuicios para la Entidad.	
	0,0	NO CUMPLE.- El contratista presentó inconformidades graves en la calidad y cumplimiento de especificaciones técnicas exigidas, ocasionando incumplimiento del contrato y dando lugar a la aplicación de garantías.	
GARANTÍAS	5,0	EXCELENTE.- El contratista constituye las garantías para el perfeccionamiento del contrato del término señalado en la Minuta.	5,0

	3,5	REGULAR.- Durante la ejecución del contrato, el contratista constituye las garantías en fecha posterior al término pactado.	
	0,0	NO CUMPLE.- El contratista se rehúsa a constituir la garantías requeridas.	
ATENCIÓN A INFORMES Y PQRS	5,0	EXCELENTE.- El contratista presenta los informes señalados en el contrato y da respuesta a las PQRS asignadas, sin petición y/o requerimiento de la Entidad.	5,0
	4,0	BUENO.- El contratista atiende dentro del término señalado por la Entidad, los informes, las peticiones y/o requerimientos.	
	3,5	REGULAR.- El contratista atiende posterior a la fecha estipulada, la presentación de informes, la respuesta a las peticiones y/o requerimientos de la Entidad.	
	0,0	NO CUMPLE.- El contratista desatiende la entrega de informes, las peticiones y/o requerimientos de la entidad.	
PRECIO	5,0	EXCELENTE: El precio es competitivo	5,0
	0,0	NO CUMPLE: el precio no es competitivo	
SEGURIDAD SOCIAL	5,0	EXCELENTE: El contratista realizó antes de las fechas estipuladas el pago a seguridad social.	4,0
	4,0	BUENO: El contratista cumplió oportunamente con el pago a seguridad social.	
	3,5	REGULAR: El contratista realizó el pago a seguridad social posterior a las fechas estipuladas.	
	0,0	NO CUMPLE: El contratista no realizó los pagos a seguridad social	
CUENTAS DE COBRO O FACTURACIÓN	5,0	EXCELENTE: Presenta oportunamente la cuenta de cobro o facturación, sin requerimiento de la entidad.	5,0
	4,0	BUENO: Presenta la cuenta de cobro o facturación dentro de los términos señalados en el requerimiento de la entidad	
	3,5	REGULAR: Presenta la cuenta de cobro o facturación por fuera de los términos señalados en el requerimiento de la entidad	
	0,0	NO CUMPLE: No presenta la cuenta de cobro o facturación	
PROMEDIO			4.6

	PUNTAJE	RESULTADO
Criterios de Calificación Definida	4,5 - 5,0	Excelente - Proveedor y/o contratista confiable y recomendado.
	3,6 - 4,4	Bueno - Proveedor y/o contratista confiable.
	3,0-3,5	Regular - Proveedor y/o contratista poco confiable. Condicionado y/o Sancionado
	0,0 - 2,9	No Confiable - Proveedor y/o contratista NO confiable. Restringido.

El presente informe se firma en Yopal, a los diecisiete (18) días del mes de diciembre de 2024.

Atentamente,

EDDY JOHANA GARZÓN REYES
Líder de Programa
Código 206 grado 4
Supervisor del contrato