| F49-ACTA DE INICIO | Versión 2.0<br>Adopción: Resolución 459 del 28/12/2020 |
|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrato No.** | 212 | **Fecha de Acta** | 02/02/2024 | **Contratista** | SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S |
| **Tipo de Contrato** | | OBRA PUBLICA | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Modalidad de selección** | LICITACION | **Causal y/o Normatividad** | Artículo 32 numeral 1 del Régimen de la Contratación Estatal, la Ley 80 de 1993 y la ley 1150 de 2007 |
| **Objeto** | **"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCIÓN DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETÁ".** | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha de suscripción del contrato** | DIEZ (10) DE NOVIEMBRE DE 2023 | | | | |
| **Fecha de terminación del contrato** | SEIS (06) MESES, contados a partir del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución. | | | | |
| **Valor del contrato** | **MIL CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS ($1.480.593.651) M/CTE.** | | | | |
| **Fecha de expedición póliza** | 28/11/2023 | **Periodo amparado inicial** | Cumplimiento: 10/11/2023 hasta el 10/05/2029<br><br>Resp. Civil ext.: 10/11/2023/10/06/ 2024 | **Valor asegurado** | Cumplimiento: $666.267.165<br><br>Resp. Civil ext.: $232.000.000 |
| **Fecha de aprobación póliza** | 19/12/2023 | | | | |

En la Oficina de Planeación, Infraestructura y de las TIC de La Montañita - Caquetá, se reunieron **CARLOS DARIO CANO SANCHEZ** actuando como representante legal de **CONSTRUCTORA DICO&S S.A.S.** identificada con Nit No. 901.628.156-5 en su condición de INTERVENTOR, y el señor **RICHARD EDINSON CASTRILLÓN MENZA** identificado como aparece al pie de su firma, actuando como representante legal de **CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S**. identificada con Nit No. 901.283.654-9 en calidad de CONTRATISTA, con el fin de dar inicio a la ejecución del contrato de la referencia.

Según la cláusula N° (5) Quinta del contrato de la referencia, su plazo se pactó en SEIS (06) MESES; el cual comienza a contar a partir de la legalización y suscripción de la presente acta de inicio, por lo que es necesario dar comienzo al plazo de ejecución del contrato.

| F49-ACTA DE INICIO | Versión 2.0<br>Adopción: Resolución 459 del 28/12/2020 |
|---|---|

En consecuencia, se procede a la iniciación del contrato, a partir del día dos (02) de febrero del año 2024.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta, bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones del supervisor, de acuerdo con el "Manual de Interventoría y Supervisión de Contratos y Convenios del Municipio de La Montañita, Caquetá",

Se firma en el Municipio de La Montañita, Caquetá el día dos (02) del mes de febrero de 2024.

| **POR INTERVETORIA** | | | **EL CONTRATISTA** | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| **Nombre: CONSTRUCTORA DICO&S S.A.S.**<br>**Rep. Legal: CARLOS DARÍO CANO SÁNCHEZ** | | | **Nombre: SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S.**<br>**Rep. Legal: RICHARD EDINSON CASTRILLON MENZA** | | |
| **Tipo de documento** | NIT<br>C.C. | 901.628.156-5<br>6.802.749 de Florencia | **Tipo de documento** | NIT<br>C.C. | 901.283.654-9<br>1.117.545232 Florencia |