ACTA DE RECIBO FINAL

TIPO DE CONTRATO:	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
CONTRATO No. Y FECHA:	**CO1.PCCNTR.6384201 del 29 de mayo de 2024**
CONTRATISTA:	**MUNICIPIO DE SAN BENITO SANTANDER**
Nit o C.C. No.	890210227
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS CON EL MUNICIPIO DE SAN BENITO EN LO REFERENTE AL APOYO PARA EL TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER
VALOR INICIAL:	$12,216,549.00
VALOR ADICIONAL:	$0.00
ANTICIPO INICIAL (XXXX %):	0.00
ANTICIPO ADICIONAL (XXXX %):	$ 0.000
AMORTIZACIÓN ANTICIPO INICIAL:	0.00
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ADIC.:	$ 0.00
PLAZO INICIAL:	CIENTO SETENTA Y NUEVE (179) Días calendario
PLAZO ADICIONAL:	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:	0% porcentaje de ejecución del Contrato
NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO:	
Nit o C.C. DEL INTERVENTOR	0
SUPERVISOR:	LUIS FELIPE SILVA SANCHEZ Según Acto Administrativo de designación de supervisión del 29 de mayo de 2024
FECHA DE INICIACIÓN:	06 de junio de 2024

ACTA DE SUSPENSIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ACTA DE REINICIACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

FECHA DE TERMINACIÓN:	01 de diciembre de 2024
MUNICIPIO:	San Benito
OFICINA GESTORA:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

En Bucaramanga, a los 16 días del mes de enero de 2025, se reunieron LUIS FELIPE SILVA SÁNCHEZ, en calidad de Supervisor designado por el Departamento de Santander, y PEDRO JOSE ARDILA TELLEZ, en calidad de Alcalde del municipio de San Benito - Santander y/o como Representante Legal del mismo, con el propósito de elaborar la presente acta de constancia respecto al convenio CO1.PCCNTR.6384201 del 29 de mayo de 2024, correspondiente al período comprendido entre el 6 de junio y 1 de diciembre de 2024. En dicha reunión, las partes dejan constancia de que las actividades previstas en el convenio no fueron ejecutadas por parte del municipio de San Benito - Santander, por lo cual no se realizó el desembolso de los recursos asociados al mismo. En consecuencia, se certifica la imposibilidad de cumplimiento del objeto contractual, quedando el convenio sin ejecución material ni financiera, razón por la cual se procede a solicitar su liquidación en ceros (0). Este documento se firma en señal de aceptación y se adjunta como parte integral del expediente contractual.

I. BALANCE PRESUPUESTAL EJECUTADO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$12,216,549.00	
VALOR ADICIONAL CONTRATO	$0.00	

VALOR EJECUTADO		$0.00
VALOR POR EJECUTAR		$0
SUMAS IGUALES	**$0.00**	**$0.00**

AMORTIZACIÓN ANTICIPO

VALOR INICIAL DEL ANTICIPO	$0	
VALOR ADICIONAL ANTICIPO	$0	
VALOR AMORTIZADO		$0
VALOR POR AMORTIZAR		$0
SUMAS IGUALES	**$0**	**$0**

II. PAGO A REALIZAR EN EL ACTA FINAL

VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA	$ 0.00
Menos aporte de (ejecución mano de obra)	$0
Menos saldo amortización anticipo	$0
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	**$ 0.00**

SON: ($ 0.00)

El contratista se compromete a actualizar las pólizas, (si aplica) a partir de la fecha del acta de recibo final y a su aprobación por la oficina jurídica del Departamento.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los 16 días del mes de enero de 2025.

LUIS FELIPE SILVA SANCHEZ
Supervisor

PEDRO JOSE ARDILA TELLEZ
Alcalde del municipio de San Benito - Santander

PROYECTO: MUNICIPIO DE SAN BENITO SANTANDER