	OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA EN LA INSPECCIÓN DE MATEGUADUA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETA	FECHA DE INICIO:	02/02/2024	**ACTA DE RECIBO DE FINAL INTERVENTORIA**	
			PLAZO INICIAL:	SEIS (06) MESES		
			VALOR INICIAL	($162.035.160,00)		
			VALOR ADICIONAL	0,00		
			FECHA DE TERMINACION INICIAL	02/08/2024		
			SUSPENSIÒN 1:	02/07/2024		
			REINICIO 1:	02/09/2024		
			NUEVA FECHA DE TERMINACIÒN:	01/10/2024		
República de Colombia	CONTRATO Nº:	225-CMAB-2023	FECHA DE TERMINACION FINAL	30/09/2024	VALOR FINAL DEL CONTRATO	($162.035.160,00)
Departamento del Caquetá	CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA DICO&S SAS			VALOR DE ACTA RECIBO FINAL DE OBRA	($162.035.160,00)
MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA	SUPERVISIÓN:	MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA			PORCENTAJE PRESENTE ACTA	100,00%
ACTA DE RECIBO FINAL DE INTERVENTORIA		JOSE HERNANDO MALLUNGO FLOREZ			FECHA DE ACTA	30/09/2024

En Montañita a los treinta (30) días del mes de septiembre de 2024, En las oficinas de la Secretaria de Planeación, Infraestructura y Tic se reunieron las siguientes personas: El representante legal de la empresa contratista de la interventoria CONSTRUCTORA DICO&S SAS. el ingeniero **CARLOS DARIO CANO SANCHEZ,** el Ingeniero **JOSE HERNANDO MALLUNGO FLOREZ**, en su condición de supervisor, según memorando fechado el 15/12/2023, con el fin de suscribir la presente **ACTA DE RECIBO FINAL DE INTERVENTORIA** de acuerdo con el siguiente detalle:

PRESUPUESTO TOTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA						
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ	CONDICIONES ACTUALIZADAS					
MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA	PLAZO FINAL	Meses 6		VALOR:	$162.035.160,00	
DESCRIPCIÓN	SUPERVISION	SEC. DE PLANEACION MUNICIPAL			FECHA	15/12/2023
PERSONAL PROFESIONAL						
CONCEPTO	A	B	C	D	E	F
Personal	Sueldo Mes Básico	% Dedicación	F.M.	Valor Mes (AxBxC)	No. Meses	Total, Parcial (DxE)
Director de interventoria	6.400.000	20%	2,0	$2.560.000	6	$15.360.000
Residente de Interventoria	3.000.000	100%	2,0	$6.000.000	6	$36.000.000
Topógrafo	2.700.000	33%	2,0	$1.782.000	6	$10.692.000
PERSONAL TECNICO						
Cadenero	2.200.000	33%	2,0	$1.452.000	6	$8.712.000
Conductor vehiculo	1.500.000	100%	2,0	$3.000.000	6	$18.000.000
Secretaria	1.300.000	100%	2,0	$2.600.000	6	$15.600.000
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO (1)						$104.364.000
OTROS COSTOS DIRECTOS						
CANT.	CONCEPTO	UND	COSTO ($)	TIEMPO (MES)	VALOR PARCIAL ($)	
	COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS					
	OTROS COSTOS					
1	Ensayo de laboratorio	Mes	$450.000	6	$2.700.000	
1	Oficina (s) - incluye mobiliario y servicios públicos	Mes	$2.200.000	6	$13.200.000	
1	Alquiler equipo de topografia (Estación Total, Nivel, GPS, RTK)	Mes	$450.000	2	$900.000	
1	Alquiler de camioneta 4*4 (Incluye combustible y aceites - Mantenimiento rutinario)	Mes	$4.000.000	3	$12.000.000	
1	Papeleria. fotocopias, informes, planos, otros	Mes	$500.000	6	$3.000.000	
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (2)						$31.800.000

RESUMEN GENERAL	
COSTO TOTAL (1+2)	**$136.164.000**
I.V.A. 19%	$25.871.160
VALOR TOTAL	**$162.035.160**

Nota: En los Contratos todas las cantidades de interventoría estarán aproximadas al entero por exceso o por defecto Todos los valores estarán expresados en pesos aproximando los centavos por exceso o por defecto, inclusive los costos indirectos, retenciones y amortizaciones. Adicionalmente si el acta es de modificaciones, al respaldo expresar las razones que la justifican.

VALOR ACTA DE PAGO FINAL	**$162.035.160,00**
VALOR SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 0,00
VALOR A PAGAR	**$162.035.160,00**

El valor por pagar por medio de la presente acta de recibo final es de CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES TREINTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA PESOS **($162.035.160,00)** / MCTE.

El recibo por parte de la supervisión de las actividades ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de interventoría.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en La Montañita (Caquetá), a los treinta (30) días del mes septiembre de 2024.

Por EL CONTRATISTA:	**Por el SUPERVISOR:**
CARLOS DARIO CANO SANCHEZ	**JOSE HERNANDO MALLUNGO FLOREZ**
R.L. CONSTRUCTORA DICO&S SAS.	PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN INFRAESTRUCTURA