CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.427 DE 2024

FECHA:	04 de septiembre de 2024
CONTRATO No:	427 del 04 de septiembre de 2024
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRES (3) BARRERAS DINÁMICAS DE RETENCIÓN DE DETRITOS AFECTADAS POR AVENIDAS TORRENCIALES, UNA (1) EN LA CORRIENTE HÍDRICA DE LA QUEBRADA MOTILÓN Y DOS (2) EN EL CAUCE DEL RIO LAS CEIBAS Y RETIRO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS RETENIDOS EN LAS CINCO (5) BARRERAS DINÁMICAS DE RETENCIÓN DE DETRITOS CONSTRUIDAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA".
CONTRATISTA:	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO C.C 79.142.300 de Bogotá D.C
SUPERVISOR:	JAVIER CARDOSO GUTIERREZ Profesional Universitario SGA Coordinador proyecto "Cuenca río Las Ceibas"
VALOR INICIAL:	CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS ($149.432.862,00) M/CTE.
VALOR ADICIONAL:	CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($49.810.953,00) M/CTE.
VALOR TOTAL:	CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS ($199.243.818,00) M/CTE.
PLAZO INICIAL:	Seis (06) Meses.
PLAZO ADICIONAL:	Dos (02) Meses.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Ocho (08) Meses.

ACTA DE INICIO: 17 de septiembre de 2024

OTROSÍ No.1: 11 de diciembre de 2024

ACTA SUSPENSIÓN 1: 16 de diciembre de 2024

ACTA REINICIACIÓN 1: 15 de enero de 2025

El día quince (15) de enero de 2025 se reunieron el Ingeniero **JAVIER CARDOSO GUTIÉRREZ**, profesional universitario de la Subdirección de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM y en calidad de Supervisor de la interventoría para el contrato de Obra N°426 de 2024, **CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** en calidad de Interventor del contrato de obra en comento, con el fin de dar **REINICIACIÓN 1** al contrato de Interventoría, una vez superadas las circunstancias que generaron la suspensión anterior.

En constancia, se firma en Neiva por los que en ella intervinieron, hoy quince (15) de enero de 2025.

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Contratista de interventoría

JAVIER CARDOSO GUTIERREZ
Supervisor Proyecto Ceibas