ACTA DE TERMINACION

Mediante la suscripción de la presente acta, el Supervisor y/o interventor en calidad de representante de la EICE-EDUH Apartadó y el contratista asumen responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato número:	**CONTRATO DE OBRA Nº EDUH-035-2024.**						
Fecha de inicio	Dia	Mes	Año	Fecha de terminación	Dia	Mes	Año
	16	**08**	**2024**		**16**	**11**	**2024**
Objeto del contrato:	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE RECUPERACIÓN DE LA BANCA EN LAS VÍAS RURALES DE SALSIPUEDES Y TRES ESQUINAS EN EL MUNICIPIO DE APARTADO**						
Interventor:	**N.A**						
Supervisor:	**GIOVANY CORREA VALENCIA** PROFESIONAL UNIVERSITARIO EDUH						
Contratista:	**GRUPO GENESIS PROYECT´S S.A.S** R/L. WALNER LOZANO MOSQUERA						
Valor del contrato:	**CIENTO NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M.L ($190.294.553,00)**						
Duración Inicial del contrato:	**DOS (02) MESES**						
Duración total del contrato:	**TRES (03) MESES**						

En el municipio de Apartadó se reunieron **GIOVANY CORREA VALENCIA**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 98.627.778 vecino del municipio de Apartadó-Antioquia, quien actúa en calidad de Supervisor de la Empresa para el Desarrollo Urbano y Hábitat de Apartadó, identificada con el **NIT: 901.445.176 – 6** y por otro lado **WALNER LOZANO MOSQUERA** identificado con cédula de ciudadanía número 1.131.185.495 representante legal de **GRUPO GENESIS PROYECT´S S.A.S.**, en calidad de **CONTRATISTA;** Con el fin de dar **TERMINACIÓN** al Contrato de Obra Nº EDUH-035-2024, cuyo objeto es "**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE RECUPERACIÓN DE LA BANCA EN LAS VÍAS RURALES DE SALSIPUEDES Y TRES ESQUINAS EN EL MUNICIPIO DE APARTADO**", por valor de **CIENTO NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M.L ($190.294.553,00)** y un plazo de DOS (02) MESES.

CONSIDERANDO:

- Que el acta de inicio del contrato se suscribió el día 16 de agosto de 2024, quedando como fecha de finalización el día 16 de octubre de 2024.

- Que el 14 de agosto de 2024 el contratista presentó **CUENTA DE COBRO # 1** por concepto de **PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL TREINTA POR CIENTO (30%) DEL CONTRATO DE OBRA EDUH 035 DE 2024**, por valor de **CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M.L ($57.088.366,00)**, anexando el Plan de inversión de Anticipo, Póliza de Cumplimiento M-100237990, anexos 0

Carrera 103 No. 95A - 11 2do piso Barrio Nuevo Apartadó
NIT: 901445176-6
Email: Contactenos@eduha.gov.co

y 1 de Seguros Mundial S.A, donde se incluye la cobertura de buen manejo del anticipo y Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual M-100056641, anexos 0 y 1, de Seguros Mundial S.A, Cronograma y Análisis de Precios Unitarios (APU´s)

- Que el día 16 de octubre de 2024 se suscribió Otro Si Modificatorio Nº 1, donde se realizó prorroga al Contrato de Obra N° EDUH-035 de 2024, en **UN (01) MES**, correspondientes al periodo comprendido desde el diecisiete (17) de octubre del año 2024 hasta el dieciséis (16) de noviembre del año 2024.

- Que el día 05 de noviembre de 2024 se firma el acta de supervisión Nº 1, soportado en el acta de obra Nº 1 y factura electrónica de venta Nº GGP32 del 05 de noviembre de 2024 por valor de **CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS M.L. ($139.079.220,00)**

- Que el día 16 de noviembre de 2024 se suscribe la terminación del contrato de obra Nº EDUH-035-2024.

- Previa ejecución de las actividades contratadas, conforme se expresa en las actas de supervisión.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los dieciseis (16) días del mes de noviembre de 2024.

GIOVANY CORREA VALENCIA
EICE-EDUH APARTADÓ
Supervisor

WALNER LOZANO MOSQUERA
R.L GRUPO GENESIS PROYECT´S S.A.S
Contratista

Elaboró: Giovany Correa. _____
Reviso: Edgar Palacios. _____
Aprobó: Edgar Palacios. _____

Carrera 103 No. 95A - 11 2do piso Barrio Nuevo Apartadó
NIT: 901445176-6
Email: Contactenos@eduha.gov.co