	ACTA DE RECIBO PARCIAL / FINAL	Código:	F-CAM-059
		Versión:	5
		Fecha:	25 Oct 2019

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

CLASE DE ACTA:	**FINAL: ___X___ PARCIAL: _____ No.:_____**				
X_ CONTRATO DE: **___ CONVENIO DE:**	**DE OBRA**	**Nº:**	**480**	**AÑO:**	**2024**

CONTRATANTE:	**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL – CAM -**			
CONTRATISTA	**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:**	CORPORACION DE SERVICIOS INTEGRALES LAS CEIBAS		
	NIT y/o CC:	901059554-1		
	DIRECCIÓN:	CALLE 4 SUR # 3 A - 80	**TEL**	3138887621
	CIUDAD:	Neiva		
	REPRESENTANTE LEGAL:	EDILSON ZUÑIGA ROMERO		
OBJETO:	A TODO COSTO REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE SENDEROS DE ACCESO A ESTACIONES RIMAC, SENDERO MALLA SAN BARTOLO Y SENDEROS DE INTERPRETACIÓN AMBIENTAL LOCALIZADOS EN LA VEREDA LA PLATA Y MOTILON EN LA CUENCA DEL RÍO LAS CEIBAS EN EL MARCO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA DEL RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA.			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	Certificado de Registro Presupuestal: Número: 2024000042			
VALOR INICIAL (CONTRATISTA):	$ 67.783.216,52 COP sesenta y siete millones setecientos ochenta y tres mil doscientos dieciséis pesos colombianos con cincuenta y dos centavos			
APORTANTE O CONVENIENTE: (Efectivo – Especie):	**NO APLICA**			
VALOR ADICIONAL	Nº1	$ 0.0		
VALOR TOTAL	$ 67.783.216,52 COP			
PLAZO INICIAL: (dd/mm/aa)	UN (1) MES SIN SUPERAR EL 31/12/2024			
PLAZO ADICIONAL: (dd/mm/aa)	**Nº1**	**0.0**		
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	5/12/2024			
FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN: (dd/mm/aa)	**Nº1**	**SU/SPENSIÓN**	**NO HUBO**	
		REINICIACIÓN	**NO HUBO**	
FECHA DE TERMINACIÓN: (dd/mm/aa)	31/12/2024			
FECHA DE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	15/01/2025			
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA:	Desde: 5/12/2024 Hasta: 31/12/2024			
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	JAVIER CARDOSO GUTIERREZ		
	EN CALIDAD DE:	SUPERVISOR		
	NOMBRE:	EDILSON ZUÑIGA ROMERO		
	EN CALIDAD DE:	REPRESENTANTE LEGAL DE CORPORACION DE SERVICIOS INTEGRALES LAS CEIBAS EL CONTRATISTA		

2. ACTAS

DESCRIPCIÓN	FECHA RADICACION	VALOR ACTA	VALOR DEL (CONTRATO O CONVENIO)	SALDO
1. Contrato 040 de 2024	24/01/2024		67.783.216,52	67.783.216,52
2. Primer pago	15/01/2025	67.783.216,52		0,00
TOTAL (VALOR ACTA)		67.783.216,52		0.00

3. RECIBO A SATISFACCIÓN (POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN)

1. Se autoriza pago del contrato total del contrata de obra No 480 de 2024, por concepto de ejecución del 100% del objeto del contrato, como se evidencia en el acta de cantidades de obra ejecutada.
2. Según lo dispuesto en la cláusula octava del contrato 480 de 2024, se autoriza el pago por la suma de $ 67.783.216,52 con cargo a recursos del encargo Fiduciario # 052 -07 Fiduciaria Popular.
3. Que las partes contratantes se encuentran cumpliendo con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente acta final.

4. EVALUACIÓN DE PROVEEDORES (Aplica solo para actas de recibo final)

CRITERIOS	CALIFICACIÓN
Desempeño Técnico	4.5
Oportunidad En Entrega	4.5
Cantidad Entregada	4.5
Responsabilidad Ambiental	4.5
Responsabilidad en Seguridad y Salud en el Trabajo	4.5
PROMEDIO CALIFICACION	**4.5**

EDILSON ZUÑIGA ROMERO
R.L. CORPORINTEGRAL/CONTRATISTA

JAVIER CARDOSO GUTIERREZ
SUPERVISOR