SOLICITUD DE AMPLIACIÓN
Contrato Inicial No. 4600102757 de 2024
Contrato de Cesión No. 4600103009 de 2024

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL BUEN COMIENZO
NIT:	890905211-1
CONTRATISTA:	COMITÉ DE REHABILITACIÓN
NIT	890.981.590-1
REPRESENTANTE:	SONIA MARINA GALLARDO GÓMEZ
CC:	45.503.726
OBJETO:	FORTALECER LA ATENCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS Y NIÑOS DE PRIMERA INFANCIA CON ALERTAS EN EL DESARROLLO DE LA MODALIDAD INSTITUCIONAL Y MODALIDAD FAMILIAR, MEDIANTE UNA ATENCIÓN ESPECIALIZADA QUE FAVOREZCA SU DESARROLLO.
VALOR TOTAL:	QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONE QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS ($576.557.246) incluido el IVA para el ítem de cualificación de talento humano.
DURACIÓN:	El contrato tendrá una duración de tres (3) meses contados a partir del acta de inicio sin superar el 31 de diciembre de 2024, previo registro presupuestal y aprobación de la garantía única por parte de la UAEBC. Fecha en Secop de terminación: 20 de diciembre de 2024.
FECHA DE INICIO:	• Fecha de inicio en SECOP: 16 de septiembre de 2024. • Fecha de suscripción de la cesión: 10 de octubre de 2024
OTRAS MODIFICACIONES REALIZADAS AL CONTRATO LA FECHA:	Modificación 01: Cesión del contrato La **FUNDACION PARA LA COMUNICACIÓN INTEGRAL Y EL CAMBIO SOCIAL-FUNCOMICS** con NIT 9003180968, cedió al cesionario COMITÉ DE REHABILITACION DE ANTIOQUIA con NIT **890.981.590-1** **Modificación 02:** Suspensión del contrato
VALOR DE LA CESIÓN:	QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONESQUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS ($576.557.246) incluido el IVA para el ítem de cualificación de talento humano.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

PLAZO DE LA CESIÓN:	10-10-2024 hasta el 20-12-2024
CESIONARIO:	EL COMITÉ DE REHABILITACIÓN DE ANTIOQUIA
TOTAL, TIEMPO SUSPENDIDO:	1 Mes
FECHA DE LA ULTIMA SUSPENSIÓN:	13 de Diciembre de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	20 de enero de 2025

ANTECEDENTES:

La Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo llevó a cabo el Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía N.º 38379 de 2024, con el propósito de contratar un operador encargado de brindar atención especializada a niñas y niños registrados en el sistema de información de Buen Comienzo y matriculados en la Modalidad Institucional de las diversas Entidades Prestadoras del Servicio (EPS) y sedes de atención. Este grupo, conformado por 1.726 niñas y niños, incluye 663 de ellos con alertas en áreas de desarrollo como comportamiento, percepción auditiva, desarrollo cognitivo, visual, de la comunicación y motricidad, así como 1.063 con diagnósticos relacionados con alteraciones del desarrollo o discapacidades.

El objetivo del contrato es implementar acciones que permitan realizar una valoración integral e interdisciplinaria, a cargo de equipos conformados por profesionales de áreas como neurología infantil, neuropsicología, fonoaudiología y terapia ocupacional. Estos equipos analizarán las condiciones de desarrollo de cada niño y niña, tomando en cuenta factores individuales, familiares y contextuales. El propósito es obtener diagnósticos detallados que faciliten el diseño o fortalecimiento de planes de acompañamiento pedagógico, liderados por agentes educativos especializados, adaptados a las necesidades particulares de cada menor para fomentar su desarrollo integral.

Además, el proyecto incluye un componente de cualificación del talento humano responsable de la atención directa a esta población, como agentes educativos, educadores especiales, coordinadoras pedagógicas y auxiliares de salud. Este enfoque busca fortalecer sus competencias, asegurando una atención de calidad. Asimismo, se enfatiza la importancia del acompañamiento activo de las familias, quienes desempeñan un rol corresponsable en el desarrollo y aprendizaje de sus hijos, promoviendo un entorno inclusivo y colaborativo que favorezca el bienestar y el desarrollo óptimo de las niñas y los niños.

En alineación con el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 "Medellín, Te Quiere", la administración municipal impulsa estrategias y proyectos como Buen Comienzo sin Barreras, cuyo objetivo es fortalecer la atención integral a la primera infancia con alertas en su desarrollo, en las modalidades Institucional y Familiar. Este programa busca ofrecer una atención especializada mediante valoraciones interdisciplinarias completas, que permitan adaptar los planes pedagógicos a las necesidades particulares de cada menor, contribuyendo así a su desarrollo pleno.

La ejecución del contrato inició en octubre de 2024, con una proyección de tres meses para cumplir las metas del proyecto. Sin embargo, diversos factores identificados por el equipo de supervisión afectaron

el avance previsto, entre ellos se mencionan:

- Baja adherencia de las familias y deserción durante la temporada decembrina: Muchas familias se desplazaron a otros lugares, lo que dificultó el cumplimiento de las citas asignadas.
- Cierre temporal de las sedes de Buen Comienzo: La prestación del servicio finalizó el 20 de diciembre de 2024, momento en el que el personal educativo inició su periodo vacacional.

Estas circunstancias ocasionaron la ausencia del personal necesario para garantizar la recepción, análisis y aplicación de las recomendaciones derivadas del acompañamiento a los niños y niñas con alertas en su desarrollo. En respuesta a esta situación, se decidió suspender temporalmente el contrato a través de la Modificación No. 2 publicada en el SECOP. Esta suspensión tuvo como propósito realizar un balance interno y definir estrategias técnicas que aseguren la finalización adecuada del contrato al momento de su reinicio.

A continuación, se presenta el estado actual de la ejecución financiera y física del contrato, con un análisis del avance alcanzado en relación con los recursos asignados y las metas proyectadas, hasta la fecha de suspensión del contrato, el 13 de diciembre de 2024:

Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	**576.557.246**
Adiciones	0
Total, valor del contrato más adiciones	**576.557.246**
Pagos Realizados (Acumulado)	**75.820.790**
Ejecución financiera a Diciembre	**171.978.048**
Porcentaje de ejecución financiera	**13%**
Porcentaje de ejecución Física	**31%**

***Nota**: El pago reportado (Acumulado) para la presente justificación se realizó con corte de ejecución soportada por la entidad a 13 Diciembre de 2024, en el informe de supervisión correspondiente al mes de diciembre.

Ejecución física por componentes

Componentes	Metas	Unidad de medida	Ejecutado	% ejecución
Cualificación de agentes educativos	200	Asistentes (Personas)	153	77%
Niñas y niños con alertas valorados	700	Atenciones (4 valoraciones efectuadas)	403	58%
Visita en la sede de atención	700	Entrega informe por niño	133	19%
Encuentro con la familia o personas significativas	700	Encuentros	20	3%

***Nota**: Reporte generado con corte a 13 de diciembre de 2024.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

JUSTIFICACIÓN:

Dado el contexto descrito anteriormente, y tras evaluar el porcentaje de ejecución programado frente a lo efectivamente realizado, se identifica la necesidad de ampliar el contrato con el propósito de culminar satisfactoriamente la operación y dar cumplimiento a las metas establecidas. Esta ampliación permitirá finalizar el proceso de atención integral, comenzando desde la caracterización oportuna en la modalidad institucional, dirigido a las niñas y niños reportados con alertas en el desarrollo.

Muchos de estos niños iniciaron el proceso de valoración integral, pero por diversos motivos señalados en los antecedentes, no han recibido la totalidad de las citas asignadas. Dichas citas son indispensables para que cada uno de los especialistas pueda emitir los informes diagnósticos correspondientes. El operador será responsable de convocar a las familias, garantizando la elaboración de un acta en la que se registre la información compartida con ellas y se verifique su comprensión de los resultados proporcionados por los profesionales en los informes de valoración. Así mismo, es necesario reactivar los encuentros con las familias o personas significativas, asegurando una socialización adecuada de los resultados de la valoración y brindándoles recomendaciones claras para implementar los tratamientos en el hogar.

Con el reinicio de estas actividades en las sedes y la disposición de las familias para dar continuidad al proceso, se retomará la entrega de los informes a las educadoras especiales por cada niña y niño atendido. Esto permitirá generar alertas oportunas para implementar adaptaciones pedagógicas personalizadas según las necesidades identificadas, potenciando así el impacto positivo del programa en la población beneficiada.

Se presenta a continuación el cumplimiento de metas contractuales con corte al 13 de Diciembre de 2024:

COMPONENTES DEL PROYECTO			**EJECUCION FISICA ACUMULADA A DIC 13 DE 2024**		**PROYECCIÓN EJECUCIÓN FISICA X COMPONENTES**	
Actividades	**Metas**	**Unidad de medida**	**Ejecutado**	**% ejecución**	**Pendientes x Ejecutar**	**% Cantidades x Ejecutar**
Cualificación de agentes educativos	200	Agentes cualificados	168	84%	0	0%
Valoración integral niñas y niños interdisciplinaria	700	Atenciones (4 valoraciones efectuadas)	403	58%	297	42%
Entrega de informes de valoración y recomendaciones	700	Entrega informe por niño	133	19%	567	81%
Socialización de resultados de la valoración	700	Encuentros	20	3%	680	97%

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

En este sentido, con el objetivo de culminar las valoraciones integrales e interdisciplinarias de niñas y niños que presentan alertas en áreas como el desarrollo del comportamiento, percepción auditiva, desarrollo cognitivo, visual, comunicación y motricidad, así como diagnósticos asociados a alteraciones en el desarrollo o discapacidades, se busca garantizar la adecuada devolución de resultados tanto a las familias como a las educadoras especiales. Para ello, el operador presenta un cronograma detallado de la ejecución una vez se reanudo el contrato con proyección de metas como lo detalla el siguiente cuadro:

COMPONENTES DEL PROYECTO		**PROYECCIÓN EJECUCIÓN FISICA X COMPONENTES**		**ENERO 2025**	**FEBRERO 2025**	**MARZO 2025**	**ABRIL 2025**
Actividades	**Metas**	**Pendientes x Ejecutar**	**% Cantidades x Ejecutar**	**Programado**	**Programado**	**Programado**	**Programado**
Cualificación de agentes educativos	200	0	0%				
Valoración integral niñas y niños interdisciplinaria	700	297	42%	45	100	100	52
Entrega de informes de valoración y recomendaciones	700	567	81%	81	200	200	86
Socialización de resultados de la valoración	700	680	97%	99	220	220	141

NOTA: El contrato fue suspendido el 13 de Diciembre de 2024 por un mes, por lo tanto, fue reanudado el 13 de enero de 2024 en la plataforma Electrónica SECOP.

MODIFICACIÓN Nro 03:

- Se requiere ampliar el contrato por un periodo de dos (2) meses y veinte (20) días, asegurando el cumplimiento de las metas establecidas en el proceso de valoración integral, interdisciplinaria y especializada de niñas y niños con alertas en el desarrollo. El objetivo es garantizar que los niñas y niños completen todas las citas necesarias para la emisión de diagnósticos relacionados con alteraciones en el desarrollo o discapacidades. Así mismo, se llevarán a cabo las devoluciones a las educadoras especiales, quienes se encargarán de realizar las adaptaciones pedagógicas necesarias según las necesidades específicas de cada caso. Además, se trabajará de forma conjunta con las familias, proporcionándoles recomendaciones prácticas para implementar tratamientos adecuados en el entorno del hogar. Esta prórroga apunta además al cumplimiento de las metas establecidas dando respuesta al indicador de Plan de desarrollo: Niños y niñas con discapacidad y alertas en el desarrollo participantes del Programa Buen Comienzo con atención diferencial.

SOLICITUD: Se solicita al Comité Interno de Planeación de la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo, la recomendación de la modificación Nro. 03 ampliación del contrato.

Las cláusulas de la modificación quedarán así:

MODIFICACION 3 :

"PRIMERO: AMPLIAR. *El plazo del contrato por un término de DOS (2) meses y VEINTE (20) días, a partir del 21 de enero de 2025 hasta el 10 de abril de 2025.*

SEGUNDO*: La presente MODIFICACIÓN se perfecciona con las firmas de las partes. En lo demás, la presente MODIFICACIÓN, queda sometida a las cláusulas establecidas iniciales del contrato y en el acta de cesión suscrita.*

TERCERO: *Hacen parte integrante de la presente MODIFICACIÓN, los siguientes documentos: a) Solicitud de modificación e informe del supervisor, b) Certificado de Comité Interno de Planeación, c) Aceptación del contratista y d) Justificación".*

Para constancia se firma por los que en ella intervienen a los trece (13) días del mes de Enero, del año dos mil veinticinco (2025).

LIZETTE JANETTE CORREA VERGARA
Subdirectora de Nutrición UAEBC
Supervisor

Apoyo Jurídico	Apoyo Técnico	Apoyo Financiero
MELISSA URREGO Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo	GIOVANNI PEREZ Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo MAYRA RODRIGUEZ Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo	JUAN CARLOS ARANGO Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.		

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia