	CONTRATO					EJECUCION FISICA ACUMULADA A DIC 13 DE 2024		PROYECCIÓN EJECUCIÓN FISICA X COMPONENTES		ENERO 2025				FEBRERO 2025				MARZO 2025				ABRIL 2025			
Item	Componentes Pendientes x Ejecutar	Actividades	Metas	Unidad de medida	Beneficiarios	Ejecutado	% ejecución	Penidentes x Ejecutar	% Cantidades x Ejecutar	Programado	Ejecutado	Beneficiarios	% ejecución mes	Programado	Ejecutado	Beneficiarios	% ejecución mes	Programado	Ejecutado	Beneficiarios	% ejecución mes	Programado	Ejecutado	Beneficiarios	% ejecución mes
1	700 niñas y niños con alertas valorados	Valoración integral interdisciplinaria	700	Atenciones (4 valoraciones efectuadas)	Niñas y niños	403	58%	297	42%	45	0	0	0%	100	0	0	0%	100	0	0	0%	52	0	0	0%
2	Visita en la sede de atención	Entrega de informes de valoración y recomendaciones	700	Entrega informe por niño	Sedes de atención/Equipos	133	19%	567	81%	81	0	0	0%	200	0	0	0%	200	0	0	0%	86	0	0	0%
3	Encuentro con la familia o personas significativas	Socialización de resultados de la valoración	700	Encuentros	Familias	20	3%	680	97%	99	0	0	0%	220	0	0	0%	220	0	0	0%	141	0	0	0%