Entre los suscritos, a saber: De una parte, **VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO,** mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con Cédula de Ciudadanía **No. 30.772.851** de Turbaco - Bolívar, en su calidad de **GERENTE** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E**, con **NIT.900.971.006-4**, de conformidad con el Decreto Número 180 del veintiuno (21) de mayo de dos mil veinticuatro (2024) expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y Acta de Posesión del veintitrés (23) de mayo de 2024, quien para efectos del presente OTROSÍ se denominará **LA SUBRED NORTE E.S.E**, y por otra parte, **PEDRO MIGUEL HUERTAS GOMEZ,** también mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía **No. 79.945.757** y/o quien haga sus veces en su calidad de Gerente General de la sociedad **MEDTRONIC COLOMBIA S.A** identificada con **NIT. No. 830.025149-8,** quien para efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar un **CONTRATO DE SUMINISTRO** previa las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES:

1.-Que el día **31 de octubre de 2023**, **LA SUBRED NORTE E.S.E. y EL CONTRATISTA** suscribieron **el CONTRATO DE SUMINISTRO No. BYS 145 - 2023** a través de la Plataforma **SECOP II,** cuyo objeto es: "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICO ACORDE CON EL ANEXO TÉCNICO NO. 1 REQUERIDO PARA LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E" Por valor de **OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE COP ($8.000.000)**

2.- Que el plazo de ejecución del **CONTRATO DE SUMINISTRO No. BYS 145 - 2023** se pactó por el término de **UN (1) MES** contados a partir del **07 de noviembre de 2023,** fecha de suscripción del acta de inicio, hasta el día **06 de diciembre de 2023.**

3- Que mediante **OTROSI No. 1** suscrito dentro de la plataforma SECOP II el día 06 de diciembre de 2023, se adicionó el **Contrato de Suministro No. BYS 145-2023**_en un monto de **DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE COP (COP$10.000.000),** quedando en un valor total de **DIECIOCHO MILLONES DE PESOS M/CTE COP ($18.000.000),** y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de **UN (01) MES Y VEINTISEIS (26) DIAS,** contados a partir del día **7 de diciembre de 2023**, hasta el día **1 de enero de 2024.**

4.- Que mediante **OTROSI No. 2** suscrito dentro de la plataforma SECOP II el día 16 de diciembre de 2023, se modificó el **CONTRATO DE SUMINISTRO No. BYS 145 de 2023,** realizando aclaración a los valores de los ítems 5 al 10 descritos en la Cláusula Segunda DESCRIPCIÓN TÉCNICA.

5.- Que mediante **OTROSI No. 3** suscrito dentro de la plataforma SECOP II el día 31 de enero de 2024, se adiciono el **Contrato de Suministro No. BYS 145-2023,** en un monto de **DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$10.000.000),** quedando en un valor total de **VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$28.000.000),** y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de **SESENTA (60) DÍAS,** contados a partir del día **01 de febrero de 2024,** hasta el día **31 de marzo de 2024.**

6.- Que mediante **OTROSI No. 4** suscrito dentro de la plataforma SECOP II el día 27 de marzo de 2024, se prorrogo el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. BYS 145-2023** por el término de **TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO,** contados a partir del día **01 de abril de 2024,** hasta el día **30 de abril de 2024.**

7.- Que mediante **OTROSI No. 5** suscrito dentro de la plataforma SECOP II el día 30 de abril de 2024, se prorrogo el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. BYS 145-2023** por el término de **TREINTA Y UN (31) DÍAS CALENDARIO,** contados a partir del día **01 de mayo de 2024,** hasta el día **31 de mayo de 2024.**

8.- Que mediante **OTROSI No. 6** suscrito dentro de la plataforma SECOP II el día 28 de mayo de 2024, se adiciono el **Contrato de Suministro No. BYS 145-2023,** en un monto de **DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$10.000.000),** quedando en un valor total de **TREINTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$38.000.000),** y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de **TREINTA (30) DIAS CALENDARIO,** contados a partir del día **01 de junio de 2024**, hasta el día **30 de junio de 2024.**

9.- Que mediante **OTROSI No. 7** suscrito dentro de la plataforma SECOP II el día 25 de junio de 2024, se adiciono el **Contrato de Suministro No. BYS 145-2023,** en un monto de **CATORCE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$14.000.000),** quedando en un valor total de **CINCUENTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$52.000.000)**, y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de **TREINTA Y UN (31) DIAS CALENDARIO,** contados a partir del día **01 de julio de 2024**, hasta el día **31 de julio de 2024.**

10.- Que mediante **OTROSI No. 8** suscrito dentro de la plataforma SECOP II el día 31 de julio de 2024, se prorrogo el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. BYS 145-2023** por el término de **TREINTA Y UN (31) DIAS CALENDARIO,** contados a partir del día **01 de agosto de 2024**, hasta el día **31 de agosto de 2024.**

11.- Que mediante **OTROSI No. 9** suscrito dentro de la plataforma SECOP II el día 30 de agosto de 2024, se prorrogo el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. BYS 145-2023** por el término de **TREINTA (30) DIAS CALENDARIO,** contados a partir del día **01 de septiembre de 2024**, hasta el día **30 de septiembre de 2024.**

12.- Que mediante **OTROSI No. 10** suscrito dentro de la plataforma SECOP II el día 30 de septiembre de 2024, se prorrogo el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. BYS 145-2023** por el término de **TREINTA Y UN (31) DIAS CALENDARIO,** contados a partir del día **01 de octubre de 2024**, hasta el día **31 de octubre de 2024.**

13.- Que mediante **OTROSI No. 11** suscrito dentro de la plataforma SECOP II el día 25 de octubre de 2024, se prorrogo el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. BYS 145-2023** por el término de **UN (01) MES,** contado a partir del día **01 de noviembre de 2024**, hasta el día **30 de noviembre de 2024.**

14.- Que mediante **OTROSI No. 12** suscrito dentro de la plataforma SECOP II el día 30 de noviembre de 2024, se adiciono **el Contrato de Suministro No. BYS 145-2023,** en un monto de **SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$6.000.000),** quedando en un valor total de **CINCUENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$58.000.000),** y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de **UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO,** contados a partir del día **01 de diciembre de 2024, hasta el día 15 de enero de 2025.**

15.- Que mediante Solicitud de Modificación Contractual elaborada el día 07 de enero de 2025 y radicada el día **13 de enero de 2025**, el Supervisor del Contrato se solicitó **adicionar y prorrogar** el **Contrato de Suministro BYS 145-2023,** *(Ver: **"NUMERAL 17. JUSTIFICACIÓN"** del documento adjunto: **"SOLICITUD - OTROSÍ No. 13 DE ADICION Y PRORROGA al Contrato de Suministro No. BYS 145-2023.***

Con fundamento en lo anterior, y como parte integral del presente **OTROSÍ, LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA,**

ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA: ADICIONAR el Contrato de Suministro No. BYS 145-2023, en un monto de **SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$6.000.000).**

CLÁUSULA SEGUNDA: Que, como consecuencia de la presente adición, el valor del **Contrato de Suministro No. BYS 145-2023**, para todos los efectos, quedará en la suma de **SESENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$64.000.000).**

CLÁUSULA TERCERA: La suma de dinero a que **LA SUBRED NORTE E.S.E.** queda obligada en virtud de esta adición, se subordina a las Apropiaciones Presupuestales que de la misma se hagan en el respectivo presupuesto de la Entidad y se pagará con cargo al Código Presupuestal: No**. 42450104001, Nombre del Rubro: MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICO** del Presupuesto para la vigencia fiscal de 2025, según Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. **125** del día **10 de enero de 2025**, expedido por el responsable de Presupuesto del Área Financiera de la Entidad.

CLÁUSULA CUARTA: PRORROGAR el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. BYS 145-2024,** por el término de **UN (01) MES Y TRECE (13) DÍAS CALENDARIO,** contados a partir del día **16 de enero de 2025, hasta el día 28 de febrero de 2025.**

CLÁUSULA QUINTA: EL CONTRATISTA deberá tramitar ante las compañías aseguradoras garantes del **Contrato de Suministro No. BYS 145-2023** (si a ello hubiera lugar), los anexos o certificados de modificación de todas las garantías del Contrato, de acuerdo con las modificaciones adoptadas en este documento, y posteriormente, cargarlos a la Plataforma **SECOP II** dentro de los 2 días hábiles siguientes a la suscripción del presente **OTROSÍ**.

CLÁUSULA SEXTA: Las Cláusulas y Condiciones del **Contrato de Suministro No. BYS 145-2023,** que no se vean modificadas como consecuencia de la suscripción del presente **OTROSÍ**, conservan sus términos, vigencia y validez.

CLÁUSULA SEPTIMA: El presente **OTROSÍ** al **Contrato de Suministro No. BYS 145-2023,** se entiende perfeccionado una vez las partes lo aprueben de forma electrónica en la Plataforma **SECOP II**.

VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO
GERENTE
ORDENADORA DEL GASTO
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

	Nombre	Cargo
Elaborado por:	Marcela del Pilar Novoa Vargas	Contratista
Revisado por:	Juan Sebastián Pinzón Ángel	Contratista
Revisado por:	Cindy Rojas Neira	Contratista
Aprobado por:	Ana Tatiana Quintana Torres	Directora de Contratación
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto, lo presentamos para la aprobación electrónica a través de la Plataforma SECOP II.		