Código Dependencia	-	Código Serie	-	Código Subserie	-	Radicado	-	Número	Marque con X	
130	-		-		-		-	956	Interna	X
									Externa	
Información para el Destinatario										

Fecha Emisión	Día	Mes	Año
	17	12	2024

Dirigida a	ELIANA ASTRID VIASUS SUESCA
Cargo / Empleo	SUBSECRETARIA DE COMPRAS PÚBLICAS Y GESTION CONTRACTUAL.
Entidad	ALCALDIA MUNICIPAL DE PAIPA
Contacto	*contratacion@paipa-boyca.gov.co*

Asunto	**SOLICITUD DE PRORROGA No. 1 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 483 DE 2024.**

Respetada Doctora.

Augurándole éxito en sus labores diarias

De manera atenta se solicita se sirva ordenar a quien corresponda se realice la prórroga **No. 1** del contrato de suministro de material pétreo de 2024 cuyo objeto es la "**SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO Y/O AFIRMADO, A PRECIO UNITARIO POR MONTO AGOTABLE, PARAEL MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS VÍASURBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE PAIPA**", por el término de **TREINTA (30)** días calendario, de acuerdo al siguiente por menor.

1. Que la entidad suscribió el contrato 483 de 2024 de fecha 06/011/2024.

2. Que el supervisor y el contratista suscribieron acta de inicio el 06/011/2024, con fecha de terminación el 20/12/2024.

3. Que mediante gestiones realizadas con la BTS por parte de la secretaria de Infraestructura se logró la donación de material de fresado destinado para el mejoramiento vial del área urbana y rural del Municipio de Paipa, por lo cual este se encuentra realizando las actividades de transporte de este material en las volquetas pertenecientes al banco de maquinaria desde el acopio de la BTS ubicado en la ciudad de Tunja hasta el área urbana del municipio de Paipa.

4. Que estas actividades han retrasado la programación e intervención de algunos frentes de trabajo con la maquinaria con respecto al mantenimiento vial de las vías terciarias ya que no se cuenta con la disponibilidad de vehículos suficientes

Carrera 22 N° 25-14
Teléfono: (608) 7 850 131/ 7 850135/ 7 851996
www.paipa-boyaca.gov.co E-mail: contactenos@paipa-boyaca.gov.co
alcaldia@paipa-boyaca.gov.co
Código postal: 15516

para el transporte del mismo desde la cantera hasta cada uno de los frentes de trabajo, siendo esta actividad en el mes de diciembre un poco intermitente.

5. Que a la fecha debido al aumento de flujo vehicular en el Municipio de Paipa por ocasión de la época decembrina se han aumentado los tiempos de recorrido de los vehículos que transportan el material a cada uno de los sitios solicitantes del material pétreo, siendo esta actividad generadora de retrasos en los cronogramas de mantenimiento.

6. Por lo anterior no se ha podido suministrar la totalidad del material establecido en el contrato de suministro 483 siendo necesario generar una prórroga por 30 días, tiempo necesario para la ejecución del suministro faltante.

Que esta supervisión ve viable realizar la prórroga del contrato de suministro No. 483 de 2024 por un término de TREINTA (30) días calendario, de acuerdo con las consideraciones anteriormente mencionadas.

Sin otro particular, agradezco la atención prestada y quedo atento a cualquier solicitud o requerimiento por parte de usted.

Emite Empleo: **JORGE EDWIN LOPEZ TORRES**
Secretario de Infraestructura Pública y Movilidad

idación	Nombre Completo / Empleo	Vo.Bo.	No	Archivado en
Elaboró	JOSE LUIS CAMARGO / Apoyo Profesional a La secretaria De Infraestructura Pública y Movilidad			
Revisó y Aprobó	JORGE EDWIN LOPEZ TORRES / secretario de Infraestructura Pública y Movilidad			

No	Anexos	Folios
1	SOLICITUD DEL CONTRATISTA DE OBRA CONTRATO 483 DE 2024.	1

No	Tipo	Gestión Documental (¿A Quién? - Empleo)
	Original	

Carrera 22 N° 25-14
Teléfono: (608) 7 850 131/ 7 850135/ 7 851998
www.paipa-boyaca.gov.co E-mail: contactenos@paipa-boyaca.gov.co
alcaldia@paipa-boyaca.gov.co
Código postal: 15516