G M	FOR-GM-PRY-04 FORMATO DE BALANCE DE OBRA	Versión 1 27/02/2024

ACTA MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No. 411-DIGSADMBUG-2024
CONTRATANTE: DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA
CONTRATISTA: G.M INGENIERIA Y CONCRETO S.A.S
INTERVENTOR: YOLANDA CECILIA JIMENEZ - SAUMED YCJS

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BITER 5, UBICADO EN AGUACHICA-CESAR, PARA LA VIGENCIA 2024

VALOR TOTAL: $ 328.247.645,00

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MOD. 1	CANTIDADES MAYORES		CANTIDADES MENORES		CANTIDADES NO PREVISTAS		CANTIDADES BALANCE	
						CANT	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
	P-1 PREUMINARES													
1	DESMONTE CIELO RASO EN ICOPOR Y ALUMINIO	M2	104	$ 18.000	$ 1.872.000,00	89,67			14,3	$ 257.945,66			89,67	$ 1.614.054,34
2	DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA ETERNIT, INCLUYE ESTRUCTURA METALICA AVERIADA	M2	280	$ 31.500	$ 8.820.000,00	194,87			85,1	$ 2.681.595,00			194,87	$ 6.138.405,00
3	DEMONTE DE CIELO RASO EN PVC BLANCO, DESNIVELADO Y/O CAIDO	M2	178	$ 18.000	$ 3.204.000,00	76,94			101,1	$ 1.819.080,00			76,94	$ 1.384.920,00
4	DEMONTE DE APARATOS SANITARIOS	UND	10	$ 13.500	$ 135.000,00	10,00							10,00	$ 135.000,00
5	DEMOLICION DE PISO EN CERAMICA EXISTENTE DAÑADA	M2	124	$ 11.970	$ 1.484.280,00	156,78	32,8	$ 392.376,60					156,78	$ 1.876.656,60
6	DEMOLICION DE GUARDAESCOBAS EN CERAMICA	ML	85	$ 6.030	$ 512.550,00	52,41			32,6	$ 196.517,70			52,41	$ 316.032,30
7	EXCAVACION PARA CAÑERIAS PRINCIPALES	M3	7	$ 85.500	$ 598.500,00	7,00							7,00	$ 598.500,00
8	EXCAVACION MANUAL PARA CAMBIO DE ARAÑAS SANITARIAS	M3	9	$ 85.500	$ 769.500,00	9,00							9,00	$ 769.500,00
9	DEMOLICION DE FRISOS CAPEADOS Y SUELTOS EN FACHADA	M2	96	$ 13.500	$ 1.296.000,00	189,65	93,7	$ 1.264.275,00					189,65	$ 2.560.275,00
10	DEMOLICION DE GOTAEROS FUNDIDOS EN CONCRETO CUBIERTA	ML	46	$ 6.030	$ 277.380,00				46,0	$ 277.380,00				
11	DEMOLICION DE ENCHAPE DE MUROS EN AREA BAÑOS	M2	64,8	$ 9.000	$ 583.200,00	6,16			58,6	$ 527.760,00			6,16	$ 55.440,00
12	DEMOLICION DE PISO EN CERAMICA AREAS HUMEDAS	M2	27	$ 9.000	$ 243.000,00	16,39			10,6	$ 95.490,00			16,39	$ 147.510,00
13	DEMOLICION DE PISO CERAMICA EN AREAS DE SERVICIO	M2	86	$ 9.000	$ 774.000,00	149,56	63,6	$ 572.040,00					149,56	$ 1.346.040,00
	S-3 DESAGÜES E INSTALACIONES SANITARIAS													
1	CAMBIO DE CAÑERIA PRINCIPAL EN TUBERIA DE PVC 6" HASTA CAJA DE	ML	24	$ 418.500	$ 10.044.000,00	16,00			8,0	$ 3.348.000,00			16,00	$ 6.696.000,00
2	CAJA DE INSPECCION SEGÚN NORMA SANITARIA 100X100	GLB	2	$ 623.700	$ 1.247.400,00	3,00	1,0	$ 623.700,00					3,00	$ 1.871.100,00
3	EMPALME DE CAÑERIA PRINICPAL A RED MATRIZ EXISTENTE	GLB	1	$ 436.950	$ 436.950,00	1,00							1,00	$ 436.950,00
4	SALIDAS SANITARIAS PARA BAÑOS PVC 3" Y 2"	UND	14	$ 204.660	$ 2.865.240,00	19,00	5,0	$ 1.023.300,00					19,00	$ 3.888.540,00
5	ADECUACION DE TUBERIAS EXISTENTES PARA LAS NUEVAS INSTALACIONES HIDRAULICAS	GLB	1	$ 1.318.500	$ 1.318.500,00	1,00							1,00	$ 1.318.500,00
6	CAMBIO ACOMETIDA DE AGUA POTABLE 1 1/22 DESDE CONTADOR HASTA REGISTRO INTERNO	ML	16	$ 105.840	$ 1.693.440,00	28,00	12,0	$ 1.270.080,00					28,00	$ 2.963.520,00
7	SALIDAS HIDRAULICAS TUBERIA 1/2"	UND	14	$ 130.950	$ 1.833.300,00	12,00			2,0	$ 261.900,00			12,00	$ 1.571.400,00
8	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVES DE PASO CIERRE ENTRADAS A EDIFICIOSA, TUBERIA 1 1/2" INCLUYE CAJA PVC DE INSPECCION Y RESANES	UND	2	$ 342.000	$ 684.000,00	2,00							2,00	$ 684.000,00
9	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVES DE PASO PARA CADA UNIDAD SANITARIA, TUBERIA 1/2" INCLUYE CAJA PVC DE INSPECCION YRESANES NECESARIOS EN MUROS	UND	6	$ 265.500	$ 1.593.000,00	10,00	4,0	$ 1.062.000,00					10,00	$ 2.655.000,00
10	CANALIZACION EN TUBERIAS 4" AGUAS LLUVIAS DE LOS BAJANTES DE LA CUBIERTA A CAJA DE INSPECCION EXTERIOR. INCLUYEN ACCERIOS NECESARIOS	ML	48	$ 135.000	$ 6.480.000,00	12,84			35,2	$ 4.746.600,00			12,84	$ 1.733.400,00
11	CAJA DE INSPECCION AGUAS LLUVIAS EXTERIOR PARA RECOLECCION DEL SISTEMA SEGÚN NORMA SANITARIA 100X100	GLB	1	$ 621.000	$ 621.000,00				1,0	$ 621.000,00				
	IE-8 INSTALACIONES ELÉCTRICAS													
1	REVISION Y BALANCEO DE TABLERO DISTRIBUCION	GLB	1	$ 630.000	$ 630.000,00	1,00							1,00	$ 630.000,00
2	TUBERIA EMT 1" PARA SALIDAS AIRE ACONDICIONADO Y PLANTA INCLUYE CAJAS Y ACCESORIOS NECESRARIOS	ML	35	$ 36.000	$ 1.260.000,00				35,0	$ 1.260.000,00				
3	TUBERIA PVC PARA CANALIZACION DE SISTEMA ILUMINACION EXTERIOR E INTERIOR INCLUYE CAJAS Y ACCESORIOS	ML	95	$ 22.500	$ 2.137.500,00	95,00							95,00	$ 2.137.500,00
4	LAMPARAS PANEL LED 18W PARA ILUMINACION INTERNA	UND	36	$ 171.900	$ 6.188.400,00	36,00							36,00	$ 6.188.400,00
5	REFLECTOR PANEL LED DE 24W PARA EXTERIORES	UND	15	$ 220.950	$ 3.314.250,00	15,00							15,00	$ 3.314.250,00
6	PANEL SOLAR PARA REFLECTOR FACHADA	UND	15	$ 270.000	$ 4.050.000,00	15,00							15,00	$ 4.050.000,00
7	CABLEADO TRENSADO 3X #10 PARA ACOMETIDA ILUMINACION Y SALIDAS AIRE ACONDICIONADO Y PLANTA	ML	135	$ 12.600	$ 1.701.000,00	140,00	5,0	$ 63.000,00					140,00	$ 1.764.000,00
8	CABLEADO TRENSADO 3X #12 PARA ILUMINACION INTERNA Y EXTERNA	ML	210	$ 7.830	$ 1.644.300,00	254,00	44,0	$ 344.520,00					254,00	$ 1.988.820,00
9	CAMBIO PROTECCIONES EN TABLERO DISTRIBUCION	UND	6	$ 60.300	$ 361.800,00	12,00	6,0	$ 361.800,00					12,00	$ 723.600,00
10	DEMARCACION DE TODAS LAS SALIDAS ELECTRICAS, CIRCUITOS Y TABLEROS DEL SISTEMA ELECTRICO	GLB	1	$ 450.000	$ 450.000,00	1,00							1,00	$ 450.000,00
11	CAMBIO DE APARATOS ELECTRICOS, INTERRUPOTORES, TOMAS 110V,	UND	74	$ 17.370	$ 1.285.380,00	68,00			6,0	$ 104.220,00			68,00	$ 1.181.160,00
	PR-9 PAÑETES Y RESANES													
1	REPARACION DE MAMPOSTERIA DILATADA CON GANCHOS "U" DE 1/2" HIERRO Y EPOXICO	GLB	1	$ 837.000	$ 837.000,00	1,00							1,00	$ 837.000,00
2	PAÑETE PARA MUROS DETERIORADOS, SUELTOS DEMOLIDOS	M2	66	$ 22.500	$ 1.485.000,00	76,85	10,9	$ 244.125,00					76,85	$ 1.729.125,00
3	REPARACION DE VIGA DE AMARRE SUPERIOR EN CUBIERTA, ENCAMISADO EN CONCRETO REFORZADO	ML	14	$ 405.000	$ 5.670.000,00				14,0	$ 5.670.000,00				
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE GOTAEROS FUNDIDOS EN CONCRETO CUBIERTA HACIA LOS PASILLOS PERIMETRALES	ML	46	$ 72.000	$ 3.312.000,00				46,0	$ 3.312.000,00				
5	PAÑETE IMPERMEABILIZADO PARA MUROS CON FILTRACIONES Y HUMEDADES. INCLUYE MALLA SI E SNECESARIO	M2	30	$ 27.000	$ 810.000,00	180,27	150,3	$ 4.057.290,00					180,27	$ 4.867.290,00
6	ESTUCO PLASTICO NUEVOPARA AREAS AFECTYADAS CON PAÑETES NUEVOS	M2	96	$ 18.000	$ 1.728.000,00	265,78	169,8	$ 3.056.040,00					265,78	$ 4.784.040,00
7	RESANES DE MUROS CON ESTUCO PLASTICO	M2	96	$ 13.500	$ 1.296.000,00				96,0	$ 1.296.000,00				
8	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACABADO ACRILICO DE FACHADA GRANIPLAST, PREVIS DEMOLICION DE LAS AREAS SOPLADAS Y DETERIORADAS	M2	85	$ 33.480	$ 2.845.800,00	262,68	177,7	$ 5.948.719,60					262,68	$ 8.794.519,60
	CB-10 CUBIERTAS – CIELOS RASOS													
1	CANALES EN LAMINA GALVANIZADA INCLUYE EN METRAJE BAJANTES AGUAS LLUVIAS A CUNETAS D EPISO	ML	45	$ 54.000	$ 2.430.000,00				45,0	$ 2.430.000,00				
2	SUMINISTRO DE CUBIERTA EN TEJA ETERNIT, INCLUYE CAMBIO DE ESTRUCTURA METALICA AVERIADA, PERLINES Y CERCHAS. INCLUYE AMARRES Y ANCLAJES NECESARIOS	M2	280	$ 117.000	$ 32.760.000,00	197,81			82,2	$ 9.616.230,00			197,81	$ 23.143.770,00
3	IMPERMEABILIZACION DE FLANCHES FINALES A LA ENTREGA DE CANALES CON MANTO EN FRIO DE 20CM	ML	45	$ 32.400	$ 1.458.000,00	138,02	93,0	$ 3.013.848,00					138,02	$ 4.471.848,00
4	IMPERMEABILIZACION EN CABALLETE SUBERIOR CON FLACHE EN FRIO DE 20CM	ML	12	$ 32.400	$ 388.800,00	19,80	7,8	$ 252.720,00					19,80	$ 641.520,00
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC BLANCO, INLCUYE ESTRUCTURA, BOCLEES Y ACABADOS EN PVC	M2	282	$ 67.500	$ 19.035.000,00	174,19			107,8	$ 7.277.175,00			174,19	$ 11.757.825,00
6	TAPAS DE INSPECCION EN CIELO RASO CON MARCO ALUMINIO, INCLUYE MARCO Y TAPA Y ANCLAJES	UND	12	$ 151.380	$ 1.816.560,00	2,00			10,0	$ 1.513.800,00			2,00	$ 302.760,00
7	PLANCHUELAS BASES PARA INSTALAICON DE TANQUES ELEVADOS, INCLUYE IMPERMEABILZIACION PREVIA CON MANTO ASFALTICO	UND	2	$ 450.000	$ 900.000,00	2,00							2,00	$ 900.000,00
	E-13 ENCHAPES Y ACCESORIOS													
1	CONCRETO PARA ANDENES Y CIRUCLACIONES EXTERIORES AFECTADAS POR CAMBIO CAÑERIAS	ML	16	$ 103.500	$ 1.656.000,00	12,00			4,0	$ 414.000,00			12,00	$ 1.242.000,00
2	MORTERO DE NIVELACION PARA PISOS	M2	171	$ 40.500	$ 6.925.500,00	253,06	82,1	$ 3.323.430,00					253,06	$ 10.248.930,00
3	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE DE POCETA LAVATRAPEROS AREA BAÑOS COLOR BALNCO INSTITUCIONAL	GLB	1	$ 319.500	$ 319.500,00	1,00							1,00	$ 319.500,00
4	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE DE MUROS EN AREA BAÑOS COLOR BALNCO INSTITUCIONAL. INCLUYE PEGANTE Y BOQUILLA	M2	64,8	$ 72.000	$ 4.665.600,00	6,16			58,6	$ 4.222.080,00			6,16	$ 443.520,00
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE DE PISO EN CERAMICA AREAS HUMEDAS. INCLUYE PEGANTE Y BOQUILLA	M2	27	$ 85.500	$ 2.308.500,00	16,39			10,6	$ 907.155,00			16,39	$ 1.401.345,00
6	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE PISO CERAMICA EN AREAS DE SERVICIO. INCLUYE PEGANTE Y BOQUILLA	M2	86	$ 85.500	$ 7.353.000,00	156,78	70,8	$ 6.051.690,00					156,78	$ 13.404.690,00
7	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARADESCOBAS ENCHAPE DE PISO EN CERAMICA. INCLUYE PEGANTE Y BOQUILLA	ML	85	$ 40.500	$ 3.442.500,00	50,62			34,4	$ 1.392.390,00			50,62	$ 2.050.110,00
8	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISOS EXTERIOES EN GRES ANTIDESLIZNATE, PARA PASILLOS Y CIRULACIONES PERIMETRALES, INCLUYE PEGANTE Y BOQUILLA	M2	127,5	$ 90.000	$ 11.475.000,00	87,70			39,8	$ 3.582.000,00			87,70	$ 7.893.000,00
	V-14 VIDRIOS Y ESPEJOS													
1	SUMINISTRO E EINSTALACION DE ESPEJOS 60X100 PARA BATERIAS BAÑOS	UND	6	$ 175.500	$ 1.053.000,00	6,00							6,00	$ 1.053.000,00
2	SUMINISTRO E EINSTALACION DE ESPEJOS 150X200 PARA AREA DE OBSERVACION	M2	3	$ 144.000	$ 432.000,00	3,00							3,00	$ 432.000,00
	AS-15 APARATOS SANITARIOS													
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE COMBO SANITARIO BLANCO INSTITUCIONAL COMPLETO DE TANQUE (BAJA PRESION)	COMBO	5	$ 792.000	$ 3.960.000,00	8,00	3,0	$ 2.376.000,00					8,00	$ 6.336.000,00
2	ACCESORIOS DE INSTALACION, MANGUERAS Y SIFONES PARA LAVAMANOS	UND	5	$ 90.000	$ 450.000,00	8,00	3,0	$ 270.000,00					8,00	$ 720.000,00
3	ACCESORIOS DE INSTALACION, MANGUERAS Y LLAVE DE CORTE PARA SANITARIOS	UND	5	$ 78.750	$ 393.750,00	8,00	3,0	$ 236.250,00					8,00	$ 630.000,00

4	SUMINISTRO E EINSTALACION DE TANQUE LEEVADO DE 500LITROS PARA ABASATECIMIENTO DE UNIDADES SANITARIAS EN LOS DOS EDIFICIOS	UND	2	$ 1.035.000	$ 2.070.000,00	1,00			1,0	$ 1.035.000,00			1,00	$ 1.035.000,00
	MA-16 CARPINTERÍA EN MADERA														
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE MADERA ENTOMBORADAS CON ACABADO FORMICA, INCLUYE MARCO EN MADERA Y CERRADURA CON ACCESORIOS DE INSTALACION	UND	12	$ 855.000	$ 10.260.000,00	16,00	4,0	$ 3.420.000,00					16,00	$ 13.680.000,00
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE MADERA ENTAMBORADAS CON ACABADO FORMICA, NO INCLUYE MARCO EXISTETE METALICO Y CERRADURA CON ACCESORIOS DE INSTALACION	UND	5	$ 670.500	$ 3.352.500,00				5,0	$ 3.352.500,00				
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE ALTO BIBLIOTECA PARA ARCHIVO EN DIRECCION Y ARCHIVO 2,2X2,4H	M2	5,28	$ 409.500	$ 2.162.160,00	5,28							5,28	$ 2.162.160,00
	ME-17 CARPINTERÍA METÁLICA Y EN ALUMINIO														
1	SUMIONISTRO E INSTALACION DE VENTANAS ALUMINIO Y VIDRIO 4mm SISTEMA 744 DE ALUMINA. INCLUYE DESMONTE DE VENTANAS VIEJAS Y ACCESORIOS DE INSTALACION	M2	21,4	$ 307.800	$ 6.586.920,00	27,51	6,1	$ 1.880.658,00					27,51	$ 8.467.578,00
2	PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO Y ACCESORIOS EN ALUMINIO, ZOLALO, BISAGRA HIDRAULICA SPEDDY M25, MANIJAS Y CERRADURA PARA ACCESO PRINCIPAL A CONSULTA EXTERNA 1,50X2,2H	UND	1	$ 2.970.000	$ 2.970.000,00	1,00							1,00	$ 2.970.000,00
3	PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO Y ACCESORIOS EN ALUMINIO, ZOLALO, BISAGRA HIDRAULICA SPEDDY M25, MANIJAS Y CERRADURA PARA ACCESO PRINCIPAL A EDIFICIO URGENCIAS 1,50X2,25H	UND	1	$ 2.970.000	$ 2.970.000,00	1,00							1,00	$ 2.970.000,00
4	PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO Y ACCESORIOS EN ALUMINIO, ZOLALO, BISAGRA HIDRAULICA SPEDDY M25, MANIJAS Y CERRADURA PARA ACCESO PRINCIPAL A OBSERVACION 1,50X2,00H	UND	1	$ 2.700.000	$ 2.700.000,00	1,00							1,00	$ 2.700.000,00
5	PUERTA EN ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO PARA ACCESO AAREA DE PROCEDIMIENTOS 100X200H	UND	1	$ 1.309.500	$ 1.309.500,00	1,00							1,00	$ 1.309.500,00
	PI-19 PINTURA														
1	PINTURA MUROS INTERNOS CON BLANCO ASEPCIA DE PINTUCO	M2	708	$ 18.000	$ 12.744.000,00	280,78			427,2	$ 7.689.960,00			280,78	$ 5.054.040,00
2	PINTURA MUROS CON KORAZA EXTERIORES FACHADA SEGÚN NORMA INSTICTIUCIONAL A DOS COLORES	M2	257,6	$ 18.000	$ 4.636.800,00	236,00			21,6	$ 388.800,00			236,00	$ 4.248.000,00
3	PINTURA AL DUCO DE PUERTAS ENTAMBORADAS CON MARCO INLCUIDO, INCLUE PREPARACION DE SUPERFICIES Y BASE	UND	15	$ 219.150	$ 3.287.250,00				15,0	$ 3.287.250,00				
4	PINTURA DE TEJAS ETERNIT CON SIKAFILL POWER 7 AÑOS COLOR VERDE INSTITUCIONAL.	M2	280	$ 27.000	$ 7.560.000,00	194,77			85,2	$ 2.301.210,00			194,77	$ 5.258.790,00
5	PINTURA LINEAS DE DEMARCACION DE PISO PARA ZONAS DE PARQUEO, CIRCULACIONES, AREAS RESTRINGIDAS Y SALIDAS EMERGENCIA. EPOXICO ALTO TRAFICO	ML	130	$ 18.000	$ 2.340.000,00				130,0	$ 2.340.000,00				
	ACTIVIDADES NO PREVISTAS														
NP1	PISO CONTINUO DE CONCRETO DE 15 CM. DE ESPESOR, CON JUNTAS, REALIZADO CON CONCRETO f'c=170 kg/cm² (17 MPa)(FRENTE A BLOQUE B)	M3		$ 735.876							6,29	$ 4.628.660,04	6,29	$ 4.628.660,04
NP2	CORTE DE DE REGATAS	ML		$ 14.500							243,32	$ 3.528.140,00	243,32	$ 3.528.140,00
NP3	DESMONTE DE VIGA CANAL AGUAS LLUVIAS	ML		$ 22.769							26,30	$ 598.824,70	26,30	$ 598.824,70
NP4	ACABADO DE GRAVILLA MONA LAVADA.. ANCHO 10 cm (Para guarda escobas)	ML		$ 29.500							174,28	$ 5.141.260,00	174,28	$ 5.141.260,00
NP5	DEMOLICIÓN DE GRAVILLA MONA	ML		$ 13.850							88,46	$ 1.225.171,00	88,46	$ 1.225.171,00
NP6	DEMOLICIÓN DE PISO EN CONCRETO	M2		$ 38.376							151,16	$ 5.800.916,16	151,16	$ 5.800.916,16
NP7	DESMONTE DE PUERTA DE MADERA INCLUYE MARCO DONDE SE REQUIERA.	UND		$ 23.700							17,00	$ 402.900,00	17,00	$ 402.900,00
NP8	DESMONTE DE VENTANERIA EN ALUMINIO	M2		$ 14.000							27,50	$ 385.000,00	27,50	$ 385.000,00
NP9	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA DE PISO	M2		$ 15.000							253,06	$ 3.795.900,00	253,06	$ 3.795.900,00
NP10	LIMPIEZA Y RESANE DE MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO	ML		$ 12.700							121,66	$ 1.545.082,00	121,66	$ 1.545.082,00
NP11	LAVADA DE ENCHAPE PERIMETRAL INTERNO EN EL BLOQUE A Y BLOQUE B DEL DISPENSARIO	M2		$ 11.350							125,01	$ 1.418.864,19	125,01	$ 1.418.864,19
NP12	PINTURA DE MEDIACAÑA CON PINTURA EPOXICA ANTI HONGO	ML		$ 17.300							121,66	$ 2.104.718,00	121,66	$ 2.104.718,00
NP13	ENCOROZADO DE MURO EN BLOQUE A Y BLOQUE B CON MORTERO IMPERMEABILIZADO	ML		$ 25.356							65,68	$ 1.665.382,08	65,68	$ 1.665.382,08
NP14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA DE SUPER BOAR PARA CIERRE EN ALERO PARA CIELO RASO EN FACHADA	ML		$ 115.000							8,12	$ 933.800,00	8,12	$ 933.800,00
NP15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RAMPA EN GRANITO LAVADA PARA ACCESO DEL BLOQUE B	M2		$ 210.000							1,80	$ 378.000,00	1,80	$ 378.000,00
NP16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL EN BAÑO PARA EL PUBLICO EN BLOQUE B	UND		$ 650.000							1,00	$ 650.000,00	1,00	$ 650.000,00
NP17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA EN CALIBRE 18, INCLUYE PINTURA Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS	UND		$ 1.457.004							1,00	$ 1.457.004,00	1,00	$ 1.457.004,00
NP18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA HIDROFLO PARA ALIMENTAR TANQUE Y RED HIDRAULICA EN BLOQUE A Y BLOQUE B	UND		$ 1.457.554							1,00	$ 1.457.554,00	1,00	$ 1.457.554,00
	VALOR TOTAL				**$ 258.564.510,00**			**$ 41.107.862,20**		**$ 78.225.038,36**		**$ 37.117.176,17**		**$ 258.564.510,00**

ADMINISTRACION	20%	**$ 51.712.902,00**
IMPREVISTOS	1%	**$ 2.585.645,10**
UTILIDAD	5%	**$ 12.928.225,50**
IVA	19%	**$ 2.456.362,85**
	TOTAL	**$ 328.247.645,45**

		$ 51.712.902,00
		$ 2.585.645,10
		$ 12.928.225,50
		$ 2.456.362,85
		$ 328.247.645,45

WILMAR ANDRES GOYENECHE MONTOYA
REPRESENTANTE LEGAL
GM INGENIERÍA Y CONCRETO S.A.S.
CONTRATISTA

Arq. YOLANDA JIMENEZ SAUMETH
Representante legal
Interventoria