CONSORCIO UCEI AMV 2024
NIT 901.838.515-7
CALLE 9 N° 0 - 100 CASA 2 SECTOR EL HATO
BARRIO LOS ANDES
Tel: (057) 3134239264
Tabio - Colombia
consorciouceiamv2024@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. UCEI 8

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
NIT	800.215.807-2	**Teléfono**	(057) 3770600 - Ext. 000
Dirección	CL 25 G 73 B 90 ED CENTRO EMPRESARIAL CENTRAL POINT	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/12/2024, 10:51
Expedición	12/12/2024, 10:51
Vencimiento	11/01/2025

Ítem	Descripción	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Acta de Costos No. 7 Contrato 1945 de 2024 cuyo objeto es: Administración Vial de las carreteras Nacionales a cargo de La Dirección Territorial Cauca Grupo Amv 1. Lote 2.	17,462,045.00	91,905,500.00	109,367,545.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento nueve millones trescientos sesenta y siete mil quinientos cuarenta y cinco pesos m/cte

Total Bruto	91,905,500.00
IVA 19%	17,462,045.00
Total a Pagar	109,367,545.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-11 por $ 109,367,545.00

Observaciones:
#$24-02-00;1945-2024;lledezma@invias.gov.co#$

Periodo: Mes de diciembre 2024

Registro Presupuestal: 550624

CONSULTORIA INGENIERIA ESTUDIOS ECONOMICOS CITEC S.A.S. - NIT860.043.881 - 40%
ESTUTEC S A S - NIT 900.968.904 - 37,5%
INFRACOA COLOMBIA S.A.S. - NIT 901.624.456 - 12,5%
URBACOLING SAS - NIT 901.260.852 - 10%

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764073754631 aprobado en 20240625 prefijo UCEI desde el número 1 al 50 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa
CUFE: 465bed7af1a62edcd1a7ffe04bc88b07165749df48c26b6f216a8d0efc90de5fba66228c9d94abf3e073ff389f154da5

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **ACTA No.** 7 **ACTA FINAL** **VALOR BÁSICO ACTA:** 91.905.500,00 **PERIODO:** DICIEMBRE DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 001945 de 2024

OBJETO:
ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA GRUPO AMV 1. LOTE 2.

INTERVENTOR: CONSORCIO UCEI AMV 2024
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: EDWIN DEIBY TROCHEZ E,
CONTRATO DE OBRA No.: N.A.
CONTRATISTA: N.A.

PLAZO INICIAL: VEINTINUEVE (29) MESES (En meses según contrato principal)
INICIACION DEL CONTRATO: 24 DE JUNIO DE 2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (i $ 4.990.584.396,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA $ 4.990.584.396,00

PLAZO ACUMULADO: VEINTINUEVE (29) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 de julio de 2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDA(N.A (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

No. De Orden	CONDICIONES VIGENCIA 2024						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN No. 1		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
COSTOS DIRECTOS														
		PERSONAL PROFESIONAL												
1	1	Ingeniero Residente	$ 6.996.000,00	$ 400.000,00	10,00	$ 73.960.000			10,00	$ 73.960.000	1,00	$ 7.396.000	6,20	$ 45.855.200
2	1	Ingeniero Residente	$ 6.996.000,00	$ 400.000,00	10,00	$ 73.960.000			10,00	$ 73.960.000	1,00	$ 7.396.000	6,20	$ 45.855.200
3	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 4.452.000,00	$ 400.000,00	10,00	$ 48.520.000			10,00	$ 48.520.000	1,00	$ 4.852.000	6,20	$ 30.082.400
4	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 3.074.000,00	$ 400.000,00	10,00	$ 34.740.000			10,00	$ 34.740.000	1,00	$ 3.474.000	6,20	$ 21.538.800
5	1	Ingeniero Especialista en Estructuras	$ 7.410.000,00			$ 45.000.000				$ 45.000.000				
		PERSONAL AUXILIAR												
6	1	Inspector SISO	$ 2.280.000		10,00	$ 22.800.000			10,00	$ 22.800.000	1,00	$ 2.280.000	6,20	$ 14.136.000
7	1	Auxiliar administrativo o secretaria	$ 1.438.000		10,00	$ 14.380.000			10,00	$ 14.380.000	1,00	$ 1.438.000	6,20	$ 8.915.600
8	2	Conductor	$ 1.500.000		10,00	$ 30.000.000			10,00	$ 30.000.000	1,00	$ 3.000.000	6,20	$ 18.600.000
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 343.360.000				$ 343.360.000		$ 29.836.000		$ 184.983.200
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,4				2,4		2,4		2,4
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 824.064.000**				**$ 824.064.000**		**$ 71.606.400**		**$ 443.959.680**

	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
VIATICOS														
9	2	Ingenieros Residentes	$ 330.000	Día	10,00	$ 6.600.000			10,00	$ 6.600.000	0,00	$ 0	0,00	$ 0
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS														
10	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 6.750.000	Mes	10,00	$ 135.000.000			10,00	$ 135.000.000	1,00	$ 13.500.000	6,20	$ 83.700.000
OTROS COSTOS														
11	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 56.000.000	Global S/comprobante	1,00	$ 56.000.000			1,00	$ 50.300.000	0,011	$ 553.300	0,727	$ 36.568.100
12	1	Transportes aereos y terrestres	$ 6.837.000	mes (S/comprobante)	1,00	$ 6.837.000			1,00	$ 6.837.000	0,00	$ 0	0,00	$ 0
13	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$ 2.120.000	mes (S/comprobante)	10,00	$ 21.200.000			10,00	$ 21.200.000	1,00	$ 2.120.000	6,20	$ 13.144.000
14	1	Dotación de Oficina	$ 583.000	mes (S/comprobante)	10,00	$ 5.830.000			10,00	$ 5.830.000	1,00	$ 583.000	6,20	$ 3.614.600
15	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 318.000	mes (S/comprobante)	10,00	$ 3.180.000			10,00	$ 3.180.000	1,00	$ 318.000	6,20	$ 1.971.600
16	1	Comunicaciones	$ 520.000	mes (S/comprobante)	10,00	$ 5.200.000			10,00	$ 5.200.000	1,00	$ 520.000	6,20	$ 3.224.000
17	1	Capacitación microempresas	$ 690.000	mes (S/comprobante)	10,00	$ 6.900.000			10,00	$ 6.900.000	1,00	$ 690.000	6,00	$ 4.140.000
18	1	Peajes	$ 640.000	mes (S/comprobante)	10,00	$ 6.400.000			10,000	$ 6.400.000	0,070	$ 44.800	1,079	$ 690.560
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 253.147.000**				**$ 247.447.000**		**$ 18.329.100**		**$ 147.052.860,00**

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **ACTA No.** 7 **ACTA FINAL** **VALOR BÁSICO ACTA:** 91.905.500,00 **PERIODO:** DICIEMBRE DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 001945 de 2024
OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA GRUPO AMV 1. LOTE 2.

PLAZO INICIAL: VEINTINUEVE (29) MESES (En meses según contrato principal)
INICIACION DEL CONTRATO: 24 DE JUNIO DE 2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (i $ 4.990.584.396,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA $ 4.990.584.396,00

PLAZO ACUMULADO: VEINTINUEVE (29) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 de julio de 2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDA(N.A (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

INTERVENTOR: CONSORCIO UCEI AMV 2024
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: EDWIN DEIBY TROCHEZ E,
CONTRATO DE OBRA No.: N.A.
CONTRATISTA: N.A.

OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

19	1	Provisión para estudios menores, topografía o laboratorios, toma de muestras de campo etc.	$ 40.000.000	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,00	$ 40.000.000			1,00	$ 40.000.000	0,00	$ 0	0,00	$ 0
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 750.000	km	140,00	$ 105.000.000			140,00	$ 105.000.000	0,00	$ 0	0,00	$ 0
21	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$ 3.192.000	km	5,00	$ 15.960.000			5,00	$ 15.960.000	0,00	$ 0	0,00	$ 0
22	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 6.300.000	Global	1,00	$ 6.300.000			1,00	$ 12.000.000	0,000	$ 0	0,741	$ 8.892.000
23	1000	Plegables (1000 semestrales)	$ 1.970	Unidad	2,00	$ 3.940.000			2,00	$ 3.940.000	1,00	$ 1.970.000	1,00	$ 1.970.000
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO (C.)				**$ 171.200.000**				**$ 176.900.000**		**$ 1.970.000**		**$ 10.862.000**
		COSTO BÁSICO = (A) + (B) + (C) = (D)				**$ 1.248.411.000**			Valor total básico	**$ 1.248.411.000**	Valor total básico	**$ 91.905.500**	Valor total básico	**$ 601.874.540**
		PROVISION (E)				**$ 205.204.800**			Provisión	**$ 205.204.800**	Provisión	$ -	Provisión	
		SUBTOTAL = (D) + (E) = (F)				**$ 1.453.615.800**			Subtotal	**$ 1.453.615.800**	Subtotal	$ 91.905.500,0	Subtotal	$ 601.874.540
		IVA = 19% * (F) = (G)				**$ 276.187.002**			IVA 19%	**$ 276.187.002**	IVA 19%	$ 17.462.045,0	IVA 19%	$ 114.356.163
		COSTO TOTAL = (F) + (G) = (H)				**$ 1.729.802.802**			Valor total	**$ 1.729.802.802**	Valor total	**$ 109.367.545,0**	Valor total	**$ 716.230.703**
		COSTO TOTAL (AÑO 1 2024)				**$ 1.729.802.802**								

No. De Orden	CONDICIONES VIGENCIA 2025						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
COSTOS DIRECTOS														
		PERSONAL PROFESIONAL												
1	1	Ingeniero Residente	$ 7.416.000,00	**$ 450.000,00**	12,00	$ 94.392.000					0,00	$ -	0,00	$ -
2	1	Ingeniero Residente	$ 7.416.000,00	**$ 450.000,00**	12,00	$ 94.392.000					0,00	$ -	0,00	$ -
3	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 4.720.000,00	**$ 450.000,00**	12,00	$ 62.040.000					0,00	$ -	0,00	$ -
4	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 3.260.000,00	**$ 450.000,00**	12,00	$ 44.520.000					0,00	$ -	0,00	$ -
5	1	Ingeniero Especialista en Estructuras	$ 7.860.000,00			$ 55.000.000								
		PERSONAL AUXILIAR												
6	1	Inspector SISO	$ 2.415.000		12,00	$ 28.980.000					0,00	$ -	0,00	$ -
7	1	Auxiliar administrativo o secretaria	$ 1.525.000		12,00	$ 18.300.000					0,00	$ -	0,00	$ -
8	2	Conductor	$ 1.590.000		12,00	$ 38.160.000					0,00	$ -	0,00	$ -
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 435.784.000						$ -		$ -
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,4						2,4		2,4
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 1.045.881.600**								

	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
VIATICOS														
9	2	Ingenieros Residentes	$ 349.000	Día	10,00	$ 6.980.000					0,00	$ 0	0,00	$ 0
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS														
10	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 7.200.000	Mes	12,00	$ 172.800.000					0,00	$ 0	0,00	$ 0
OTROS COSTOS														

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **ACTA No.** 7 **ACTA FINAL** **VALOR BÁSICO ACTA:** 91.905.500,00 **PERIODO:** DICIEMBRE DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 001945 de 2024
OBJETO:
ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA GRUPO AMV 1. LOTE 2.

INTERVENTOR: CONSORCIO UCEI AMV 2024
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: EDWIN DEIBY TROCHEZ E,
CONTRATO DE OBRA No.: N.A.
CONTRATISTA: N.A.

PLAZO INICIAL: VEINTINUEVE (29) MESES (En meses según contrato principal)
INICIACION DEL CONTRATO: 24 DE JUNIO DE 2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (i $ 4.990.584.396,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA $ 4.990.584.396,00

PLAZO ACUMULADO: VEINTINUEVE (29) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 de julio de 2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDA(N.A (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

11	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 67.000.000	Global S/comprobante	1,00	$ 67.000.000					GLB	$ 0	GLB	$ 0
12	1	Transportes aereos y terrestres	$ 7.250.000	mes (S/comprobante)	1,00	$ 7.250.000					0,00	$ 0,0	0,00	$ 0
13	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$ 2.250.000	mes (S/comprobante)	12,00	$ 27.000.000					0,00	$ 0,0	0,00	$ 0
14	1	Dotación de Oficina	$ 618.000	mes (S/comprobante)	12,00	$ 7.416.000					0,00	$ 0,0	0,00	$ 0
15	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 335.000	mes (S/comprobante)	12,00	$ 4.020.000					0,00	$ 0,0	0,00	$ 0
16	1	Comunicaciones	$ 590.000	mes (S/comprobante)	12,00	$ 7.080.000					0,00	$ 0,0	0,00	$ 0
17	1	Capacitación microempresas	$ 730.000	mes (S/comprobante)	12,00	$ 8.760.000					0,00	$ 0,0	0,00	$ 0
18	1	Peajes	$ 680.000	mes (S/comprobante)	12,00	$ 8.160.000					0,00	$ 0,0	0,00	$ 0
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 316.466.000**						**$ 0,00**		**$ 0,00**
OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO														
19	1	Provisión para estudios menores, topografía o laboratorios, toma de muestras de campo etc.	$ 41.000.000	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,00	$ 41.000.000					0,00	$ 0	0,00	$ 0
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 795.000	km	150,00	$ 119.250.000								
21	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$ 3.384.000	km	5,00	$ 16.920.000								
22	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 6.900.000	Global	1,00	$ 6.900.000							GLB	$ 0
23	1000	Plegables (1000 semestrales)	$ 2.100	Unidad	2,00	$ 4.200.000					0,00	$ 0	0,00	$ 0
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO (C.)				**$ 188.270.000**				**$ 0**		**$ 0**		**$ 0**

COSTO BÁSICO = (A) + (B) + (C) = (D)	**$ 1.550.617.600**	Valor total básico		Valor total básico	$ -	Valor total básico	
PROVISION (E)	**$ 93.725.000**	Provisión		Provisión		Provisión	
SUBTOTAL = (D) + (E) = (F)	**$ 1.644.342.600**	Subtotal		Subtotal		Subtotal	
IVA = 19% * (F) = (G)	**$ 312.425.094**	IVA 19%		IVA 19%		IVA 19%	
COSTO TOTAL = (F) + (G) = (H)	**$ 1.956.767.694**	Valor total		Valor total		Valor total	
COSTO TOTAL (AÑO 2 2025)	**$ 1.956.767.694**						

No. De Orden	CONDICIONES VIGENCIA 2026						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
COSTOS DIRECTOS														
		PERSONAL PROFESIONAL												
1	1	Ingeniero Residente	$ 7.860.000,00	500.000,00	7,00	$ 58.520.000					0,00	$ -	0,00	$ -
2	1	Ingeniero Residente	$ 7.860.000,00	500.000,00	7,00	$ 58.520.000					0,00	$ -	0,00	$ -
3	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 5.100.000,00	500.000,00	7,00	$ 39.200.000					0,00	$ -	0,00	$ -
4	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 3.500.000,00	500.000,00	7,00	$ 28.000.000					0,00	$ -	0,00	$ -

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **ACTA No.** 7 **ACTA FINAL** **VALOR BÁSICO ACTA:** 91.905.500,00 **PERIODO:** DICIEMBRE DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 001945 de 2024
OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA GRUPO AMV 1. LOTE 2.

INTERVENTOR: CONSORCIO UCEI AMV 2024
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: EDWIN DEIBY TROCHEZ E,

CONTRATO DE OBRA No.: N.A.
CONTRATISTA: N.A.

PLAZO INICIAL: VEINTINUEVE (29) MESES (En meses según contrato principal)
INICIACION DEL CONTRATO: 24 DE JUNIO DE 2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (i $ 4.990.584.396,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA $ 4.990.584.396,00

PLAZO ACUMULADO: VEINTINUEVE (29) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 de julio de 2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDA(N.A (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

5	1	Ingeniero Especialista en Estructuras	$ 8.600.000,00			$ 40.000.000								
		PERSONAL AUXILIAR												
6	1	Inspector SISO	$ 2.565.000,00		7,00	$ 17.955.000					0,00	$ -	0,00	$ -
7	1	Auxiliar administrativo o secretaria	$ 1.700.000,00		7,00	$ 11.900.000					0,00	$ -	0,00	$ -
8	2	Conductor	$ 1.690.000,00		7,00	$ 23.660.000					0,00	$ -	0,00	$ -
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 277.755.000						$ -		$ -
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,4						2,4		2,4
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 666.612.000**						**$ -**		**$ -**
	Cantidad	**CONCEPTO**	**Costo**	**Unidad**	**Total Dedicación Recurso**	**Valor Total**	**Costos**	**Unidad**	**Total Dedicación Recurso**	**VALOR**	**DEDICACIÓN RECURSO**	**VALOR**	**TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO**	**VALOR**
VIATICOS														
9	2	Ingenieros Residentes	$ 370.000	Día	10,00	$ 7.400.000					0,00	$ 0	0,00	$ 0
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS														
10	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 7.350.000	Mes	7,00	$ 102.900.000					0,00	$ 0	0,00	$ 0
OTROS COSTOS														
11	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 39.000.000	Global S/comprobante	1,00	$ 39.000.000					GLB	$ 0	GLB	$ 0
12	1	Transportes aereos y terrestres	$ 7.680.000,00	mes (S/comprobante)	1,00	$ 7.680.000					0,00	$ 0,0	0,00	$ 0
13	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$ 2.400.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	$ 16.800.000					0,00	$ 0,0	0,00	$ 0
14	1	Dotación de Oficina	$ 650.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	$ 4.550.000					0,00	$ 0,0	0,00	$ 0
15	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 350.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	$ 2.450.000					0,00	$ 0,0	0,000	$ 0
16	1	Comunicaciones	$ 590.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	$ 4.130.000					0,00	$ 0,0	0,00	$ 0
17	1	Capacitación microempresas	$ 775.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	$ 5.425.000					0,00	0,00	0,00	$ 0
18	1	Peajes	$ 730.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	$ 5.110.000					0,00	$ 0,0	0,00	$ 0
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 195.445.000**						**$ 0,00**		**$ 0,00**
OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO														
19	1	Provisión para estudios menores, topografía o laboratorios, toma de muestras de campo etc.	$ 20.000.000	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,00	$ 20.000.000					0,00	$ 0,0	0,00	$ 0
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 843.000	km	150,00	$ 126.450.000					0,00	$ 0,0	0,00	$ 0
21	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$ 3.587.000	km	5,00	$ 17.935.000					0,00	$ 0,0	0,00	$ 0
22	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 7.080.000	Global	1,00	$ 7.080.000					0,00	$ 0,0	GLB	$ 0
23	1000	Plegables (1000 semestrales)	$ 2.220	Unidad	1,00	$ 2.220.000					0,00	$ 0	0,00	$ 0

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA ACTA DE COSTOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	DICIEMBRE DE 2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **ACTA No.** 7 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** 91.905.500,00 **PERIODO:** DICIEMBRE DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 001945 de 2024

OBJETO:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA GRUPO AMV 1. LOTE 2.

INTERVENTOR: CONSORCIO UCEI AMV 2024

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: EDWIN DEIBY TROCHEZ E,

CONTRATO DE OBRA No.: N.A.

CONTRATISTA: N.A.

PLAZO INICIAL: VEINTINUEVE (29) MESES (En meses según contrato principal)

INICIACION DEL CONTRATO: 24 DE JUNIO DE 2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (i $ 4.990.584.396,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA $ 4.990.584.396,00

PLAZO ACUMULADO: VEINTINUEVE (29) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 de julio de 2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDA(N.A (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO (C.)				**$ 173.685.000**						**$ 0**	**$ 0**
		COSTO BÁSICO = (A) + (B) + (C) = (D)				**$ 1.035.742.000**		Valor total básico		Valor total básico	$ -	Valor total básico	
		PROVISION (E)				**$ 60.068.000**		Provisión		Provisión		Provisión	
		SUBTOTAL = (D) + (E) = (F)				**$ 1.095.810.000**		Subtotal		Subtotal		Subtotal	
		IVA = 19% * (F) = (G)				**$ 208.203.900**		IVA 19%		IVA 19%		IVA 19%	
		COSTO TOTAL = (F) + (G) = (H)				**$ 1.304.013.900**		Valor total		Valor total		Valor total	
		COSTO TOTAL (AÑO 3 2026)				**$ 1.304.013.900**							
		COSTO TOTAL (AÑO 1 2024)				**$ 1.729.802.802**							
		COSTO TOTAL (AÑO 2 2025)				**$ 1.956.767.694**							
		COSTO TOTAL (AÑO 3 2026)				**$ 1.304.013.900**							
		COSTO TOTAL AÑO 1- 2024, AÑO 2- 2025 Y AÑO 3 - 2026				**$ 4.990.584.396**							

Valor Anticipo Otorgado	$ -	%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	0%
Valor Amortizado Acumulado	$ -	0%
Valor Saldo por Amortizar	$ -	0%

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
ACTA DE COSTOS N° 7 MES DE NOVIEMBRE DE 2024	91.905.500	$ 17.462.045	$ 109.367.545,0
*			
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**91.905.500**	**$ 17.462.045**	**$ 109.367.545,0**

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 109.367.545 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: **CIENTO NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE**

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente

2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: **MARIO CABRERA DUSSAN**
Representante Legal CONSORCIO UCEI AMV 2024
C.C No. 17.087.167

Firma:
Nombre: **EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR**
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 19202-218012 CAU

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 1

FECHA **DICIEMBRE DE 2024** (Dia) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: **$ 91.905.500** **PERIODO MES:** DICIEMBRE DE 2024

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTE	DICIEMBRE DE 2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	EDWIN DEIBY TROCHEZ E,		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	DICIEMBRE DE 2024	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	EDWIN DEIBY TROCHEZ E,		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	DICIEMBRE DE 2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	LUIS EDUARDO LEDEZMA R.		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	DICIEMBRE DE 2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	LUIS EDUARDO LEDEZMA R.		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **1945** DE **2024**

OBJETO: **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA GRUPO AMV 1. LOTE 2.**

INTERVENTOR: **CONSORCIO UCEI AMV 2024** **NIT.** **901.838.515-7**

De acuerdo con la facultad otorgada, **el INGENIERO LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS** (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: **CONSORCIO UCEI AMV 2024**

VALOR TOTAL A PAGAR: **$ 109.367.545** VALOR EN LETRAS: **CIENTO NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE**

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

CORRESPONDIENTE AL ACTA: **7** (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** **DICIEMBRE DE 2024** (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre: **EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR**
Matrícula No.: 19202-218012 CAU
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: **LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS**
Matrícula No. 19202-79853 CAU
DIRECTOR TERRITORIAL (E)
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma **N.A**
Nombre: **N.A**
Matrícula profesional No.: **N.A**
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
Matrícula No. 19202-79853 CAU
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO N°: 001945 DE 2024

		%		TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO				ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO				ACTA DE INTERVENTORIA			
DESEMBOLSO				ACTA DE AJUSTE			
				PRESTACION DE SERVICIOS			
				OTRO	X		
				CUAL? CONSULTORIA		7	**DICIEMBRE DE 2024**

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	**550624**	RUBRO No.	**C-2401-0600-103-51102D-2401054-02**	**RECURSO No.**	**20 PROPIOS**	VALOR AFECTADO	**$ 109.367.545**
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	$ -
						TOTAL ACTA	**$ 109.367.545**

GESTOR DEL CONTRATO
EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR
Matrícula No.: 19202-218012 CAU

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° **001945 DE 2024** Contratista **CONSORCIO UCEI AMV 2024**

Objeto del Contrato **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA GRUPO AMV 1. LOTE 2.**

Acta **7** Valor basico **$ 91.905.500** Período **DICIEMBRE DE 2024**

Valor Incluido Iva **$ 109.367.545**

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	1203	LA LUPA - SANTIAGO			$ 63.039.619	**$ 63.039.619,00**
2	25CC15-1	SANTIAGO - SANTA ROSA			$ 27.133.061	**$ 27.133.061**
3	2501A	HIGUEROES - MOJARRAS			$ 19.194.865	**$ 19.194.865**
		TOTALES	**$**	**$**	**$ 109.367.545,00**	**$ 109.367.545,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1 CAUCA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891502194-8	MUNICIPIO 1	EL PATIA	$ 4.374.702	$ 3.676.220
800095961-2	MUNICIPIO 2	BOLIVAR	$ 48.121.720	$ 40.438.422
891502482-4	MUNICIPIO 3	SAN SEBASTIAN	$ 16.405.132	$ 13.785.825
800095984-1	MUNICIPIO 4	SANTA ROSA	$ 22.967.184	$ 19.300.155
891502397-6	MUNICIPIO 5	MERCADERES	$ 16.405.132	$ 13.785.825
800188492-1	MUNICIPIO 6	FLORENCIA	$ 1.093.675	$ 919.055
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$ 109.367.545**	**$ 91.905.500,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

NOMBRE: MARIO CABRERA DUSSAN
REPRESENTANTE LEGAL
C.C No. 17.087.167

NOMBRE: EDWIN DEIVY TROCHEZ ESCOBAR
GESTOR DEL CONTRATO
Matrícula No.: 19202-218012 CAU

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE

SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo**, MARIO CABRERA DUSSAN**, identificado con cedula de ciudadanía No. 17.087.167 de Bogotá, en mi condición de Representante Legal del **CONSORCIO UCEI AMV 2024** identificado con Nit. No. 901.838.515-7, certifico que durante el último mes calendario legalmente exigibles, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, se ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar) exigidos por la ley, encontrándome al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior dando cumplimiento a lo establecido en el contrato **1945 DE 2024**, cuyo objeto es: **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 1 LOTE 2**, para que sirva de soporte para proceder al pago del Acta de Costos No. 6 correspondiente al mes de DICIEMBRE DE 2024.

MARIO CABRERA DUSSAN
C.C 17.087.67 de Bogotá.
Representante legal **CONSORCIO UCEI AMV 2024**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA	2 (Día)	12 (Mes)	2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 001945 DE 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO UCEI AMV 2024

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: **DICIEMBRE DE 2024** **CARRETERA Y/O PROYECTO:** 1203, 25CC15-1 Y 2501A

SECTOR: 1203: LA LUPA SANTIAGO; 25CC15-1: SANTIAGO - SANTA ROSA Y 2501A: HIGUERONES - MOJARRAS.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	SALARIO / HONORARIOS	Indice Base Cotización (I.B.C.)	1. SEGURIDAD SOCIAL			PARAFISCALES		
						ARL	EPS	PENSION	CAJA	SENA	ICBF
1	Cielo Andrea Zúñiga Diago	34.568.487	Ingeniera Residente	7.396.000	7.396.000	$ 514.761,60	$ 295.840,00	$ 1.183.360,00	$ 295.840,00		
2	Edinson Fabian Ramirez Narváez	10.308.200	Ingeniero Residente	7.396.000	7.396.000	$ 514.761,60	$ 295.840,00	$ 1.183.360,00	$ 295.840,00		
3	Alejandro Jose Pilaquinga Zuñiga	1.061.795.497	Ingeniero Auxiliar I	4.852.000	4.852.000	$ 337.699,20	$ 194.080,00	$ 776.320,00	$ 194.080,00		
4	Camila Mirley Fuenmayor Noguera	1.061.799.774	Ingeniero Auxiliar II	3.474.000	3.474.000	$ 241.790,40	$ 138.960,00	$ 555.840,00	$ 138.960,00		
5	Luz Mary Idrobo Muñoz	1.060.870.800	Inspector SISO	2.280.000	2.280.000	$ 158.688,00	$ 91.200,00	$ 364.800,00	$ 91.200,00		
6	Diana Maria Messa Portilla	1.082.656.897	Auxiliar administrativo	1.438.000	1.438.000	$ 100.084,80	$ 57.520,00	$ 230.080,00	$ 57.520,00		
7	Weimar Daniel Idrobo Muñoz	94.430.607	Conductor	1.500.000	1.500.000	$ 104.400,00	$ 60.000,00	$ 240.000,00	$ 60.000,00		
8	Otoniel Agredo	76.028.734	Conductor	1.500.000	1.500.000	$ 104.400,00	$ 60.000,00	$ 240.000,00	$ 60.000,00		
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				**29.836.000**		$ 2.076.585,60	$ 1.193.440,00	$ 4.773.760,00	$ 1.193.440,00		

NOTAS:
1. El total de costos de personal del presente mes debe coincidir con el valor de costos de personal relacionado en el Acta de costos correspondiente.
2. Es responsabilidad de la Interventoría efectuar los pagos de seguridad social y aportes parafiscales de acuerdo con la normatividad vigente respecto del personal vinculado al contrato.

Firma

NOMBRE: MARIO CABRERA DUSSAN
REPRESENTANTE LEGAL
C.C No. 17.087.167

Firma

NOMBRE: EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 19202-218012 CAU

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Dirección Territorial.