Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRORROGA	Versión:	1	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	1/10/2016	
		Código:	18-02-FO-0010	

1. ORDEN		CONTRATO	X	MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTÍA

2. Bogotá D.C., ENERO - 2025

3. Doctor (a) ANDREA ELIZABETH HURTADO NEIRA

4. ADICIÓN		PRÓRROGA	X	MARQUE CON UNA (X)

De manera atenta, solicito se tramite el proceso con la información relacionada a continuación:

5. No. ORDEN/ CONTRATO	9070 - 2022
6. NOMBRE CONTRATISTA	ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS COLOMBIA S.A.S
7. NIT/CEDULA	901.239.290-5
8. OBJETO	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO Y CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO PARA PARA UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
9. VALOR A ADICIONAR	N/A
10. PLAZO A PRORROGAR	DIECISÉIS (16) DÍAS
11. JUSTIFICACIÓN	La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. suscribió el contrato No. 9070 - 2022, con el proveedor ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS COLOMBIA S.A.S, cuyo objeto es "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO Y CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO PARA PARA UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.". A la fecha y acorde con los despachos realizados con base en la Matriz de Abastecimiento se tiene una ejecución de OCHO MILLONES NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($8.009.446) equivalentes al 92% y un saldo de SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($686.057) equivalentes al 8%. El contrato tiene fecha de terminación el 20 de enero de 2025. De acuerdo con lo anterior y acorde con la proyección establecida para garantizar los insumos y dispositivos médico quirúrgicos para la prestación de servicios de salud de las diferentes Unidades de Prestación de Servicios de Salud de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., se requiere una prórroga de Dieciséis (16) días. Con esta prórroga acorde con la verificación histórica se planea la atención hasta el 05 de febrero de 2025 de los servicios y especialidades que utilizan los insumos vitales contentivos del presente contrato.

Cordialmente,

12. DIEGO CAMILO SIERRA RAMÍREZ
Supervisor del contrato

13. DIEGO CAMILO SIERRA RAMÍREZ
Director Administrativo (E)

14. Anexó: Uno (1) folios.

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión:	4	
		Fecha de aprobación:	22/03/2024	
		Código:	18-02-PO-0007	

CERTIFICACIÓN: X	INFORME PARCIAL: ___	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 9070 - 2022	FECHA DEL INFORME :	7/01/2025

FUNCIONES GENERALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SUPERVISIÓN

1. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS COLOMBIA S.A.S	NIT O C.C	901.239.290-5	Valor Inicial:	$1.095.503		10/01/2023	9/04/2023
Representante Legal:	YANETH MUNOZ BENAVIDES	Cedula Representante	52.109.779	Adición 1:	$1.100.000	Prórroga 1:	10/04/2023	15/04/2023
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO Y CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO PARA PARA UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE DA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.			Adición 2:	$1.000.000	Prórroga 2:	16/04/2023	30/04/2023
Duración Inicial:	TRES (03) MESES			Adición 3:	$500.000	Prórroga 3:	1/05/2023	31/05/2023
				Adición 4:	$500.000	Prórroga 4:	1/06/2023	30/06/2023
Disponibilidades Números	Nº 1836 del 10 de octubre de 2022	Registros Presupuestales		Adición 5:	$500.000	Prórroga 5:	1/07/2023	31/07/2023
				Adición 6:	$500.000	Prórroga 6:	1/08/2023	31/08/2023
				Adición 7:	$500.000	Prórroga 7:	1/09/2023	30/09/2023
				Adición 8:	$500.000	Prórroga 8:	1/10/2023	31/10/2023
				Adición 9:	$1.000.000	Prórroga 9:	1/11/2023	30/11/2023
			CÓDIGO	Adición 10:	$500.000	Prórroga 10:	1/12/2023	18/01/2024
				Adición 11:	$500.000	Prórroga 11:	19/01/2024	18/02/2024
				Adición 12:	$500.000	Prórroga 12:	19/02/2024	22/03/2024
						Prórroga 13:	23/03/2024	30/04/2024
						Prórroga 14:	1/05/2024	12/06/2024
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO-QUIRÚRGICOS					Prórroga 15:	13/06/2024	15/07/2024
						Prórroga 16:	16/07/2024	2/08/2024
						Prórroga 17:	3/08/2024	5/09/2024
						Prórroga 18:	7/09/2024	7/10/2024
						Prórroga 19:	8/10/2024	12/11/2024
						Prórroga 20:	13/11/2024	12/12/2024
						Prórroga 21:	13/12/2024	20/01/2025
			4245010401	Valor Total:	$8.695.503	Fecha Terminación actual:		20/01/2025

Fecha inicio del informe parcial de supervisión: 2/01/2024

FUNCIONES TÉCNICAS DE LA SUPERVISIÓN

2. AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIÓ		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO Y CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO PARA PARA UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE DA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.		SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
			X		Respuesta de Improvistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

Observaciones:

FUNCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DE LA SUPERVISIÓN

3. INFORMACIÓN DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	11555	14/02/2023	FEBRERO	15/02/2023	$ 1.033.477	$ 1.033.477	$ 7.662.026	11,9%	
2	12312	15/05/2023	MAYO	16/05/2023	$ 1.033.477	$ 2.066.954	$ 6.628.549	24%	
3	13569	11/10/2023	OCTUBRE	13/10/2023	$ 1.550.215	$ 3.617.169	$ 5.078.334	42%	
4	15054	6/03/2024	MARZO	7/03/2024	$ 1.550.215	$ 5.167.384	$ 3.528.119	59%	
5	16077	12/06/2024	JUNIO	13/06/2024	$ 1.808.585	$ 6.975.969	$ 1.719.534	80%	
6	17197	20/09/2024	SEPTIEMBRE	23/09/2024	$ 258.369	$ 7.234.338	$ 1.461.165	83%	
7	18117	11/12/2024	DICIEMBRE	12/11/2024	$ 775.108	$ 8.009.446	$ 686.057	92%	
TOTAL					$ 8.009.446	$ 8.009.446	$ 686.057	92%	

4. VERIFICACIÓN GARANTÍAS

Existencia de Garantías	SI: X
	NO:

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	OCHO MILLONES SEISCIENTOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS	$ 8.009.446
Saldo por ejecutar	SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS	$ 686.057

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
18117	11/12/2024
VALOR A PAGAR :	SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHO PESOS $ 775.108
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato no se ha presento ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato
ANEXOS:	

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	DIEGO CAMILO SIERRA RAMIREZ
C.C. No.	79724977
CARGO/PERFIL	Almacenista General
AREA DE UBICACION	Dirección Administrativa