CONTRATO 4600102888 DE 2024 PP - INTERVENTORÍA AL MEJORAMIENTO DE ANDENES, VÍAS, ESPACIO PÚBLICO Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PDL-PP

Convenciones	
Programado	
Ejecutado	

Inicio 1/01/2025
Fin 29/03/2025

CRONOGRAMA INTERVENTORÍA CONTRATO 4600102888 DE 2024 LOTE 1

	Actividad	ENERO 2025									FEBRERO 2025								MARZO 2025							
		Semana 1		Semana 2		Semana 3		Semana 4		Semana 5	Semana 6		Semana 7		Semana 8		Semana 9		Semana 10		Semana 11		Semana 12		Semana 13	
		1/01/2025	7/01/2025	8/01/2025	14/01/2025	15/01/2025	21/01/2025	22/01/2025	28/01/2025	29/01/2025	4/02/2025	5/02/2025	11/02/2025	12/02/2025	18/02/2025	19/02/2025	25/02/2025	26/02/2025	4/03/2025	5/03/2025	11/03/2025	12/03/2025	18/03/2025	19/03/2025	25/03/2025	26/03/2025	29/03/2025
PRELIMINARES	Acompañamiento al Contratista para la elaboración/cierre de actas de vecindad y entorno.																									
	Acompañamiento a la socialización del proyecto hacia la comunidad (Reuniones de Inicio y Terminación para cada sector a intervenir/intervenido).																									
SEGUIMIENTO Y CONTROL DOCUMENTAL	Comités de Obra (Alcaldía, Contratista e Interventoría)																									
	Revisión y supervisión de la implementación en obra del PASAO por parte del Contratista de Obra.																									
	Participación en las capacitaciones y divulgaciones referentes a las actividades del Contrato.																									
	Control al cronograma de obra presentado por el Contratista y aprobado por la Interventoría.																									
	Control y seguimiento del estado presupuestal del Contrato de Obra.																									
	Medición y conciliación de cantidades de obra en conjunto con el Contratista.																									
	Revisión y aprobación de las Actas de Obra.																									
	Revisión de actas de modificación de cantidades.																									
	Emitir concepto y aprobación de APUs de Obras Extras.																									
	Presentación Actas de Costos de Interventoría																									
	Revisión de la correspondencia remitida por el Contratista y el Municipio referente al Contrato.																									
	Elaboración de comunicaciones para dar respuesta a la correspondencia enviada por el Contratista y el Contratante																									
	Revisión de documentación contractual y especificaciones																									
	Elaboración de informes diarios y diligenciamiento de formatos de control de actividades especificas sociales, ambientales, técnicas y sst.																									
	Elaboración y presentación al Municipio de los Informes Semanales.																									
	Elaboración y presentación al Municipio de Informes Mens																									
	Revisión y entrega de observaciones a los documentos entregados por el Contratista.																									
	Resolver consultas y estudiar las observaciones del Contratista y emitir concepto que estime conveniente.																									
	Controlar y revisar los ensayos de campo y laboratorio que ejecute el Contratista en las diferentes actividades.																									
	Elaboración de ensayos de laboratorio para el control de calidad de las obras.																									
	Revisión de los certificados de calidad de origen d los materiales.																									
SEGUIMIENTO, VIGILANCIA Y CONTROL EN OBRA	COMUNA 1																									
	COMUNA 4																									
	COMUNA 16																									
LIQUIDACIÓN	Informe final																									
	Visita final de obra y recibo de obra.																									
	Socialización con la comunidad (Reunión final).																									

GUILLERMO GIL RIOS
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 1.040.731.254