ACTA DE RECIBO FINAL

TIPO DE CONTRATO:	CONVENIO SOLIDARIO
CONVENIO:	SVIV-CONV-SOL-002-2024
CONTRATISTA:	ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL CORREGIMIENTO DE AGUA DE LA VIRGEN
IDENTIFICACIÓN:	900370847-2
REPRESENTANTE LEGAL:	HECTOR JORGE NAVARRO SÁNCHEZ
IDENTIFICACIÓN:	5.469.410
OBJETO DEL CONVENIO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE OCAÑA Y LA ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL CORREGIMIENTO DE AGUA DE LA VIRGEN DEL MUNICIPIO DE OCAÑA PARA MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS.
VALOR INICIAL:	CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE ($141.397.871,00).
RUBRO:	2.3.2.02.02.005.24.007 Mejoramiento de la red vial terciaria, obras de drenaje y mantenimientos periódicos de manera concertada con Juntas de Acción Comunal y asociaciones de productores 2.3.2.02.02.005.24.007 Mejoramiento de la red vial terciaria, obras de drenaje y mantenimientos periódicos de manera concertada con juntas de Acción Comunal
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	CD 1133 DEL 28 DE AGOSTO DE 2024
REGISTRO PRESUPUESTAL:	RP 1167 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024
PLAZO INICIAL:	TRES (3) MESES
SUPERVISOR:	GUSTAVO CASTILLA VERGEL
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	09 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIACIÓN:	09 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	08 DE DICIEMBRE DE 2024
MUNICIPIO:	Ocaña, Norte de Santander
OFICINA GESTORA:	Secretaría de vías, infraestructura y vivienda

En Ocaña, a los 9 días del mes de diciembre del 2024, en las instalaciones de la alcaldía municipal de Ocaña se reunieron, el ingeniero GUSTAVO CASTILLA VERGEL secretario de despacho y Supervisor del Convenio y HECTOR JORGE NAVARRO SÁNCHEZ como representante legal de la ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL CORREGIMIENTO DE AGUA DE LA VIRGEN, y considerando que habiéndose cumplido a satisfacción el 100% del objeto del convenio se realiza el acta de recibo final, así:

VALOR INICIAL DEL CONVENIO	$141.397.871,00
VALOR EJECUTADO	$141.397.871,00

Se deja constancia que se ejecutaron las siguientes actividades:

MEJORAMIENTO Y RETIRO DE DERRUMBES EN LAS VÍAS TERCIARIAS DE LOS CORREGIMIENTOS DE MARIQUITA, ESPIRITU SANTO Y AGUA DE LA VIRGEN DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.					
PRESUPUESTO GENERAL PROYECTO					
		FECHA DE ELABORACIÓN			ABRIL DEL 2024
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. PARCIAL
1	**MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS**				**$ 111.336.906,30**
1.1	Mejoramiento y Conformación de la Calzada Existente	m²	421872,10	$ 205,00	$ 86.483.781,30
1.2	Mejoramiento de la Subrasante Empleando Material Adicionado de la Zona	m3	9375,00	$ 2.651,00	$ 24.853.125,00
				SUBTOTAL	$ 111.336.906,30

COSTOS DIRECTOS DE OBRA		$ 111.336.906,30
ADMINISTRACION	26,50%	$ 29.504.280,17
IMPREVISTOS	0,50%	$ 556.684,53
COSTO INDIRECTOS OBRA		$ 30.060.964,70
VALOR TOTAL OBRAS CIVILES		$ 111.336.906,30
VALOR TOTAL PROYECTO REDONDEADO AL PESO		**$ 141.397.871,00**

Para constancia de lo anterior se firma,

HECTOR JORGE NAVARRO SÁNCHEZ
R/L ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS
CORREGIMIENTO DE AGUA DE LA VIRGEN
CONTRATISTA

GUSTAVO CASTILLA VERGEL
Secretario Vías, Infraestructura Y Vivienda