
Maria del Pilar Suarez Monzon

De: Maria del Pilar Suarez Monzon
Enviado el: viernes, 17 de enero de 2025 11:14 a. m.
Para: Jefferson Oswaldo Hernandez Restrepo
CC: Laura Daniela Nieto Gutierrez
Asunto: Solicitud de actualización plataforma GESPROY y Cierre del Proyecto



Cordial Saludo,

Asunto: **Solicitud de actualización plataforma GESPROY y Cierre del Proyecto**

Se informa que el proyecto de inversión "**MEJORAMIENTO DE LA VÍA GACHETÁ - GAMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, BPIN: 2019000050029",** se encuentra terminado y se da por concluido el proceso de pago al contratista, conforme a lo evidenciado en la Orden de Pago (OP) COM – 2024003138, por un monto de $387.828.000, y el Egreso (EGR) EGR – 2024003458, cuyos documentos se adjuntan a la presente.

Adicionalmente, se informa que los contratos obra e interventoría han sido debidamente liquidados en las siguientes fechas:

- ICCU-731-2019: Liquidación realizada el 21 de diciembre de 2022.
- ICCU-727-2019: Liquidación realizada el 21 de noviembre de 2023.

Se solicita amablemente proceder con la actualización de la información correspondiente en la plataforma del Gesproy, a fin de dar por concluido el proceso de cierre del proyecto.

De igual manera, se informa que en la plataforma SECOP II, una vez los contratistas de Interventoría (ICCU-727-2019) y de Obra (ICCU-731-2019) carguen las facturas respectivas, se dará por finalizado el proceso en dicha plataforma.

Se anexa:

Acta de liquidación ICCU-731-2019
Acta de liquidación ICCU-727-2019
Acta de recibo final contrato ICCU-731-2019

Acta de recibo final contrato ICCU-727-2019

Quedo atenta por si se requiere más información para el cierre del proyecto en GESPROY.

Cordialmente,

Mariadelpilar Suárez Monzón
Profesional Especializado – Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca - ICCU
@ICCUGOB @ICCUGOB @ICCUGOB
Calle 26 #51-53 Bogotá D.C
Sede administrativa - Torre Central, piso 6
Teléfonos: 7491624
ICCU

