CONTRATO 4600102888 DE 2024 PP - INTERVENTORÍA AL MEJORAMIENTO DE ANDENES, VÍAS, ESPACIO PÚBLICO Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PDL-PP

Convenciones

Programado	
Ejecutado	

Inicio 13/11/2024
Fin 28/03/2025

CRONOGRAMA INTERVENTORÍA CONTRATO 4600102888 DE 2024 LOTE 1

	Actividad	Noviembre del 2024					Diciembre del 2024								Enero del 2025								Febrero del 2025								Marzo del 2025							
		Semana 1		Semana 2		Semana 3	Semana 4		Semana 5		Semana 6		Semana 7		Semana 8		Semana 9		Semana 10		Semana 11		Semana 12		Semana 13	Semana 14		Semana 15		Semana 16		Semana 17		Semana 18		Semana 19		Semana 20	
		13/11/2024	19/11/2024	20/11/2024	26/11/2024	27/11/2024	3/12/2024	10/12/2024	11/12/2024	17/12/2024	18/12/2024	24/12/2024	25/12/2024	31/12/2024	1/01/2025	7/01/2025	8/01/2025	14/01/2025	15/01/2025	21/01/2025	22/01/2025	28/01/2025	29/01/2025	4/02/2025	5/02/2025	11/02/2025	12/02/2025	18/02/2025	19/02/2025	25/02/2025	26/02/2025	4/03/2025	5/03/2025	11/03/2025	12/03/2025	18/03/2025	19/03/2025	25/03/2025	26/03/2025	28/03/2025
PRELIMINARES	Acompañamiento al Contratista para la elaboración/cierre de actas de vecindad y entorno.																																					
	Acompañamiento a la socialización del proyecto hacia la comunidad (Reuniones de Inicio y Terminación para cada sector a intervenir/intervenido).																																					
SEGUIMIENTO Y CONTROL DOCUMENTAL	Comités de Obra (Alcaldía, Contratista e Interventoría)																																					
	Revisión y supervisión de la implementación en obra del PASAO por parte del Contratista de Obra.																																					
	Participación en las capacitaciones y divulgaciones referentes a las actividades del Contrato.																																					
	Control al cronograma de obra presentado por el Contratista y aprobado por la Interventoría.																																					
	Control y seguimiento del estado presupuestal del Contrato de Obra.																																					
	Medición y conciliación de cantidades de obra en conjunto con el Contratista.																																					
	Revisión y aprobación de las Actas de Obra.																																					
	Revisión de actas de modificación de cantidades.																																					
	Emitir concepto y aprobación de APUs de Obras Extras.																																					
	Presentación Actas de Costos de Interventoría																																					
	Revisión de la comespondencia remitida por el Contratista y el Municipio referente al Contrato.																																					
	Elaboración de comunicaciones para dar respuesta a la correspondencia enviada por el Contratista y el Contratante																																					
	Revisión de documentación contractual y especificaciones																																					
	Elaboración de informes diarios y diligenciamiento de formatos de control de actividades específicas sociales, ambientales, técnicas y sst.																																					
	Elaboración y presentación al Municipio de los Informes Semanales.																																					
	Elaboración y presentación al Municipio de Informes Mensu																																					
	Revisión y entrega de observaciones a los documentos entregados por el Contratista.																																					
	Resolver consultas y estudiar las observaciones del Contratista y emitir concepto que estime conveniente.																																					
	Controlar y revisar los ensayos de campo y laboratorio que ejecute el Contratista en las diferentes actividades.																																					
	Elaboración de ensayos de laboratorio para el control de calidad de las obras.																																					
	Revisión de los certificados de calidad de origen d los materiales.																																					
SEGUIMIENTO VISITAS A CONTROL EN OBRA	COMUNA 1																																					
	COMUNA 4																																					
	COMUNA 16																																					
LIQUIDACIÓN	Informe final																																					
	Visita final de obra y recibo de obra.																																					
	Socialización con la comunidad (Reunión final).																																					

GUILLERMO GIL RIOS
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 1.040.731.254