INFORME PERIODICO DE SUPERVISION DE CONTRATO

Gómez Plata, 30 diciembre de 2024

Número de informe	006
No del contrato:	PS180-2024
Contratista:	**MARCOS ALBERTO PALACIO POSADA**
Identificación del contratista	1.038.359.761
Supervisor:	JORGE HERNAN VERGARA CARDONA
Dependencia:	Secretaría de Planeación Infraestructura y Servicios Públicos Domiciliarios
Objeto del contrato:	"COORDINAR Y EJECUTAR ACCIONES CONTEMPLADAS EN LOS PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADOS "IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES PARA FAMILIAS VULNERABLES" Y "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES Y URBANAS EN EL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA" CON EL FIN DE FORTALECER LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EN LA COORDINACION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS. BPIM 2024053100006 Y 2024053100007".
Fecha del acta de inicio	22 de Julio de 2024
Plazo inicial del contrato:	CIENTO SESENTA Y UN (161) DÍAS calendarios contados a partir de la suscripción del acta de inicio
Prórrogas del contrato	N/A
Plazo total del contrato incluidas prórrogas	N/A
Valor inicial del contrato:	DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/L ($19.500.000)
Valor de adiciones	———
Valor total con adiciones	———
Número de certificado de disponibilidad presupuestal	00622 **Fecha de expedición:** 08/07/2024
Número de certificado de registro presupuestal	00693 **Fecha de expedición:** 22/07/2024
Periodo evaluado:	Noviembre - Pago 005
Valor autorizado de pago	TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS M.L. **($3.468.000)**
Planilla de seguridad social	**REF/No. DE PLANILLA 1068700566**

ASPECTOS TÉCNICOS:

Obligación contractual/Ítem/Producto	Descripción Actividad	Cumple/No Cumple
1. Coordinar y asistir a visitas de campo para realizar caracterización de las vías urbanas y rurales del municipio de Gómez Plata. 2. Coordinar y ejecutar planes de mantenimiento preventivo y correctivo para las vías rurales y urbanas del municipio. 3. Coordinar las actividades administrativas necesarias para la correcta ejecución de los proyectos, "Implementación de soluciones habitacionales para familias vulnerables" y "rehabilitación y mantenimiento de vías rurales y urbanas en el municipio de Gómez Plata" 4. Elaborar y presentar reportes a la Secretaria de Planeación, detallando el avance de los proyectos en curso de "Implementación de soluciones habitacionales para familias vulnerables. 5. Supervisar las actividades de mantenimiento y rehabilitación de vías, asegurando el uso eficiente de los recursos asignados. 6. Coordinar, y realizar inventario de acueductos para presentar proyectos estratégicos para su buen	➢ Recolección de información y documentos para postulación de 100 mejoramientos de vivienda. – Se continúa con la recolección y elaboración de certificados para los mejoramientos de vivienda. ➢ Visitas periódicas a las vías urbanas y rurales, para rehabilitación y mantenimiento de las vías terciarias. ➢ Coordinación para la entrega de carpetas digitales con la información recopilada para los mejoramientos de VIVA – remplazos y nuevos postulados.	CUMPLE

funcionamiento. 7. Coordinar y apoyar la elaboración del plan Maestro de Acueductos Rurales. 8. Realizar los diferentes informes de caracterización de cada una de las vías y caminos del municipio de Gómez Plata. 9. Coordinar y acompañar en la elaboración del proyecto estratégico de la construcción de la piscina municipal. 10. Realizar los diferentes informes y tablas del inventario de bienes inmuebles del municipio de Gómez Plata (Vías). 11. Coordinar y apoyar los diferentes proyectos estratégicos de mejoramientos de vivienda. 12. Elaborar edición geográfica de los bienes inmuebles, vías y caminos en el municipio de Gómez Plata, cuando el supervisor lo requiera. 13. Realizar visitas de campo periódicas para supervisar el avance de la construcción y/o rehabilitación de soluciones habitacionales para familias vulnerables. 14. Coordinar y acompañar la elaboración del proyecto estratégico dominado, "Actualización del Esquema de Ordenamiento Territorial". 15. Otras funciones asignadas por el supervisor inmediato del contrato para el apoyo a los procesos de la Secretaría de Planeación, Infraestructura y Servicios Públicos Domiciliarios.	➢ Seguimiento y acompañamiento del mantenimiento rutinario de las vías La Primavera, Quebradoncita, Quebradona. ➢ Visita de campo al acueducto de la vereda de Quebradona, verificación de linderos de los bienes inmuebles de los predios que hacen parte del acueducto. ➢ Demás actividades relacionadas y asignadas por el supervisor inmediato. ➢ Acompañamiento reunión en el municipio de Carolina, para llevar conversatorio para mesa técnica, para iniciar obras en la vía, en el sector el herrero del municipio de Gómez plata. ➢ Visita de campo para verificar estados de caminos, para firmar convenio, y poder iniciar obras de mantenimiento.	CUMPLE

INFORME FINANCIERO

N°	CONCEPTO	VR DEL CONTRATO	MODIFICACION - ADICION	TOTAL, CONTRATO	EJECUCION POR PERIODO	TOTAL, EJECUTADO	PENDIENTE POR EJECUTAR	% DE EJECUCIÓN
1	PAGO Nº1	$19.500.000	N/A	$19.500.000	$2.160.000	$2.160.000	$17.340.000	11.1%
2	PAGO Nº2	$19.500.000	N/A	$19.500.000	$3.468.000	$5.628.000	$13.872.000	28.88%
3	PAGO Nº3	$19.500.000	N/A	$19.500.000	$3.468.000	$9.096.000	$10.404.000	46.66%
4	PAGO Nº4	$19.500.000	N/A	$19.500.000	$3.468.000	$12.564.000	$6.936.000	64.44%
5	PAGO Nº5	$19.500.000	N/A	$19.500.000	$3.468.000	$16.032.000	$3.468.000	82.22%
6	PAGO Nº6	$19.500.000	N/A	$19.500.000	$3.468.000	$19.500.000	$0	100%

El valor que se autoriza corresponde al 6. Pago acordado por las partes en el contrato que correspondiente al mes de diciembre de 2024

CONTROL ADMINISTRATIVO:
Se revisó toda la documentación y soportes entregados por el contratista (informes de actividades, facturas, planillas de asistencia, planillas de pago de seguridad social, reportes, así como las evidencias que dan fe del cumplimiento de sus obligaciones).

Informe de actividades recibido el 30 de diciembre de 2024

ASPECTOS LEGALES:
El contrato se viene ejecutando de manera satisfactoria.

Fecha de expedición 30 de diciembre de 2024

JORGE HERNAN VERGARA CARDONA - Secretario de Planeación Infraestructura y Servicios Públicos Domiciliarios

ACTA DE RECIBO A ENTERA SATISFACCION

Gómez Plata, 30 de diciembre de 2024

CONTRATO No	PS180-2024
CONTRATISTA:	**MARCOS ALBERTO PALACIO POSADA**
CEDULA N°	1.038.359.761
OBJETO	"COORDINAR Y EJECUTAR ACCIONES CONTEMPLADAS EN LOS PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADOS "IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES PARA FAMILIAS VULNERABLES" Y "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES Y URBANAS EN EL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA" CON EL FIN DE FORTALECER LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EN LA COORDINACION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS. BPIM 2024053100006 Y 2024053100007".
CDP No:	N° 00622 del 08 de julio de 2024
RCP No:	N° 00693 del 22 de julio de 2024
FECHA DE INICIO	22 de julio de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	30 de diciembre de 2024

Valor Total del Compromiso: DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/L ($19.500.000)

Valor a pagar: **TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS M.L. ($3.468.000)**
Periodo: Desde 1 de diciembre de 2024 hasta 30 de diciembre de 2024

No. de entregas o desembolsos/Total: 06 de 06

Información del Rubro presupuestal

CÓDIGO RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR DEL PAGO O DESEMBOLSO
2.3.2.02.02.009	$3.468.000

Certifico que los servicios prestados y/o bienes recibidos por el contratista que se relacionan en la presente acta, se recibieron a satisfacción y con el cumplimiento de las obligaciones legalmente contraídas. Así mismo, autorizo el pago o desembolso anexando los soportes requeridos según lo estipulado en la forma de pago y en las obligaciones contractuales.

El recibo a satisfacción no exime al contratista de su responsabilidad en cuanto a calidad de los bienes y servicios entregados durante toda la ejecución del contrato. Por lo tanto, de presentarse falencias, defectos o afectaciones a terceros podrá hacer uso, entre otros, de las garantías y seguros constituidos para tal fin, así como de procedimientos sancionatorios por no encontrarse de acuerdo con las condiciones pactadas.

Atentamente,

JORGE HERNAN VERGARA CARDONA - Secretario de Planeación Infraestructura y Servicios Públicos Domiciliarios