
JUSTIFICACION DEL SUPERVISOR PARA CONTRATOS QUE PASAN DE LA VIGENCIA FISCAL 2024.

CONTRATO No.	4600102864 DE 2024
CONTRATISTA: (Nit)	REDEX SAS 820.000.817-5
VALOR TOTAL (Incluidas las Adiciones)	TRES MIL SETENTA MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ($3.070.356.464) INCLUIDO AIU.
FECHA ACTA INICIO	13 de noviembre de 2024.
FECHA TERMINACION DEL CONTRATO	14 de marzo de 2025
FECHA DE LA ULTIMA AMPLIACION:	19 de diciembre de 2024
FECHA ULTIMO PAGO :	13 de diciembre de 2024
FECHA ACTA LIQUIDACION:	N/A
VALOR PAGADO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2024:	DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS ($278.718.177)
VALOR SALDO PENDIENTE DE PAGO:	DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS ($2.791.638.287)
REGISTRO PRESUPUESTAL No.	5100008524
OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE ANDENES, VÍAS, ESPACIO PÚBLICO Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PDL –PP.
JUSTIFICACION:	De conformidad con la Resolución CODFIS 097- rad. 202450084067 de octubre 24 de 2024, que reglamenta la constitución de reservas excepcionales con los saldos de los contratos pendientes por pagar al 31 de diciembre de 2024 y en cumplimiento con el artículo 4º. Numeral Nº 5 dado que este contrato es respaldado con recursos de Presupuesto Participativo, el señor contratista antes del 31 de diciembre de 2024 no hizo la entrega total de los bienes o servicios a entera satisfacción al Distrito de Medellín de conformidad con los términos del presente contrato porque: el contrato tiene un plazo de ejecución de 4 meses o hasta terminar esta vigencia (31/12/2024) y su fecha de inicio fue el 13 de noviembre de 2024, por lo que se adelantó el restablecimiento del plazo por cambio de vigencia, ya que los productos no se han podido terminar, este contrato tiene intervenciones en diferentes frentes de trabajo en la ciudad.

	Por lo tanto, el Distrito de Medellín si tiene la obligación de cancelar con cargo al presupuesto del año del 2025 el valor pendiente de pago por: $2.791.638.287.
FECHA CERTIFICACION.	20 de diciembre de 2024
NOMBRE y FIRMA SUPERVISOR:	JUAN PABLO MONTOYA GIL SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Nota. Esta justificación se anexa en SAP con el contrato, las adiciones, ampliaciones, suspensiones, reanudaciones, las actas de inicio, de terminación o de liquidación.



JUAN PABLO MONTOYA
Supervisor



Vo,Bo. MARGARITA MONTOYA H.
Líder de Proyecto.