S&S
SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR SAS

Bogotá D.C, 16 de enero de 2025

Señores
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES (IDARTES)
Ciudad.

Ref. SOLICITUD PRORROGA CONTRATO No. 3243-2024

En aras de dar continuidad al Contrato No. 3243 - 2024 cuyo objeto es **"SUMINISTRAR MATERIAL PEDAGÓGICO, ELEMENTOS LÚDICO-CIENTÍFICOS E INSUMOS REQUERIDOS EN VIRTUD DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA SUBDIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA, TRANSVERSALES DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES Y LAS DESARROLLADAS EN EL MARCO DEL CONVENIO ENTRE SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO Y EL IDARTES - SUBDIRECCIÓN DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS POR LA ENTIDAD",** Yo LILIA FANNY GUEVARA PARRADO, identificada con Cedula de Ciudadanía No. 20.546.554 de Fosca Cundinamarca, actuando en mi calidad de Representante Legal de S& SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR SAS, identificada con NIT: 901.151.389-5, me permito notificar que en el proceso de ejecución del contrato en mención nos hemos encontrado con las siguientes eventualidades:

- Aunque a la fecha se ha ejecutado más del 50 % del Contrato, la ejecución del porcentaje restante no se ha podido llevar a cabo debido a que el despacho de pedidos de nuestros proveedores tiene como fecha de inicio a finales del mes de enero inicios del mes de febrero, debido a que recién se están retomando las labores luego de un periodo de vacaciones colectivas y de un proceso de inventario que se está llevando a cabo, por lo tanto dichos pedidos no alcanzarían a llegar en los tiempos establecidos para realizar las entregas y direccionar el material a las entidades pertinentes.
- Por otro lado, con relación a los ítems No:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
5	LÁPIZ DE GRAFITO PROFESIONAL 5H Calidad: alta, Madera: resistente a las roturas, mina de grafito está directamente unida a la madera.	UNIDAD	651

6	LÁPIZ DE GRAFITO PROFESIONAL 6H Calidad: alta, Madera: resistente a las roturas, mina de grafito está directamente unida a la madera.	UNIDAD	651
12	LÁPIZ DE GRAFITO PROFESIONAL 7B Calidad: alta, Madera: resistente a las roturas, mina de grafito está directamente unida a la madera.	UNIDAD	651
14	LÁPIZ DE GRAFITO PROFESIONAL F Calidad: alta, Madera: resistente a las roturas, mina de grafito está directamente unida a la madera.	UNIDAD	651
15	LÁPIZ DE GRAFITO PROFESIONAL H Calidad: alta, Madera: resistente a las roturas, mina de grafito está directamente unida a la madera.	UNIDAD	651
16	LÁPIZ DE GRAFITO PROFESIONAL B Calidad: alta, Madera: resistente a las roturas, mina de grafito está directamente unida a la madera.	UNIDAD	650

Nuestro proveedor nos indica que a la fecha se encuentran agotados y que por lo tanto la fabricación y despacho de los mismo esta programada para la primera semana del mes de febrero, fecha que de hecho se sale de los tiempos establecidos de entrega y que por lo tanto interfiere en el correcto desarrollo del objetivo del Contrato.

Dicho esto, y atendiendo a nuestras obligaciones como contratista solicitamos que, para dar cumplimiento de manera efectiva, nos sea aprobada una prórroga de 1 mes, a partir de la fecha de terminación del contrato, la cual es el 20 de enero, dando como fecha de terminación el día 20 de febrero del presente año.

De igual forma adjuntamos Cronograma de Entrega para la recepción de los elementos en las instalaciones de los CREA y PLANETARIO.

No.	SEDE	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	FECHA DE ENTREGA
1	CREA CANTARRANA	USME	Avenida Carrera 1 A Bis # 100 - 45 Sur	Jueves 13 de febrero
2	CREA CASTILLA	KENNEDY	Carrera 75 # 8 B - 89	Lunes 10 de febrero
3	CREA EL PARQUE	SANTA FE	Carrera 5 # 36 - 21	Lunes 10 de febrero
4	CREA ENTRE NUBES	SAN CRISTOBAL	Calle 70 Sur Transversal 15 A - 82 Este	Miercoles 12 de febrero
5	CREA FONTANAR	SUBA	Carrera 141 B # 145 - 99	Viernes 14 de febrero
6	CREA GUSTAVO RESTREPO	RAFAEL URIBE URIBE	Calle 27 A Sur # 13 - 51	Miercoles 12 de febrero
7	CREA INGLES	RAFAEL URIBE URIBE	Calle 39 Sur # 26 A - 26	Miercoles 12 de febrero

8	CREA LA CAMPIÑA	SUBA	Calle 146 A # 94 A - 05	Viernes 14 de febrero
9	CREA LA GRANJA	ENGATIVÁ	Calle 78 # 77 B - 86	Viernes 14 de febrero
10	CREA LA PEPITA	LOS MARTIRES	Carrera 25 # 10 - 78	Lunes 10 de febrero
11	CREA LAS DELICIAS	,	Avenida Boyaca # 43 A - 62 Sur	Martes 11 de febrero
12	CREA LUCERO BAJO	CIUDAD BOLÍVAR	Carrera 17 D Bis # 64 A - 54 Sur	Jueves 13 de febrero
13	CREA MANITAS	CIUDAD BOLÍVAR	Calle 70 A Sur 18 M # 87 Frente al IED Fanny Mikey	Jueves 13 de febrero
14	CREA NARANJOS	BOSA	Calle 70 A Sur # 80 H - 35	Martes 11 de febrero
15	CREA ROMA	BOSA	Avenida Calle 55 sur (Av primera de mayo) # 79 G - 09	Martes 11 de febrero
16	CREA SAN CRISTÓBAL	SAN CRISTÓBAL	Calle 56 sur No 22-60	Miercoles 12 de febrero
17	CREA SAN PABLO	BOSA	Calle 68 Sur # 78 H - 37	Martes 11 de febrero
18	CREA TUNAL	TUNJUELITO	Calle 48 B Sur # 22 A - 70 Entrada 6 Parque El Tunal	Jueves 13 de febrero
19	CREA VILLAS DEL DORADO	ENGATIVÁ	Carrera 107 # 70 - 58	Viernes 14 de febrero
20	CREA VILLEMAR	FONTIBON	Calle 20 C # 96 C - 51	Lunes 10 de febrero
21	PLANETARIO	CANDELARIA	Calle 26B No.5 - 93	Lunes 10 de febrero

Atentamente,

LILIA FANNY GUEVARA PARRADO
Representante Legal S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR SAS
C.C.20546554 DE FOSCA (CUN)
Nit 901.151.389-5