Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado N°: 2200DIP-2025-0000004-IE
No. Caso: 1381496
Fecha: 17-01-2025 07:29:19
Rad. Padre:

MEMORANDO

Bogotá D.C.,

PARA: MARTHA LUCIA PARRA GARCIA
Secretaría General

DE: DIRECTOR TÉCNICO

ASUNTO: Solicitud de prórroga N°2 del contrato de prestación de servicios No. 32610 de 2024

Respetada doctora Martha Lucía,

En mi calidad de supervisor del contrato de prestación de servicios No. 32610 de 2024, suscrito con 3D Solutions SAS, me permito solicitar la autorización para la prórroga N° 2 de dicho contrato hasta el 28 de enero de 2025, con base en lo siguiente:

El objeto del contrato es la adquisición de una impresora 3D con extrusión por filamento fundido, cortadora y grabadora láser de dimensiones reducidas y sus accesorios, permitiendo la creación de topografía y prototipos que faciliten la visualización de soluciones innovadoras en temas catastrales, así como la simulación de dinámicas geoespaciales.

Es importante precisar que el 24 de diciembre de 2024, la impresora 3D fue entregada satisfactoriamente y se encuentra actualmente custodiada en las instalaciones del almacén institucional, lista para iniciar las pruebas de funcionalidad y cumplimiento de las especificaciones contractuales.

Mediante comunicación del 16 de enero de 2025, 3D Solutions SAS informó que, debido a factores ajenos relacionados con los procesos de importación y nacionalización de la grabadora láser y cortadora de vinilo inteligente xTool M1, se han presentado retrasos en los trámites aduaneros y en los procedimientos de nacionalización por parte del agente de aduana y la DIAN. Ante esta situación, se requiere la prórroga del contrato hasta el 28 de enero de 2025, fecha en la que se espera culminar satisfactoriamente todos los procesos de nacionalización, entrega del equipo faltante y capacitación.

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, es necesario realizar la prórroga solicitada para garantizar el cumplimiento de las pruebas de funcionalidad requeridas, especialmente teniendo en cuenta que esta tecnología contribuye a la innovación y gestión del conocimiento geográfico. Esta herramienta complementará y reforzará los objetivos en materias como el catastro, análisis urbanos y rurales, componentes topográficos y de ordenamiento territorial.

Instituto Geográfico Agustín Codazzi
Carrera 30 No 48 - 51 Bogotá D.C., Colombia
(+57) 601 653 1888
www.igac.gov.co

Es importante precisar que la prórroga solicitada no altera el valor inicial del contrato ni afecta los recursos asignados, los cuales están garantizados mediante el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 226124.

El contrato objeto de prórroga es el siguiente:

Contratista	Contrato	CDP	Valor contrato	Objeto	Fecha de terminación actual	Fecha de terminación nueva
3D Solutions SAS	32610 de 2024	226124	$23.465.140	Adquisición de una impresora 3D con extrusión por filamento fundido con cortadora y grabadora láser de dimensiones reducidas y sus accesorios.	20/01/2024	28/01/2025

Agradezco de antemano la atención prestada a esta solicitud.

Atentamente.

JOHAN ANDRES AVENDAÑO ARIAS
DIRECTOR TÉCNICO
Dirección de Investigación y Prospectiva

Proyectó: JOHAN ANDRES AVENDAÑO ARIAS - DIRECTOR TÉCNICO
Elaboró: JOHAN ANDRES AVENDAÑO ARIAS - DIRECTOR TÉCNICO
Adjuntos: SOLICITUD PRORROGA 2.pdf(1)
Informados: