Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado N°: 2200DIP-2024-0000412-IE
No. Caso: 1376619
Fecha: 27-12-2024 10:43:53
Rad. Padre:

MEMORANDO

Bogotá D.C.,

PARA: MARTHA LUCIA PARRA GARCIA
Secretaría General

DE: DIRECTOR TÉCNICO

ASUNTO: Solicitud de prórroga del contrato de prestación de servicios No. 32610 de 2024.

Respetada doctora Martha Lucía,

En mi calidad de supervisor del contrato de prestación de servicios No. 32610 de 2024, suscrito con 3D Solutions SAS, me permito solicitar la autorización para la prórroga de dicho contrato hasta el 20 de enero de 2025, con base en lo siguiente:

El objeto del contrato es la adquisición de una impresora 3D con extrusión por filamento fundido, cortadora y grabadora láser de dimensiones reducidas y sus accesorios, permitiendo la creación de topografía y prototipos que faciliten la visualización de soluciones innovadoras en temas catastrales, así como la simulación de dinámicas geoespaciales.

Es importante precisar que el 24 de diciembre de 2024, la impresora 3D fue entregada satisfactoriamente y se encuentra actualmente almacenada en las instalaciones del almacén institucional, listas para iniciar las pruebas de funcionalidad y cumplimiento de las especificaciones contractuales.

Mediante comunicación del 24 de diciembre, 3D Solutions SAS informó que, debido a factores ajenos, relacionados con los procesos de importación y nacionalización de la grabadora láser y cortadora de vinilo inteligente xTool M1, se han presentado retrasos en los trámites aduaneros y en los procedimientos de nacionalización por parte del agente de aduana y la DIAN, lo que impide la entrega de los elementos mencionados dentro de los plazos inicialmente establecidos.

En este sentido, se requiere prorrogar el contrato hasta el día 20 de enero de 2025, fecha en la que se espera culminar satisfactoriamente todos los procesos de nacionalización y entrega del equipo, permitiendo así cumplir con los objetivos pactados en el contrato.

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, es necesario realizar la prórroga solicitada, con el fin de garantizar que el equipo pueda ser recibido en condiciones óptimas y se puedan

cumplir las pruebas de funcionalidad requeridas, especialmente teniendo en cuenta que esta tecnología contribuye a la innovación y gestión del conocimiento geográfico; entendiendo que el uso de este tipo de herramientas tecnológicas complementará y reforzará los objetivos presentes y futuros en materias como el catastro , los análisis urbanos y rurales, los componentes topográficos, de ordenamiento territorial, de la pedagogía del saber geográfico, entre otros, desde un enfoque visual, y por otro lado, permitirá a la Dirección de Investigación y Prospectiva, como dependencia y al IGAC como institución, estar a la vanguardia en el uso de estas herramientas como alternativas para el conocimiento y visualización del territorio, así como su difusión a diferentes usurarios de la información geográfica. Es importante precisar que la prórroga solicitada no altera el valor inicial del contrato ni afecta los recursos asignados, los cuales están garantizados mediante el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 226124.

El contrato objeto de prorroga es el siguiente

Contratista	Contrato	CDP	Valor contrato	Objeto	Fecha de terminación actual	Fecha de terminación nueva
3D Solutions SAS	32610 de 2024	226124	$23.465.140	Adquisición de una impresora 3D con extrusión por filamento fundido con cortadora y grabadora laser de dimensiones reducidas y sus accesorios permitiendo la creación de topografía y prototipos que faciliten la visualización de soluciones innovadoras en temas catastrales así como la simulación de dinámicas geoespaciales.	30/12/2024	20/01/2024

Atentamente.

JOHAN ANDRES AVENDAÑO ARIAS
DIRECTOR TÉCNICO
Dirección de Investigación y Prospectiva

Proyectó: JOHAN ANDRES AVENDAÑO ARIAS - DIRECTOR TÉCNICO
Elaboró: JOHAN ANDRES AVENDAÑO ARIAS - DIRECTOR TÉCNICO
Adjuntos: SOLICITUD DE PRORROGA (1).pdf(1)
Informados: