Municipio de Yondó Antioquia	GESTIÓN COMPRAS Y CONTRATACIÓN	Código:	F-PSA-GCYC-OAJ-7
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN	Fecha Aprobación:	29/04/2024
		Versión:	2
		Páginas:	Página 1 de 8

INFORME DE SUPERVISION						INFORME FINAL	ETAPA DEL CONTRATO:
							Ejecutado
FECHA DE INFORME						N° 004	TIPO DE CONTRATO:
MES	09	DIA	30	AÑO	2024		CONTRATO DE INTERÉS PUBLICO

MUNICIPIO DE YONDÓ

INFORME DE SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVO - TÉCNICO, CONTABLE - FINANCIERO Y LEGAL.

INFORMACIÓN BÁSICA

ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA Nit N° 890.984.265 – 6		
REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE:	YERSON ANTONIO ARIZA RIVERA Representante Legal		
CLASE DE CONTRATO:	CONTRATO DE INTERÉS PUBLICO		
NUMERO DEL CONTRATO:	**ESAL 001-2024**		
CONTRATISTA:	**FUNDACIÓN BIOINTEGRAL TRANSFORMANDO VIDAS**		
IDENTIFICACION CONTRATISTA (NIT o CC):	NIT. 900.978.067-5		
REPRESENTA LEGAL DEL CONTRATISTA:	**FRANSI ROMERO LOPEZ**		
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL:	C.C. 37.580.162 de Barrancabermeja		
SUPERVISOR:	NORA YANETH ORTEGA ZAPATA Asesora Educativa y de desarrollo social		
INTERVENTOR:	No Aplica		
OBJETO CONTRATO:	ASISTENCIA INTEGRAL PARA LA ATENCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) CALENDARIO ACADEMICO VIGENCIA 2024, ACTIVIDADES DE LA ASESORIA EDUCATIVA EN EL CUMPLIMIENTO. DESARROLLO Y EJECUCION DEL PROYECTO: servicio de Apoyo a la permanencia con alimentación Escolar de los establecimientos educativos en el Municipio de Yondó Antioquia.		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 786.090.564,00	**VALOR EN LETRAS:**	SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES NOVENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE (786.090.564,00)
VALOR ADICION DEL CONTRATO:	$134,293,080,00	**VALOR EN LETRAS:**	CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHENTA

			PESOS
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	$ 920.383.644,00	**VALOR EN LETRAS:**	NOVECIENTOS VEINTE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 920.383.644,00)
RÉGIMEN TRIBUTARIO:	NO RESPONSABLE DE IVA		

FECHA DE INICIO:	**Día**	**Mes**	**Año**	**FECHA DE INICIO + ADICIONAL:**	**Día**	**Mes**	**Año**
	01	03	2024		12	07	2024
FECHA TERMINACION:	**Día**	**Mes**	**Año**	**FECHA TERMINACIÓN + ADICIONAL:**	**Día**	**Mes**	**Año**
	11	07	2024		22	07	2024
PLAZO CONTRATO:	66 días Calendario Escolar			**PLAZO CONTRATO + ADICIONAL:**	76 días Calendario Escolar		

SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA – TÉCNICA		
AVANCE DEL CONTRATO	**TÉCNICA**	
	INICIO:	La ejecución del contrato por prestación de servicios se inicia con la suscripción del acta de Inicio que tiene fecha de **01 de marzo del 2024** la cual se encuentra debidamente firmada por las partes.
	LUGAR:	El Objeto del Contrato se desarrollará en el Municipio de Yondó Departamento Antioquia.
	POBLACIÓN BENEFICIADA	Comunidad del Municipio de Yondó Departamento Antioquia.

AVANCE DEL CONTRATO

Modalidad: Desayuno

El **Convenio Interadministrativo No 24AS133D1639**, firmado entre el Departamento de Antioquia y el Municipio de Yondó, tiene como finalidad coordinar esfuerzos para la implementación del **Programa de Alimentación Escolar (PAE)** en Yondó durante el primer semestre de 2024. Este programa tiene como propósito garantizar la alimentación de los niños y adolescentes que están matriculados en las escuelas públicas del municipio.

Es importante señalar que esta colaboración se centra en la modalidad de desayuno del PAE, que es impulsada de manera conjunta por ambas entidades. Este programa se encuentra alineado con el **Plan de Acción** para 2024 y también con el **Plan de Desarrollo** del departamento.

Dentro de este marco, se desarrolla el proyecto denominado **"Servicio de Apoyo a la Permanencia con Alimentación Escolar de los Establecimientos Educativos en el Municipio de Yondó, Antioquia,"** identificado con el código **BPIN 2023058930024**. Este proyecto abarca todas las actividades necesarias para asegurar que los estudiantes mantengan su continuidad educativa a través de la provisión de alimentación escolar en Yondó.

Este convenio entre el Departamento de Antioquia y el Municipio de Yondó garantiza la provisión de desayunos a 2,329 estudiantes en 42 escuelas, tanto urbanas como rurales. Se asignaron 786,090,564 pesos para cubrir los primeros 66 días de clases, proporcionando 153,714 raciones de desayuno.

El **28 de junio de 2024**, se firmó una adición al convenio que extiende el PAE por 10 días adicionales 23,290 raciones, con un costo total de **$134,293,080**. De este monto, el Departamento de Antioquia contribuye con **$76,693,970** y el Municipio de Yondó aporta **$57,599,110**. Esta extensión es esencial para asegurar la implementación efectiva del servicio de alimentación, garantizando un soporte

logístico y operativo adecuado, así como una gestión transparente y eficiente de los recursos públicos, siendo así con un total de NOVECIENTOS VEINTE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS $920.383.644.

La necesidad de esta extensión incluye la contratación de servicios de asistencia integral para el PAE, que abarcan actividades de asesoría educativa necesarias para cumplir con los objetivos del proyecto en Yondó. Esta estrategia está alineada con el **Plan Nacional de Alimentación y Nutrición**, así como con las políticas educativas locales que buscan cerrar brechas de desigualdad y mejorar la calidad

de la educación, asegurando una alimentación adecuada y saludable para todos los estudiantes.
Es crucial comprender cómo esta extensión de 10 días beneficia la continuidad y efectividad del PAE en Yondó durante el año académico 2024. Esta medida garantiza que los estudiantes sigan recibiendo los beneficios del programa hasta la fecha acordada, reforzando el compromiso con el bienestar y desarrollo educativo de la comunidad escolar en la región.

En este sentido, se ha realizado una aclaración sobre las fechas estipuladas en el contrato inicial. Se procederá a una adición de **diez (10) días calendario escolar**, contados a partir del **08 de julio**, que es la fecha correcta de finalización de los 66 días iniciales. Inicialmente, se había programado el término para el **11 de julio**, pero por un error involuntario se registró incorrectamente. Por lo tanto, los 10 días adicionales se contarán desde el **09 de julio** hasta el **22 de julio**, cuando concluirá el contrato.
Esta aclaración busca mantener la claridad y precisión en los términos acordados.

La distribución de las raciones o complementos, conforme a la modalidad elegida por el Municipio, se ha llevado a cabo desde el **04 de marzo de 2024**. Estas entregas se han realizado durante los días lectivos, asegurando que las raciones estén disponibles mientras los beneficiarios asisten a clases. Se han implementado mecanismos y procedimientos adecuados para garantizar la distribución eficiente y oportuna de las raciones, asegurando que todos los beneficiarios reciban la alimentación correspondiente de acuerdo con lo estipulado en el convenio.

En resumen, esta colaboración entre la **Alcaldía Municipal de Yondó** y la **Gobernación de Antioquia** para el PAE garantiza recursos destinados a proporcionar desayunos a los estudiantes de los establecimientos educativos del municipio. Este programa, alineado con las directrices del **Ministerio de Educación Nacional (MEN)**, asegura una ración diaria de alimentos durante los días de clases, contribuyendo así a la alimentación de los niños y niñas beneficiarios.

Según las proyecciones del **Sistema de Matrícula (SIMAT)**, el municipio atiende a **2.329 estudiantes** en **42 establecimientos educativos**. Para cubrir sus necesidades alimenticias, se ha asignado un presupuesto de **$920.383.644 pesos** para los primeros 76 días de clases, destinados a proporcionar **177.004 raciones en total de desayuno** preparadas en el sitio, garantizando así una adecuada alimentación para los beneficiarios del programa.

El programa tiene acta de inicio del **1 de marzo de 2024** y ha cumplido rigurosamente con la entrega oportuna de las raciones, manteniendo los estándares de calidad e inocuidad de los alimentos, y siguiendo el formato establecido por el MEN.

Mediante el presente informe, se procede a cobrar el aporte del departamento por las raciones adicionales que se contrataron mediante **otro sí**, por valor de **$76,693,970**. Además, dado que el **50% restante** del aporte del departamento estaba en proceso de desembolso, no se realizó este cobro en el informe anterior **N3**; por ello, ahora se procede a cobrar el último saldo pendiente ejecutado mediante este informe.

Este proceso se realiza con el objetivo de mantener una gestión ordenada y transparente de los pagos, asegurando que se realicen de acuerdo a los recursos disponibles y en cumplimiento con los términos establecidos en el convenio del Programa de Alimentación Escolar en Yondó, Antioquia.
Nuestro compromiso durante la ejecución del contrato ha sido garantizar la entrega puntual de las raciones, velando por el bienestar y desarrollo educativo de los estudiantes beneficiarios mediante una alimentación de calidad.

ENTREGA DE RACIONES ALIMENTARIAS PARA ESTE INFORME PROGRAMA DESAYUNOS

Mes	Periodo por entrega	Días atendidos	Número Beneficiarios	Raciones ejecutadas	OBSERVACIONES
ENTREGA 7	09/07/2024 hasta 12/07/2024	4	2329	9.316	
ENTREGA 8	15/07/2024 hasta 22/07/2025	6	2329	13.974	
Cobro parcial mediante el presente informe				23.290	

TOTAL DE RACIONES ATENDIDAS EN LOS 76 DIAS

ENTREGAS PAE				
NUMERO DE ENTREGA	**TIEMPO**	**DIAS**	**CUPOS**	**TOTAL RACIONES**
ENTREGA 1	04/03/2024 hasta 22/03/2024	15	2329	34935
ENTREGA 2	01/04/2024 hasta 19/04/2024	15	2329	34935
ENTREGA 3	22/04/2024 hasta 10/05/2024	14	2329	32606
ENTREGA 4	14/05/2024 hasta 24/05/2024	9	2329	20961
ENTREGA 5	25/05/2024 hasta 06/06/2024	8	2329	18632
ENTREGA 7	02/07/2024 hasta 12/07/2024	9	2329	20961
ENTREGA 8	15/07/2024 hasta 22/07/2025	6	2329	13974
TOTAL		**76**		**177004**

VALOR DEPARTAMENTO A COBRAR APORTE DEPARTAMENTO 10 DÍAS ADICIONALES.

APORTE DEPARTAMENTO		
CANTIDAD RACIONES	**VALOR**	**VALOR TOTAL**
23.290	**$3.293**	**$76.693.970**

SEGURIDAD SOCIAL

Hemos cumplido y nos encontramos al día con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Así mismo certifico que dicha obligación se ha venido cumpliendo durante los últimos seis (6) meses.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2013.
Se anexan,

Planillas de víveres actas de entrega
Evidencias

ASPECTO CONTABLE – FINANCIERA		
ASPECTOS GENERALES	**Certificado Disponibilidad Presupuestal N°**	SHM0000066 de 01 de Febrero del 2024. SHM0000067 de 01 de Febrero del 2024. SHM0000068 de 01 de Febrero del 2024. SHM0000069 de 01 de Febrero del 2024.
		$ 786.498.138,00 /// setecientos ochenta y seis millones cuatrocientos noventa y ocho mil ciento treinta y ocho pesos Moneda Corriente
	Certificado Disponibilidad Presupuestal Adicional N°	SHM0000574 del 11 de Junio de 2024 SHM0000573 del 11 de Junio de 2024 SHM0000572 del 11 de Junio de 2024
		$134,293,151,52 /// ciento treinta y cuatro millones doscientos noventa y tres mil ciento cincuenta y un pesos con cincuenta y dos centavos
	Registro Presupuestal N°	SHM0000149 de 26 de Febrero del 2024. SHM0000150 de 26 de Febrero del 2024. SHM0000151 de 26 de Febrero del 2024. SHM0000152 de 26 de Febrero del 2024.
		SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES NOVENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE (786.090.564,00)
	Registro Presupuestal Adicional N°	SHM0000883 del 02 de Julio de 2024 SHM0000882 del 02 de Julio de 2024 SHM0000881 del 02 de Julio de 2024
		$134,293,080 /// ciento treinta y cuatro millones doscientos noventa y tres mil ochenta pesos
	Banco Proyecto CODIGO BPIN N°:	2023058930024 del 01 de Febrero de 2024
DOCUMENTOS PARA PAGOS	→ Factura N° FACE 8 → Informe de actividades No 004 → Evidencias → Certificación de parafiscales → Certificación de recibo a satisfacción. → La presente acta sirve como fundamento para el cobro y tramite por la suma de SETENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS CORRIENTE ($76.693.970) a favor del contratista, correspondiente a la presente Acta Parcial N° 004. → Según informe del contratista **CERTIFICA** que la información que está en la plataforma del SECOP II es la misma que se radica físicamente ante la secretaría de hacienda y finanzas públicas para el trámite de cuentas y que todos los documentos cargados corresponden al Contrato ESAL 001-2024	

Municipio de Yondó Antioquia	GESTIÒN COMPRAS Y CONTRATACIÒN	Código:	F-PSA-GCYC-OAJ-7
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN	Fecha Aprobación:	29/04/2024
		Versión:	2
		Páginas:	**Página 6 de 8**

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DESEMBOLSOS

BALANCE ECONÓMICO

VALOR DEL CONTRATO	**786.090.564,00**	
ADICIONAL DEL CONTRATO	**134,293,080,00**	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**920.383.644,00**	
VALOR ACTA PARCIAL 001 - **PAGADA**		$230.081.910
VALOR ACTA PARCIAL 002 - **PAGADA**		$176.603.582
VALOR ACTA PARCIAL 003 - **PAGADA**		$437.004.182
VALOR ACTA PARCIAL 004 - **POR PAGAR**		$76.693.970
ACTIVIDADES X EJECUTAR CONTRATO		**$0,00**
SALDO A LIBERAR DEL CONTRATO		**0,00**
SUMAS IGUALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO FINAL	**920.383.644,00**	**920.383.644,00**

AVANCE CONSOLIDADO DEL CONTRATO

BALANCE PORCENTUAL

VALOR FINAL DEL CONTRATO	**920.383.644,00**	**100,00%**
VALOR ACTA PARCIAL 001 - **PAGADA**	$230.081.910	25%
VALOR ACTA PARCIAL 002 - **PAGADA**	$176.603.582	19,19%
VALOR ACTA PARCIAL 003 - **PAGADA**	$437.004.182	47,48%
VALOR ACTA PARCIAL 004 - **POR PAGAR**	$76.693.970	8,33%
ACTIVIDADES X EJECUTAR CONTRATO	**$0,00**	**0,00%**
SALDO A LIBERAR DEL CONTRATO		**0,00%**
SUMAS DE PAGO VS PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO FINAL	**920.383.644,00**	**100,00%**

NUMERO RP	RUBRO	FUENTE	CODIGO DANE	VALOR A PAGAR
SHM0000881	2.3.2.02.02.006	1.2.3.3.04	63399	$76.693.970
			TOTAL A PAGAR	**$76.693.970**

ASPECTO LEGAL

ESTADO DE LAS PÓLIZAS

De acuerdo con lo preceptuado por el decreto 1082 de 2015, los contratos de prestación de servicios no requieren la constitución de garantías, y por tanto el Municipio de Yondó Departamento Antioquia ha determinado no recurrir a las mismas. Teniendo en cuenta que los pagos a realizar al contratista se encuentran supeditados a la presentación de informe de gestión y supervisión que den cuenta del cumplimiento del objeto contractual.

ESTADO DE PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO: Para su perfeccionamiento, el presente contrato fue firmado por ambas partes del día **20 de FEBRERO del 2024**, ambas partes firmaron **ACTA DE INICIO** el **01 de MARZO del 2024**.

PUBLICACIÓN: Se encontró evidencia de la publicación del proceso en el portal SECOP con el código **ESAL 001-2024** y el número de constancia **ESAL 001-2024.**

SECRETAR

ASPECTO LEGALES DEL CONTRATO

PROCESO CONTRACTUAL: Se pudo constatar que se dieron oportunamente la disponibilidad y registro presupuestal, Igualmente se revisó la propuesta presentada por el Contratista donde expresa claramente actividades a realizar, valor, duración, lugar de ejecución, población, objeto entre otras.

GARANTIAS: El contratista de acuerdos a lo preceptuado por el de acuerdo con lo preceptuado por el Decreto 1082 de 2015 y el Manual de Contratación de la Entidad, se procede a la revisión y aprobación de las siguientes Pólizas de 1°Garantía de Cumplimiento del contrato, 2°pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales, 3° Calidad del servicio, 4°Calidad de los elementos y 5° responsabilidad Civil extracontractual. Para el cual el contratista presenta la póliza Nª 11-44-101219783 con fecha de expedición 23 de febrero de 2024 – póliza Nª 11-40-101060632con fecha de expedición 23 de febrero de 2024, tomada por SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Acta de aprobación Nº 007-2024

AMPARO	VIGENCIA		MONTO ACTUAL ASEGURADO
	Desde	Hasta	
Cumplimiento del contrato	20/02/2024	26/08/2024	$78.609.056,40
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	20/02/2024	26/04/2027	$39.304.528,20
Calidad del servicio	20/02/2024	26/10/2024	$157.218.112,80
Calidad de los elementos	20/02/2024	26/04/2025	$78.609.056,40

AMPARO	VIGENCIA		MONTO ACTUAL ASEGURADO
	Desde	Hasta	
Predios, labores y operaciones	20/02/2024	26/04/2024	$260.000.000,00

Acta de aprobación Nº 012-2024

AMPARO	VIGENCIA		MONTO ACTUAL ASEGURADO
	Desde	Hasta	
Cumplimiento del contrato	01/03/2024	11/11/2024	$78.609.056,40
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	01/03/2024	11/07/2027	$39.304.528,20
Calidad del servicio	01/03/2024	11/01/2025	$157.218.112,80
Calidad de los elementos	01/03/2024	11/07/2025	$78.609.056,40

AMPARO	VIGENCIA	MONTO ACTUAL

	Desde	Hasta	ASEGURADO
Predios, labores y operaciones	01/03/2024	11/07/2024	$260.000.000,00

Acta de aprobación Nº 035-2024

AMPARO	VIGENCIA		MONTO ACTUAL ASEGURADO
	Desde	Hasta	
cumplimiento del contrato	01/03/2024	25/11/2024	$92.038.64,40
pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	01/03/2024	25/07/2027	$46.019.182,20
calidad del servicio	01/03/2024	25/01/2025	$184.076.728,80
calidad de los elementos	01/03/2024	25/07/2025	$92.038.364,40

AMPARO	VIGENCIA		MONTO ACTUAL ASEGURADO
	Desde	Hasta	
predios laborales y operaciones	01/03/2024	22/07/2024	$260.000.000,00

NOVEDADES LEGALES: Se realizó un análisis de Antecedentes Disciplinarios, Fiscales y Judiciales del contratista, el cual a su nombre no figura ninguna sanción o multa alguna.

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR

NORA YANETH ORTEGA ZAPATA
ASESORA EDUCATIVA Y DE DESARROLLO SOCIAL
SUPERVISOR DESIGNADO DEL CONTRATO